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1. RESUM 
 
Aquest Projecte de Final de Grau es basa en una descripció de les tasques portades a terme durant 
la meva estadia al prestigiós despatx d’arquitectura 05AM. 
 
L’equip professional de 05AM està format per dos arquitectes amb una reconeguda trajectòria 
professional, Carme Muñoz i Joan Arnau, els quals m’han donat l’oportunitat d’aprendre i 
experimentar de primera mà tot allò que no es pot ensenyar a les aules, executar projectes reals, 
tenir encàrrecs i assumir les meves pròpies responsabilitats. 
 
En un període de quatre mesos, compresos entre maig i setembre, he après molt. He crescut 
professionalment i acadèmicament, tant fent feina de despatx, com visitant obres. Em considero 
afortunada d’haver pogut realitzar un ampli ventall de tasques que de ben segur em seran útils en 
un futur proper,  sempre comptant amb el suport i recolzament incondicionals de la Carme i en 
Joan, disponibles en tot moment per resoldre els meus dubtes i amb molta paciència anar-me 
introduint a l’execució de projectes reals. 
 
Aquest treball, en modalitat de pràcticum, està dividit en dues parts: la primera es una breu 
descripció del despatx i els seus projectes; la segona es tracta d’un seguiment del conjunt de 
tasques que he anat desenvolupant durant aquest temps al despatx, a on principalment he 
treballat en tres obres, essent una d’ elles la que hi he dedicat més temps. 
 
Finalment, es presenten les conclusions extretes d’aquesta experiència professional en el mercat 
laboral del sector i dels projectes que he tingut entre mans.  Com a conclusió, voldria ressaltar que 
col·laborar amb aquest despatx ha estat una experiència summament enriquidora, tan a nivell 
personal com professional. 
 
En la part del Annexes es recullen els plànols, dibuixos i altres documents pertinents que s’han 
anat creant durant aquest temps i que serveixen per mostrar la feina feta i complementen la 
informació explicada al cos del treball. 
1. SUMMARY 
 
This Final Degree Project is based on a description of the tasks undertaken at the prestigious firm 
05AM Architects.   
 
The 05AM professional team includes two seasoned architects, Carme Muñoz and Joan Arnau, who 
have given me the opportunity to learn and experience first-hand what is not taught in the 
classroom, carry on real projects, take on assignments and assume my own responsibilities. 
 
 In this four-month period, from May to September, I have learnt a great deal. I have grown 
professionally and academically, doing office work as well as site visits. I have been very fortunate 
since I have been able to perform a wide range of tasks that I’m sure will be very useful in the next 
future, always with the unconditional support and mentorship of Carme and Joan, who made 
themselves available at all times to solve my doubts and patiently show me how architectural 
projects develop in the real world. 
 
 This project, carried on in a Practicum modality, consists of two parts: first, a brief description of 
the firm and its projects and second, a follow-up of the tasks I have undertaken during my 
internship at the firm, where I worked on three projects but dedicated most of my time to one of 
them. 
 
 The project concludes with a personal overview of the sector’s labour market and the projects I had 
at hand. As a conclusion I can say that working in this firm has been a very rewarding experience for 
me, both in terms of personal and professional enrichment. 
 
 Finally, the plans, blueprints and other related documents can be found in the Annexes, which 
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3. INTRODUCCIÓ 
 
Després d’acabar el curs acadèmic, havent cursat el DAC de Sostenibilitat, vaig optar per a redactar 
el Projecte Final de Grau, fent una Auditoria Energètica de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. Degut 
a la meva recent maternitat i a la poca col·laboració de l’Ajuntament, vaig deixar aparcat el projecte 
i vaig decidir fer un bon ús de tot allò que havia après i posar-ho en pràctica al món professional. 
 
Vaig començar a buscar feina i de seguida vaig contactar amb el despatx d’arquitectura 05AM, ja 
que m’havia assabentat que buscaven a un Arquitecte Tècnic. Els vaig explicar la meva situació i els 
va semblar una bona idea que els pogués ajudar realitzant tasques en els projectes que tenien en 
marxa i  alhora elaborar el Projecte Final de Grau. 
 
De seguida ens vam entendre i vam començar a preparar els tràmits administratius pertinents per a 
poder signar un conveni de cooperació educativa. Dues setmanes després de reunir-nos, vaig 
començar a treballar al despatx. 
 
Malgrat que no vaig poder dur a bon terme el projecte que tenia en ment quan vaig acabar el curs, 
voldria destacar la ben entesa i l’afortunada que he estat de poder formar part de l’equip del 
despatx d’arquitectura 05AM i poder elaborar el meu PFG. Ha estat una experiència extraordinària, 
compartir les alegries i les lluites diàries d’un despatx d’arquitectura, i aprendre el que és realment 
treballar en aquest camp: els reptes del procés de disseny, les exigències de coordinació dels 
projectes i les relacions amb els promotors, el personal, els constructors i els funcionaris 
encarregats de normatives d’obra. Avui, tinc molta més confiança en mi mateixa, i amb les meves 





















When I finished the last academic year of the course aimed to broaden my competencies on 
Sustainability, I decided to undertake my Final Degree Project doing an energy audit of the City Hall 
of Cassa de la Selva, a village nearby where I live. Due to my recent maternity and the lack of 
cooperation from the City Hall, I put the project aside and decided to put my skills to good use in the 
professional world. 
 
I started looking for a job and I contacted the 05AM Architectural firm, since I learnt they were 
looking for a building engineer.  I told them about my situation and they thought it would be a good 
idea to give them a hand with their ongoing architectural projects while working on my Final Degree 
project. 
 
We started working right away on the administrative procedures required to sign an educational 
cooperative agreement and two weeks later I started to work at the firm. 
 
Although I wasn´t able to carry out the project I first had in mind when I finished my degree, I would 
like to emphasize that I was very fortunate to have been given the opportunity to join the 05AM team 
and do my Final Degree Project with them. It has been an amazing experience, sharing the daily joys 
and struggles of an architectural firm, and learning what working in architecture is actually like: the 
challenges of the design process, the coordination of project demands, and the relationships with 
clients, staff, consultants, contractors and building officials. Today, I feel much more confident in 
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El pràcticum ha estat desenvolupat en el despatx: 05 AM Arquitectura. 
 
Aquest despatx es troba a l’entresòl d’un edifici ubicat a la Plaça de l’Oli número 1 de Girona, al cor 







































The project, developed in a Practicum modality, has been carried on at the 05Am Architectural firm.  
 
The firm’s office is on the ground floor of a building located on a square named Plaça de l’Oli , at the 
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El despatx neix l’any 2005, quan Joan Arnau i Carme Muñoz decideixen començar a treballar en 
equip. El despatx ofereix un ampli ventall de serveis d’arquitectura, segons les peticions dels 
clients, però es basa principalment en la realització de projectes d’edificació, interiorisme i espais 
exteriors. 
 
Els projectes que es treballen en el despatx sempre són resultat d’un diàleg, s’interpreta i es dóna 
forma a les necessitats particulars  i desitjos dels clients. 
 
L’objectiu principal del despatx consisteix en adaptar-se i superar els condicionants previs, per tal 
d’extreure el màxim profit de les qualitats de cada lloc, generant espais agradables, confortables i 
ben equilibrats, on els clients vegin superades les seves expectatives. 
 
05AM Arquitectura ha realitzat tan projectes per a l’administració pública, encàrrecs obtinguts per 
l’adjudicació de concursos, com reformes i noves edificacions per ús residencial privat.  
 
Al llarg de la seva trajectòria professional 05AM Arquitectura ha obtingut diversos reconeixements i 






The firm was founded in 2005, when Joan Arnau and Carme Muñoz decided to work on a partnership 
agreement. The firm offers a full range of architectural services, such as construction and 
renovation projects and interior and outdoor space design.  
 
A project’s final outcome is always the result of a dialog, understanding and giving shape to the 
client’s particular concerns and desires. 
 
The firm’s main goal is adapting to and overcoming the prior conditioning factors in order to get the 
most out of the qualities of each site, creating comfortable, pleasant and well balanced 
environments that exceed the client’s expectations. 
 
05 AM Arquitects has carried out projects for the public administration through government tenders 
as well, such as building renovations and new building constructions for private residential use.  
 






4.2. Projectes destacats - Outstanding projects 
 
1r premi:   
1st prize:   
 
Concurs per la redacció del projecte de reforma i ampliació de la Biblioteca Municipal de Celrà. 
Ajuntament de Celrà – 2017 
 
Public Tender for Extension and Renovation Works at Celrà’s Local Library. 
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Seleccionats - Selected Works: 
 
Premis FAD – 2017: Reforma interior d’una “maison a Colombages”  








































Reforma d’una casa a Vallvidrera 
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Reforma total d’una masia a Platja d’Aro -  
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5. PARTICIPACIÓ EN LES TASQUES - TASKS PERFORMED  
 
A continuació es detallen les tasques realitzades al despatx 05AM Arquitectura durant els darrers 
quatre mesos, així com una breu explicació del funcionament intern diari del mateix. 
 
L’equip de 05AM està format pels arquitectes Carme Muñoz i Joan Arnau, com he dit anteriorment, 
així com dos arquitectes junior que donen suport i ajuden en el disseny i elaboració dels projectes 
executius. Donat el volum de feina que actualment tenen en el despatx, els interessava incorporar a 
l’equip un arquitecte tècnic, funció que jo he estat exercint en el transcurs dels darrers quatre 
mesos. 
 
Pel que fa referència al funcionament del despatx, he treballat presencialment cada dia, amb un 
horari de 9 del matí a les 3 de la tarda.  
 
Des del primer dia se’m van encomanar les funcions d’un director executor d’obra (DEO).  M’he 
encarregat de coordinar les tasques diàries i he treballat tan amb els promotors com els 
constructors amb la finalitat de planificar i gestionar els treballs d’obra, establir horaris i supervisar 
l’evolució dels projectes per tal d’assegurar la seva compleció a temps i d’acord amb el pressupost. 
Aquestes tasques requereixen saber gestionar bé el temps i tenir habilitat en solucionar problemes 
amb rapidesa. Es tracta de saber  equilibrar las necessitats del promotor, els horaris del 
constructor i els reglaments i normatives d’obra amb la finalitat d’ executar amb èxit el projecte. 
Normalment, els dimarts al matí i els dijous a la tarda fèiem visita d’obra per controlar el progres de 
l’obra, controlar les feines del constructor,  evitar demores i complir amb el pressupost. També era 
la meva responsabilitat assegurar que s’estava complint i aplicant la normativa d’obra pertinent.  
 
Cada dia, l’equip es reunia per posar-nos al dia dels projectes que es portaven al despatx, parlar 
sobre possibles projectes nous, i/o reunions que s’havien tingut amb possibles propers clients. 
Aquest moment de diàleg i d’intercanvi d’opinions  també ens servia per a resoldre dubtes i 
cooperar i assignar les tasques a cadascú dins de cada projecte. 
 
Les tasques que he anat realitzant dins del despatx han sigut variades i enriquidores. M’he hagut 
d’enfrontar al repte de treballar en el món real, assumint responsabilitats reals,  i  sens cap dubte a 
vegades no es fàcil posar en pràctica tots els coneixements adquirits a la universitat.  
 
Per resumir les meves tasques com a director executor d’obra voldria destacar les següents: visites 
d’obra, control de costos, certificacions, amidaments, gestió de pressupostos, control de qualitat 
de l’obra acabada, i formació en programes com Presto. Totes aquestes tasquen les he portat a 
terme, principalment en tres obres que es trobaven en fase d’acabats quan vaig arribar i que durant 
el meu transcurs al despatx, una d’elles ha quedat acabada.  
 
Com he dit anteriorment, he treballat principalment en tres grans obres, i totes es caracteritzen per 
a ser obres d’habitatge residencial privat. A continuació, es presenten les obres i s’expliquen les 
tasques que he portat a terme en cadascuna d’elles. 
 
 
Following there is a detailed description of the tasks performed at 05AM Architectural firm during 
the last four months, as well as a brief explanation about how the firm operates and functions on a 
daily basis. 
 
The 05AM team includes architects Carme Muñoz and Joan Arnau, as I previously mentioned, as 
well as two junior architects that provide support and help them with executive projects design and 
development. Given the firm’s work overload they needed to add a technical architect or building 
engineer to the team, whose tasks I performed. 
 
In terms of my contribution to the firm’s general functioning, I worked daily at the firm’s office from 
9 am to 3 pm.  
 
From day one, I was assigned the role of Architectural Project Manager and I was responsible for 
coordinating daily operations and working with both clients and contractors to develop plans, set 
schedules and timelines and complete projects according to time and budget expectations. This 
required excellent time management and problem-solving skills to successfully balance client 
needs, contractor’s schedules and construction regulations to successfully execute the firm’s 
projects. Usually, on Tuesday mornings and Thursday afternoons I visited the project’s sites to 
monitor progress, oversee contractor activities and work to eliminate delays and stay on budget. I 
also had to make sure that projects comply with local regulations and building standards.  
 
We had daily team meetings in order to be up-to-date on ongoing projects, discuss potential new 
projects and learn about meetings with potential new clients. This dialog environment and 
exchange of information also helped us to solve problems together and assign everyone’s tasks in 
each project. 
 
The different tasks I have undertaken within the firm have been diverse and enriching. I had to face 
the challenges of working in the real world, assuming real responsibilities, and it is certainly not 
easy to put into practice the knowledge acquired at university.  
 
To sum up my tasks at the firm as a project manager I would like to highlight the following: site 
visits, cost control, building certification, building measurements, budget management, quality 
controls of finished works, and completion of an intensive course on the Presto software to carry 
out measurement tasks. I have performed all this tasks mainly in three projects at the finishing 
stage and during my internship at the firm one has already been completely finished.   
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As I previously mentioned, I have worked mainly in three major projects, being all of them for private 
residential homes. A description of the tasks performed in each project is featured below. 
 
5.1. Habitatge C/Bolsera, número 38, Lloret de Mar 
 
En aquest habitatge és on hi he dedicat més hores en les feines de despatx i de visites d’obra.  
 






















Plànol de situació i emplaçament de l’obra 
 
El projecte, tracta de la nova construcció d’un habitatge unifamiliar que consta d’una edificació 
principal on hi ha les estances de viure i una edificació auxiliar en contacte amb el carrer Bolsera 
amb ús garatge. 
 
L’edificació principal consta de PB+1 i una planta soterrani. La planta primera conté les 
habitacions. La planta baixa conté les estances de dia. La planta soterrani conté una sala de jocs, 
entre d’altres. 
 
Les façanes formen uns plecs al llarg de tot el perímetre de l’habitatge, responent a la base 
geomètrica de la planta, encadenant-se i modificant la seva orientació. En funció de la relació amb 
els espais exteriors, la privacitat amb els veïns, les visuals i la orientació, es col·loquen obertures 
de dimensions variables que donen resposta a les necessitats dels espais interiors.  
 
Les obertures de l’espai central còncau, orientades a sud, són de dimensions més generoses per tal 
de garantir una continuïtat entre interior i exterior. En canvi, a oest i nord són de dimensions més 
petites i funcionals per tal de garantir la privacitat dels usuaris.  
 
Destaquen 3 grans finestrals situats en punts estratègics en relació a les vistes i l’entorn, un situat 
a la sala d’estar mirant a mar i els altres dos situats a les habitacions dels nens de la planta 
primera, un mirant a mar i l’altre mirant cap al bosc protegit no urbanitzable a oest de la parcel·la.   
 
Pel que fa a l’espai lliure d’edificació, a l’oest trobem el portal d’accés i una petita rampa per 
accedir al garatge, a nord hi ha una baixada paisatgística integrada en l’enjardinament formada per 
rampes i graons molt estesos, a sud també hi ha una escala paisatgística que comunica el nivell de 
la piscina amb la coberta del garatge, que es converteix en una terrassa sobre el carrer Bolsera i per 
últim, a est hi ha un seguit de terrasses a diferents nivells que s’adapten a la topografia existent. La 
terrassa superior es  troba a la mateixa cota que la planta principal de l’habitatge i hi trobem la 
piscina, la terrassa entremig es troba a la mateixa cota que la planta soterrani i la terrassa inferior 
no està vinculada a l’habitatge, simplement és una terrassa per estar més en contacte amb la 
natura i la resta de parcel·la que no s’hi realitza cap intervenció a banda de la neteja i esbrossada 
del terreny i el manteniment de la vegetació existent. Aquestes 3 terrasses es comuniquen entre 
elles a través d’unes escales. 
 
Les tanques exteriors responen a les alçades que marca la normativa, a carrer es construeix un mur 
opac fins a una alçada màxima d’1,80m de pedra natural i en cas de complementar-ho amb una 
gelosia de fusta, aquesta no sobrepassarà mai l’alçada de 2,50m respecte la rasant del carrer.   
 
Tal i com he dit anteriorment, els dimarts al matí, anàvem de vista d’obra. Sempre quedàvem a la 
mateixa hora, ja que tots els industrials i el constructor, ja ho havíem establert així. El promotor és 
estranger, així que ha anat venint en alguna visita, tot i que no ha totes. 
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5.1.1. Vistes d’obra 
 
El primer dia que vaig anar a visitar aquesta obra va ser el 24 d’abril del 2018.  
 
Es van tractar força temes, entre ells el color d’una part de la façana, la paret posterior de la 
piscina, que es va decidir que per abaratir costos, es faria una mostra amb sulfat de ferro, i si 
agradava es procediria a executar-lo. També es va parlar de fer una aresta de goteró en la part baixa 
de la façana principal, i recalcant que en aquesta zona, s’havia de posar una capa de Mapelastic 











15 de maig del 2018 
 
En la següent visita, es fa un seguiment amb el fuster de tota la fusteria de l’habitatge (portes), per 
tal de concretar si les portes batents d’entrada a les estances anaven, amb reixa de ventilació a 
dalt, o amb tarja fixa; tot i que ja estava tot descrit en el projecte executiu, a mesura de l’avanç de 
l’obra s’han d’anar reafirmant detalls. 
 
Feia dies, que la coberta s’havia executat, i va quedar durant uns mesos, només amb la capa de 
protecció, que degut a les inclemències meteorològiques estava perdent facultats, i es va demanar 















22 de maig del 2018 
 
En la següent visita es va fer un seguiment amb el pladurista, tot i que les feines ja estaven molt 













El mateix dia es replanteja la zona de l’entrada de l’habitatge, tant l’accés peatonal com l’accés 
dels vehicles, i la zona del quartet de les escombraries, ja que s’ha de preveure un espai per 1 
contenidor d’escombraries de 90 litres, tal i com especifica l’article 78.4 del POUM1, aquest espai 
















En aquest cas, elaboro un plànol acotat, que s’adjunta a continuació, per a poder replantejar la 
zona in situ i començar a construir. 
 
1
Article 78. Planta baixa 
6. Haurà d’allotjar, un espai per a contenidors d’escombraries amb accés des de l’exterior, ventilats i amb presa d’aigua i desguassos.  
Edificis Residencials i/o Apartaments turístics:  
- de 1 habitatge: 1 cubell de 90 l.  
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29 de maig del 2018 
 
La setmana següent, es parla de les esquerdes que han sortit en el paviment de la zona del 
soterrani. El paviment de l’habitatge és de formigó fratassat en algunes zones, i tot i que els 
promotors van pagar un suplement per evitar esquerdes (fibres + mallazo), van sortir unes quantes 










En aquesta mateixa visita, es parla de la piscina, i es decideix la disposició de les peces, i el color 
del cobertor de la mateixa. 
 
5 de juny del 2018 
 
La següent setmana, ja s’han reparat part de les esquerdes del paviment de formigó fratassat del 
soterrani i es tira endavant amb la resta, ja que el resultat ha estat satisfactori. 
 
Es parla de la zona de davant de la casa, la zona del jardí i la piscina, que encara falta fer una 
terrassa de formigó, així que es replanteja la zona, i es demana que es posi una capa de 






També es demana que es posin fibres en el formigó a part de l’armadura, per tal d’evitar esquerdes. 
Es replanteja in situ, i es demana que s’enviïn fotografies un cop estigui executat l’encofrat de la 
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12 de juny del 2018 
 
El pintor començarà a fer una primera capa de pintura en tota la casa, i en part de l’estructura 
metàl·lica de la casa. 
 
A la terrassa de la cara sud de l’habitatge, hi ha una gran marquesina, que s’ha parlat de la 
disposició de les lames de fusta, i es concreta entre el ferrer i el fuster, que per tal d’estalviar-se 
feina, es posaran unes guies en forma de U, que el fuster anirà introduint les lames de fustes, totes 


















19 de juny del 2018 
 
En aquest dia de visita, es parla del replà de l’entrada de l’habitatge, es replanteja i es demana que 
s’impermeabilitzi, a més a més de posar una capa d’aïllament, tal i com estava descrit en el 
projecte executiu. 
 
PFF Paviment de formigó fratassat a la pols de quars. 
XPS Aïllament de planxa de poliestirè extruït. 
LBM Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-     
1, d’una densitat superficial 5,1kg/m2, adherida en calent. 
LFP Impermeabilització a base de làmina separadora de 
geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit, col·locat sense 
adherir. 
FCP Formació de pendents amb formigó cel·lular de ciment 
escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu airejant. 
EGH Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 
3.00m d’alçària, com a màxim, amb guix B, acabat lliscat amb guix 
C6. 
PP Pintat de parament de guix, amb pintura plàstica acabat 











26 de juny del 2018 
 
Les feines avancen a molt bon ritme, doncs la casa ha d’estar llesta per a principis d’agost que els 
promotors volen passar-hi les vacances. 
 
Quan vam arribar a l’obra aquesta setmana, el pintor havia fet una capa de pintura interior en tot 
l’habitatge, i els perfils metàl·lics també estaven pintats. El ferrer ja havia col·locat els perfils en 
fora de U a la marquesina i el fuster havia fet una mostra de com quedarien els llistons de fusta, es 
valida i es tira endavant amb la col·locació. 
 
Alhora de formigonar la part exterior de la terrassa i les escales, els industrials, van retirar massa 























En aquesta visita es parla de les baranes de l’exterior de l’habitatge, ja que han de complir 
normativa (90cm d’alçada, i no escalables), CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització 
i accessibilitat, SUA. CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes, ja que estaven definides en el projecte executiu però 
per tal d’abaratir costos, es decideix redefinir-les. 
 





Al llarg, de les visites, també elaboro diferents plànols, (que adjunto a continuació) per a facilitar les 
feines als industrials.  
 
Elaboro un primer plànol, per fer el replanteig de la zones de les terrasses de coberta. 
 
Enviem, tant en el ferrer, com en el fuster, el disseny de les proteccions solars de les façanes, ben 
acotades. 
 
I també un disseny de les travesses de fusta del jardí, abans de fer el disseny definitiu, perquè els 
























Al llarg de la meva estada al despatx 05AM, a part de les visites d’obra, vaig dedicar gran part del 
temps en les certificacions que enviava el constructor per anar controlant i facturant les tasques 
acabades. 
 
En aquest cas, vaig controlar un total de tres certificacions: 
 
La certificació número 4 amb data de 9 d’abril del 2018. (tot i que encara no havia començat el 
conveni de cooperació educativa, vaig introduir-me en el món del control de costos amb aquesta 
primera certificació) 
La certificació número 5 amb data de 15 de juny del 2018. 
La certificació número 6 amb data de 6 d’agost del 2018. 
 
En el despatx no treballen en cap programa en concret alhora de controlar els costos, doncs tenien 
un Excel, amb les dades del pressupost inicial, i a continuació diferents columnes on s’anaven 
introduint les certificacions que arribaven per part del constructor. 
 
En aquesta part, és on hi he dedicat més temps, doncs vaig millorar l’Excel, i vaig introduir unes 
columnes, on ens mostrava les partides a on s’havien estalviat costos, o en el cas contrari, a on 
s’havia sobrepassat el pressupost. 
També distingíem entre partides obertes i tancades, obertes les partides que encara estaven en 
curs, i tancades les partides que ja s’havien executat i havien arribat al seu final. 
 
En tot moment podíem saber quin import teníem de sobre cost, que és el que més interessa, tant a 
l’arquitecte com en el promotor. 
 
La meva feina en aquesta part, va ser anar introduint l’import certificat per l’empresa constructora, 














Com podreu observar a continuació, aquesta obra, ha tingut, al llarg de la seva execució un sobre 
cost en general.  
 
A continuació, presento l’ Excel elaborat, l’analitzo, capítol per capítol i intento localitzar el perquè 
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Habitatge 
Enderrocs i moviments de terres   
Enderrocs  Correcte. Dins del pressupost. 
Moviment de terres  Correcte. Dins del pressupost. 
Fonamentació i estructura   
Fonamentació × A causa de l’encofrat per a la fonamentació.  
Murs de contenció 
× 




En fase d’execució es canvia el sistema de lloses 
armades i tipus de formigó. 
Envolvent i compartimentació   
Coberta  Correcte. Dins del pressupost. 
Tancaments  Correcte. Dins del pressupost. 
Impermeabilització i aïllaments   
Aïllaments  Correcte. Dins del pressupost. 
Impermeabilització  Correcte. Dins del pressupost. 
Acabats   
Revestiments   
- paletria  Correcte. Dins del pressupost. 
- guixaire  Correcte. Dins del pressupost. 
- pintura  Correcte. Dins del pressupost. 
- pedra i marbres  Correcte. Dins del pressupost. 
- revestiment façana × Increment a causa de l’amidament (mal amidat). 
Paviments   
- paleteria  Correcte. Dins del pressupost. 
- fusteria  Correcte. Dins del pressupost. 
Fusteria exterior   
- alumini 
× 
Increment a causa millores en els tancament per 
desició de la Direcció facultativa. 
Fusteria interior   
- portes  Correcte. Dins del pressupost. 
- mobiliari a mida  Correcte. Dins del pressupost. 
- mobiliari cuina  Correcte. Dins del pressupost. 
Serralleria  Correcte. Dins del pressupost. 
Instal·lacions   
Sanejament * Pendent de certificar. 
Ventilació * Pendent de certificar. 
Calefacció * Pendent de certificar. 
Lampisteria * Pendent de certificar. 
Electricitat * Pendent de certificar. 
Presa terra * Pendent de certificar. 
Il·luminació  * Pendent de certificar. 
Telecomunicacions * Pendent de certificar. 
Protecció contra incendis * Pendent de certificar. 
Instal·lacions comuns - ajudes * Pendent de certificar. 
Aire condicionat 
× 
Increment ja que no estava previst en el projecte, es 
va decidir posteriorment que s’instal·laria AC. 
Equipaments   
Sanitaris 
× 
Increment a causa de la millora de qualitat per part 
dels promotors. 
Griferia * Pendent de certificar. 
Mobiliari i accessoris * Pendent de certificar. 
Envidraments 
× 
Increment a causa de la millora de qualitat per part 
dels promotors. 
Cuina  Correcte. Dins del pressupost. 
Il·luminació  Correcte. Dins del pressupost. 
Automatismes  Correcte. Dins del pressupost. 




























Piscina   
Moviments de terres   Correcte. Dins del pressupost. 
Fonamentació  
× 
Increment a causa de la llosa de fonamentació de la 
piscina i del vas de la piscina no contemplat en 
l’amidament. 
Estructura   
Acabats 
× 
Increment a causa de l’acabat interior de la piscina 
per decisió dels promotors. 
Instal·lacions * Pendent de certificar. 
Equipaments  Correcte. Dins del pressupost. 
Climatització piscina * Pendent de certificar. 
Parcel·la jardí  
Moviments de terres  
× 
Increment a causa de la dificultat en l’excavació de 
rasa per a pas d’instal·lacions.  
Fonamentació   Correcte. Dins del pressupost. 
Murs de contenció  Correcte. Dins del pressupost. 
Estructura 
× 
Increment a causa de l’execusio d’una solera de 
formigó.  
Envolvent  
- Coberta  Correcte. Dins del pressupost. 
- Tancaments 
× 
Increment a causa de la formació de plataformes per 
a l’aire condicionat.  
Impermeabilització i aïllaments   
- Impermeabilització  
× 
Increment a causa de l’utilització de més Mapelastic 
de l’amidat. 
Acabats   
- Revestiments  Correcte. Dins del pressupost. 
- Paviments  Correcte. Dins del pressupost. 
- Serralleria × Increment a causa dels canvis en les baranes.  
- Enjardinament * Pendent de certificar. 
- Equipaments * Pendent de certificar. 
Instal·lacions jardí   









Treballs previs * Pendent de certificar. 
Seguretat i salut * Pendent de certificar. 
Gestió de residus * Pendent de certificar. 
Control de qualitat * Pendent de certificar. 
 
 
En aquest últim apartat, totes les partides ens suposen un sobre cost, ja que són treballs que no es 
van tenir en compte en el pressupost, així que tal i com indica el títol són treballs no pressupostats 
(sobre cost). 
 
Treballs NO pressupostats 
Lloguer grup electrogen × Sobre cost. No contemplat en el pressupost incial. 
Escomesa × Sobre cost. No contemplat en el pressupost incial. 

































































































Aquí, exposo part de l’Excel, on podem veure la descripció de l’amidament, amb la quantitat del 
mateix, i el preu i l’import, a partir del pressupost que ens va passar la constructora en aquest cas 
Salichs.  
 
Les certificacions 4, 5 i 6 són les que he treballat jo, i al final d’aquestes, he elaborat una columna 
























































Aquesta part de l’Excel, (petita mostra en la fotografia anterior), és la més interessant d’analitzar: 
 
Sempre treballem amb tres columnes, que són:  
 
SUBTOTAL: ens indica l’import que tenim certificat fins el moment. 
PRESSUPOST : ens indica el preu del pressupost. 
VARIACIÓ:  ens indica la diferència entre el pressupost i el subtotal. 
 
Com he explicat anteriorment, diferenciem entre partides obertes i tancades, en el cas de l’Excel, 
és l’1 de color blau que veiem a mà dreta de les columnes. Aquest 1 ens indica que la partida està 
tancada, i sinó és un 0 de color groc, que ens indica que la partida està en curs.  
 
L’altre quadre interessant d’analitzar és el següent, (on, per clarificar l’explicació, aniré posant 








A: ens trobem a la columna en curs, i la fila sobrecost: aquest resultat ens diu l’excedent de 
partides en curs. 
B: ens trobem a la columna en curs, i la fila estalvi: en aquest cas no pot haver-hi  estalvi en 
partides obertes perquè fins que no es certifica tot no sabem quin es el valor total. 
C: ens trobem a la columna tancat, i a la fila balanç; aquest resultat en diu el balanç (diferència 
entre pressupost i certificat) en partides tancades. 
D: ens trobem en la columna tancat, i la fila sobrecost: el resultat ens indica l’excedent en partides 
tancades. 
E: ens trobem en la columna tancat i la fila estalvi: el resultat ens indica l’estalvi en partides 
tancades. 
F: balanç total en curs. (Tant partides obertes com tancades). 
G: sumatori del sobrecost de les partides tant tancades com obertes. 
H: sumatori de l’estalvi de les partides tant tancades com obertes. 
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5.2. Habitatge C/Port d’es Pi, número 3, casa II. Begur 
 
Aquest segon habitatge també els vaig treballar, tot i que l’obra no avançava a tant bon ritme com el 
primer projecte ja explicat. 
 
Abans d’entrar en matèria, i explicar les meves tasques en l’habitatge, faré una breu descripció del 
projecte. 
 
Es tracta d’un projecte de nova construcció d’un habitatge unifamiliar que es desenvolupa amb un 
esquema de PB+1, amb aparcament en planta soterrani i piscina, en un edifici aïllat amb coberta 
plana a dos nivells.  
 
La volumetria respon a una geometria rectangular orientada segons els límits de parcel·la i volcats 
els usos principals amb vistes a la Platja Sa Riera, on es situarà també una piscina. 
 
Pel que fa a les distribucions per planta, es situen les habitacions en planta primera i els espais de 
funció comuna en planta baixa. 
  
Les cobertes son planes i enjardinades, amb un espai mínim com a terrassa útil. 
 
A nivell estètic els acabats en façana són pedra, formigó i monocapa seguint un ritme material amb 
coherència amb les obertures i els espais interiors corresponents, on l’espai del menjador més 
connectat visualment amb la piscina, compta amb una obertura més generosa per garantir una 
continuïtat entre interior i exterior. 
 
Pel que fa a l’espai lliure d’edificació trobem una rampa per accedir a la cota del garatge. Les 
terrasses enjardinades queden connectades per una escala que uneix l’accés de l’automòbil amb 
l’accés principal de l’habitatge, el qual es realitza per la part posterior. 
 
Les tanques exteriors responen a les alçades que marca la normativa amb una alçada màxima pel 
mur de contenció de 3,50m mesurats des del rasant del vial, que es construirà amb formigó. Els 
murs interiors de contenció no passen de 3,70 m d’alçada i són tant de rocalla com de formigó.  
 
L’edifici queda inscrit dins dels límits definits per la separació de 5,5m a la via de circumval·lació, 5 
m als laterals i 8m al fons. 
 
Un cop comentada la configuració general de l’edifici, a continuació es fa una descripció detallada 
del programa funcional de l’habitatge, indicant les seves característiques principals. 
 
En el disseny de l’habitatge s’ha considerat el compliment del D.141/2012 “Condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”. Segons aquest, el nombre màxim 
d’ocupants per l’habitatge en funció del nombre d’habitacions i de la superfície d’aquestes és de 9 
persones. 
 
L’accés principal de l’habitatge es troba en la façana posterior (sud-est), mentre que l’accés amb 
automòbil es troba a la nord-est a cotes diferents. La composició de la planta baixa es fa a través 
d’espais consecutius i encadenats, eliminant completament la figura del passadís. En el vestíbul 
d’accés hi trobem l’escala amb un bany complert i un armari. En direcció a l’esquerra hi ha la sala 
d’estar, menjador i cuina, i un espai d’ús polivalent. En direcció a la dreta hi trobem l’habitació 
principal amb bany propi. Una gran vidriera, comunica aquesta planta amb l’espai exterior a la 
mateixa cota. 
 
La planta superior conté les peces més privades del programa, les habitacions. L’escala central 
divideix l’espai en dues habitacions distribuïdes de la mateixa manera, una d’elles amb accés a una 
terrassa privada situada a sobre de l’espai del menjador. 
 
A la planta soterrada s’hi desenvolupen el garatge, espais d’emmagatzematge, així com una zona 
per a bugaderia. 
 
5.2.1 Visites d’obra 
 
Aquest habitatge el vaig visitar més poques vegades que l’anterior, l’anàvem a visitar els dijous a la 
tarda, nosaltres, l’equip de la direcció facultativa, i el constructor. El promotor poques vegades 
venia, ja que és estranger. 
 
La casa està, també, en fase d’acabats. Tota l’estructura està acabada i falten els acabats de la 
façana, la piscina, la terrassa i l’interior de l’habitatge. 
 
Aquest habitatge està regulat per l’Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions, de 
conformitat amb allò que determinen els articles 58, 65, 66 i següents del Reglament d’obres de 
Begur, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, on l’Article 24. 
Treballs de la construcció, senyala: 
 
1. Les màquines utilitzades a la construcció, manteniment, instal·lació i enderrocament d’edificis 
hauran de donar compliment als condicionaments que a continuació s’assenyalen: 
a. L’horari de treball estarà comprès entre les 8 del matí i les 20 hores del vespre. 
b. Els motors de combustió aniran equipats d’un silenciador adequat, permanentment en 
funcionament i en un estat de correcte manteniment. 
c. Els compressors que estiguin ubicats a menys de 50 metres d’edificis ocupats o 
instal·lats en l’exterior de les obres, funcionaran amb el capó tancat. 
d. Els martells pneumàtics disposaran d’un mecanisme silenciador en l’admissió i expulsió 
de l’aire. 
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2. S’exceptuen de la prohibició de treballar en hores nocturnes les obres urgents, per raó de 
necessitat o perill, o aquelles que pels seus inconvenients no puguin fer-se de dia. El treball 
nocturn haurà de ser autoritzat expressament per l’autoritat municipal, que determinarà els 
límits de sorolls que haurà de complir. 
3. Durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, l’Ajuntament podrà ordenar la 
suspensió immediata de qualsevol treball de construcció o edificació ja sigui obres majors o 
menors, pública o privada, sempre i quan: 
a. Aquesta activitat produeixi molèsties per fresses, sorolls o vibracions i així consti a 
l’expedient (a través de denúncies o informes, etc.). 
b. Superi els nivells màxims de sorolls permesos per l’ordenança i el mapa de capacitat 
acústica, mesurat a l’interior de la casa amb les finestres obertes. 
4. Durant el període comprès entre el 15 de juny al 15 de setembre resten totalment prohibides les 
obres següents: 
a. Les obres que, per la seva proximitat causin molèsties als establiments hotelers, 
càmpings, apartaments legalitzats o establiments de restauració. 
b. Les obres en zones d’interès turístic o zona comercial de Begur i d’ Esclanyà i a les 
platges. 
c. Les obres que hi hagi en marxa el 15 de juny tindran un màxim de 10 dies laborables per 
finalitzar les obres. Superat aquest període, s’hauran d’interrompre fins el 15 de 
setembre. En tot cas, s’haurà de complir l’horari d’estiu. 
5. Durant el mateix període i en aquells llocs on no es molesti a negocis turístics, l’horari serà de 
les 9 a les 13 i de les 16 a les 20 hores, amb la possibilitat de variar-lo per mutu acord de les 
parts afectades. En tot cas no excedirà de les 8 hores laborables. 
6. No es podrà iniciar fins el 15 de setembre en cap lloc del municipi cap obra major que hagi tingut 
entrada en el Registre General de l’Ajuntament amb posterioritat al 30 de maig. 
7. Des de Sant Joan fins a la Diada de l’Onze de Setembre, queden prohibides en tot el terme 
municipal les obres consistents en excavacions, moviments de terres, explanacions o 
anivellacions de terrenys, enderrocs i similars. 
8. Durant els caps de setmana i festius no es podran realitzar obres en tot el municipi, si bé durant 
el període comprès entre el 16 de setembre i el 15 de juny, en aquelles setmanes que hi hagi un 
dia de festa, aquest es podrà recuperar el dissabte. 
9. L’incompliment d’aquest acord donarà lloc a la immediata paralització de les obres i a la 
imposició de les sancions corresponents. 
10. S’habilita a la Junta de Govern Local perquè pugui modificar anualment el període temporal de 
suspensió de les obres, en el seu àmbit territorial i l’àmbit funcional (obres suspeses). 
 
Així doncs queda pales, que aquesta obra per normativa local, s’haurà d’aturar des de Sant Joan (24 
de juny del 2018) fins a la Diada de l’Onze de Setembre (11 de setembre del 2018), i si l’obra ja 
estava avançant a ritme lent, aquesta ordenança municipal, encara fa que es retardi més la 
mateixa.  
 
A continuació, precedeixo a explicar les poques visites d’obra que hem fet en aquesta obra: 
31 de maig del 2018 
 
Les instal·lacions de la piscina i el gunitat estava executat, la direcció facultativa, entre ella jo, es 
demana que es netegi la zona de runes i restos de materials de la construcció i es procedeixi a fer 
reomplert de graves i terres al voltant de la piscina.  
També es parla que a partir de la setmana següent ja es començaran a col·locar les fusteries 
d’alumini, es començarà per la planta primera per aprofitar la bastida que ja està muntada, i 
després es continuarà amb la planta baixa.  
 
Queden pendents diverses tasques que ja s’haurien d’haver previst, com ara el tancament del 
garatge, i la coberta vegetal. Ni el ferrer ni el jardiner s’han implicat massa en l’obra, així que es 



















7 de juny del 2018 
 
Quan anem a la visita d’obra la setmana següent, quedem sorpresos dels pocs avançaments que 
s’han realitzat.  
 
No s’ha retirat ni la runa ni les restes de material en la zona de la piscina, i només s’han col·locat 
uns quants tancaments d’alumini en la planta primera.  
 
Es busca una solució per la separació que queda entre els tancaments d’alumini i el SATE1, es 
posarà una junta de silicona blanca, i es recalca que tots els tancaments han de garantir la 
impossibilitat de l’entrada d’aigua a l’interior de l’habitatge. 
 


















La pedra de la façana col·locada en sec, ja està mig col·locada, es demana que no es perdi 






















1El Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior (SATE o EIFS per les sigles en anglès) qualifica a un conjunt de solucions constructives que tenen 
en comú aportar el necessari per l'exterior; a manera d'envoltant tèrmica. Va néixer com un recurs de rehabilitació de façanes aportant 
estalvi energètic i actualment s'aplica també en obra nova pels seus demostrats avantatges. 
 
 
21 de juny del 2018 
 
La zona de la piscina ja esta neta, encara que no s’ha reomplert ni amb graves ni amb terra. 
 



























Tot i que, segons la normativa local, anteriorment explicada, les obres es van paralitzar el dia 24 de 
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29 de juny del 2018 
 
En aquesta visita ens trobem: el promotor, el constructor i nosaltres, Joan Arnau, arquitecte i jo 
com a arquitecta tècnica. 
 
Es fa una vista a l’obra i es parla del següent: 
 
La zona de la piscina estava sense reomplir-se. 
 
En la zona de la terrassa del davant, ja estava col·locada una capa bituminosa i una capa asfàltica, 
tot i que es demana que s’agilitzi el procés, perquè aquests materials no perdin les seves facultats. 
 
Els murs de l’entrada per on accedir al garatge ja estaven preparats per formigonar, tenien la 




























Després d’aquesta visita, es reuneixen promotor, direcció facultativa i constructor i es decideix fer 
un excel amb la temporització de les tasques que resten per fer. 
 
El promotor sembla una mica empipat, ja que l’obra no avança a bon ritme, d’aquesta manera, es 
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5.2.2 Certificacions 
 
De la mateixa manera que en l’habitatge anterior, en aquest projecte també vaig treballar en el 
control de costos. En aquest cas, vaig controlar un total de dues certificacions: 
 
La certificació número 2 amb data de febrer del 2018. (tot i que encara no havia començat el conveni 
de cooperació educativa, vaig introduir-la en l’Excel) 
La certificació número 3 amb data de juny del 2018. 
 
Analitzaré, de forma ràpida cada capítol per veure on hi ha hagut sobre cost o estalvi: 
 
Habitatge 
Envolvent i compartimentació   
Coberta  Correcte. Dins del pressupost. 
Tancaments  Correcte. Dins del pressupost. 
Divisòries i envans  Correcte. Dins del pressupost. 
Ram de paleta  Correcte. Dins del pressupost. 
Impermeabilització i aïllaments   
Aïllaments  Correcte. Dins del pressupost. 
Impermeabilització  Correcte. Dins del pressupost. 
Acabats   
Revestiments  Correcte. Dins del pressupost. 
- paletria  Correcte. Dins del pressupost. 
- guixaire  Correcte. Dins del pressupost. 
- pintura  Correcte. Dins del pressupost. 
- pedra i marbres  Correcte. Dins del pressupost. 
- revestiment façana  Correcte. Dins del pressupost. 
Paviments  Correcte. Dins del pressupost. 
- paleteria  Correcte. Dins del pressupost. 
- fusteria  Correcte. Dins del pressupost. 
Fusteria exterior  Correcte. Dins del pressupost. 
- alumini  Correcte. Dins del pressupost. 
Fusteria interior  Correcte. Dins del pressupost. 
- portes  Correcte. Dins del pressupost. 
- mobiliari a mida  Correcte. Dins del pressupost. 
- mobiliari cuina  Correcte. Dins del pressupost. 
Serralleria  Correcte. Dins del pressupost. 
Instal·lacions   
Sanejament  Correcte. Dins del pressupost. 
Climatització - Ventilació  Correcte. Dins del pressupost. 
Fontaneria  Correcte. Dins del pressupost. 
Electricitat  Correcte. Dins del pressupost. 
Presa terra  Correcte. Dins del pressupost. 
Il·luminació   Correcte. Dins del pressupost. 
Energia solar  Correcte. Dins del pressupost. 
Telecomunicacions  Correcte. Dins del pressupost. 
Audiovisuals  Correcte. Dins del pressupost. 
Equipaments   
Sanitaris  Correcte. Dins del pressupost. 
Griferia  Correcte. Dins del pressupost. 
Envidraments  Correcte. Dins del pressupost. 
Cuina  Correcte. Dins del pressupost. 
Ajudes  Correcte. Dins del pressupost. 
 
Urbanització 
Piscina   
Estructura  Correcte. Dins del pressupost. 
Acabats  Correcte. Dins del pressupost. 
Instal·lacions  Correcte. Dins del pressupost. 
Parcel·la jardí  
Moviments de terres  × Increment a causa de l’excavació (terreny no cohesiu) 
Fonamentació i estructura 
× 
Increment a causa de la utilització de més acer i més 
formigó. També increment en els murs de contenció. 
Acabats   
- Paviments  Correcte. Dins del pressupost. 
- Serralleria  Correcte. Dins del pressupost. 
- Enjardinament  Correcte. Dins del pressupost. 
Instal·lacions jardí   
Il·luminació  * Pendent de certificar. 
Reg automàtic * Pendent de certificar. 
 
Pressupost varis 
Treballs previs  Correcte. Dins del pressupost. 
Seguretat i salut  Correcte. Dins del pressupost. 
Gestió de residus  Correcte. Dins del pressupost. 
Control de qualitat  Correcte. Dins del pressupost. 
 
Com que el promotor portava un control més exhaustiu d’aquesta obra, només es detecta un sobre 
cost, en la part d’urbanització. Tot i que es van fer tres sondejos geotècnies, el terreny cohesiu per a 
fer la fonamentació es va fer a una cota molt inferior a la indicada en el projecte executiu.  
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5.3.  Habitatge C/Om. Vilobí d’Onyar 
 
Aquesta casa, estava en fase de projecte, i la meva tasca va ser descriure els amidaments. 
 
Inicialment explicaré el projecte, començant pels  antecedents i condicionants de partida, seguint 
per la mateixa descripció del projecte, la justificació del compliment de la normativa urbanística,  
una descripció detallada del programa funcional de l’habitatge, i per últim la descripció dels 
sistemes constructius. 
 
L’objecte del projecte és la construcció d’un nou habitatge unifamiliar ubicat al municipi de Vilobí 
d’Onyar, comarca de la Selva, amb una alçada respecte el nivell del mar de 122 m aproximadament.  
Actualment la parcel·la té 707m² segons el cadastre i 729,17m² segons el registre de la propietat. 
En la redacció del projecte s’ha optat per considerar la superfície de la realitat física extreta del 
topogràfic que és 729,31m². 
 
Té forma trapezoïdal. A est limita amb el carrer OM amb una amplada de 13,50m; a nord-est limita 
amb la parcel·la veïna amb referència cadastral 9178405DG7397N0001LO i té una longitud de 
39,23m; a oest limita  amb un àmbit qualificat com espais lliures, parcs i jardins (Ll) i té una longitud 
de 27,08; a sud limita amb la parcel·la veïna amb referència cadastral 9178407DG7397N0001FO i té 
una longitud de 35,59m. 
 
Pel que fa a la topografia és gairebé plana, si bé el carrer Om té un cert desnivell en sentit sud que 
fa que la parcel·la oscil·li de la cota 100,15m a la cota 100,62m, per tant presenta un desnivell en els 
dos extrems de 47cm. 
 
El carrer Om té tots els serveis d’aigua i electricitat subministrats per la companyia i xarxa de 
sanejament. 
 
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla Parcial Urbanístic del SAU V 
Cal Ferrer Pagès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 31 
d’octubre de 2001. 
 
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici projectat compleix els requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006).  
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmica i 
municipal que li sigui d’aplicació. 
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Descripció del projecte 
 
Es tracta de la construcció d’un nou habitatge unifamiliar aïllat al carrer Om número 7 de Vilobí 
d’Onyar. 
 
Es projecta un habitatge de planta soterrani, baixa i planta primera resolt amb semi nivells per tal 
de millorar la relació entre els diferents espais funcionals de l’habitatge. 
 
La planta es resol a través de dos volums de 4,6m de crugia cadascun, que es col·loquen paral·lels 
al llindar més proper amb el que limiten, mantenint un angle de gir entre ells de 20º i quedant 
articulats per l’escala que comunica els diferents semi nivells. La longitud d’aquests dos volums és 
diferent. El que limita a nord és molt més llarg, ocupant gairebé tota la longitud de la parcel·la. En 
canvi, el que limita a sud, és més curt de manera que permet un millor aprofitament de 
l’assolellament. Aquests dos volums queden units per un porxo. En el centre es projecta un pati de 
geometria trapezoïdal on es pot inscriure una rodona de 3m de diàmetre. 
 
La volumetria és compacta. Les cobertes es resolen inclinades amb una pendent aproximada del 
20%. Una única coberta resolta a dues aigües recull tota la zona de la sala d’estar i els volums que 
limiten amb el carrer. En la zona de la cuina en canvi, es produeix un salt i es resol la coberta 
conjunta amb el porxo. 
 
En la coberta inclinada s’han plantejat un parell de lluernes que permeten l’entrada de llum en la 
zona de les habitacions i espai comú dels nens. 
 
La lògica de col·locació de la piscina correspon a la pròpia morfologia de la planta, a  part que queda 
molt ben orientada a sud. Aquesta es col·loca en continuïtat amb la cuina i en contacte directe amb 
el porxo. 
 
La façana a carrer es composa amb un predomini del ple sobre el buit, apareixent tan sols unes 
finestres en la part superior que corresponen amb les habitacions dels nens. Aquesta façana 
incorpora també dues portes d’entrada als garatges que es resolen amb portes metàl·liques 
opaques amb un especejament ratllat vertical. 
 
La façana que llinda amb l’interior de la parcel·la és la més oberta de totes incorporant grans 
finestrals que gaudeixen de les bones vistes.  
 
Pel que fa les façanes que limiten amb els veïns de nord i sud són molt més tancades amb un 
predomini del ple sobre el buit. Les obertures es resolen verticals, estretes i altes, de diferents 





Justificació del compliment de la normativa urbanística 
Planejament:  
 
Pla Parcial Urbanístic del SAU V Cal Ferrer Pagès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de data 31 d’octubre de 2001. 
 
Classificació del sòl:   Sòl urbà  
Qualificació urbanística:  Zona unifamiliar aïllada (clau EA) 
 
 Planejament Projecte 
Parcel·la mínima 600m² <729,31m² 
Façana mínima 20m 13,50m 
Edificabilitat principal 
0,4m² sostre / m² sòl 
291,72m² 
>0,40m² sostre / m² 
sòl 
>291,53m² 






Reculades a façana 5m 5m 
Reculades a veïns 3m 3m 
Alçada reguladora principal 7m (PB+1) >7m (PB+1) 
Alçada reguladora annexes 3m (PB) No n’hi ha 
 
Comentada la configuració general de l’edifici, a continuació es fa una descripció detallada del 
programa funcional de l’habitatge, indicant les seves característiques principals. 
 
En el disseny de l’habitatge s’ha considerat el compliment del D.141/2012 “Condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”. Segons aquest, el nombre màxim 
d’ocupants per l’habitatge en funció del nombre d’habitacions i de la superfície d’aquestes és de 9 
persones. 
 
L’accés principal a l’habitatge es troba situat pel costat nord-est de la parcel·la. 
 
La planta baixa es troba a la cota +100.75m i s’estructura amb dues ales, l’ala d’accés incorpora la 
sala d’estar i l’habitació principal que inclou un vestidor i un bany complert a l’interior. En l’àmbit de 
l’accés hi ha un petit bany de cortesia. La segona ala incorpora la cuina, un rebost i un espai de 
neteja. Les dues ales estan connectades visualment a través d’un pati i el porxo exterior.   
 
Baixant mig tram de l’escala arribem a la cota +99.25 on hi trobem el garatge amb espai per a dos 
vehicles.  
 
Pràcticum despatx 05AM arquitectura 
 
27
Continuant baixant mig tram d’escala més arribem a la cota 97.75m on hi trobem la sala de 
màquines i la bugaderia des d’on podem connectar directament amb el jardí a través d’una escala 
exterior.  
Si des de la planta principal pugem mig tram d’escala més, arribem a la cota +102.25m on hi trobem 
les habitacions dels nens. En concret dues habitacions amb un espai central comú. Des d’aquest 
espai comú s’accedeix a una dutxa i un vàter compartits entre les dues habitacions.  
Pujant mig tram d’escala més arribem a la cota +103.75m on hi trobem un estudi obert sobre la sala 
d’estar i de l’altra costat de l’escala  una sala de jocs. 
 
Descripció general dels sistemes constructius 
 
Aquest apartat resumeix a grans trets: 
 
Adequació al terreny 
La topografia és descendent en sentit sud-oest. Les corbes de nivell són paral·leles al límit nord de 
la finca amb la cota màxima aproximada 100.70m. A partir d’aquí el terreny decent fins al punt més 
baix del solar en la cantonada sud-oest amb la cota mínima aproximada 98.60m. En total hi ha un 
desnivell de 2,10m. 
 
La cota d’acabat de la planta baixa és la 100.75m i el terreny que l’envolta pel costat nord i oest es 
manté a aquesta cota per tal de possibilitar la utilització dels espais exteriors adscrits d’una forma 
còmoda i en continuïtat amb l’interior. Tota aquesta zona s’haurà de terraplenar de mitjana 60 o 70 
cm per assolir aquest nivell. El terreny en el límit sud no es modifica de cota, es manté al mateix 
nivell que en el topogràfic inicial. Pel que fa al límit est, on hi ha l’accés al garatge caldrà rebaixar el 
nivell existent per tal d’arribar a la cota del garatge.  
 
Per tant, totes les terres de rebaix de la zona de l’accés i del soterrani s’utilitzaran per terraplenar 
tota la zona enjardinada a la mateixa cota que l’habitatge, generant un equilibri del moviment de 
terres, estalviant el transport i l’abocador. 
 
Acabats exteriors 
Els materials de façana es resolen bàsicament amb dos materials, un sòcol de pedra de Bateig amb 
unes betes verticals que en algun cas arriba a cobrir tota la planta baixa i la part superior es resol 
amb un sistema SATE d’un color blanc o similar.  
 
Les fusteries seran d’alumini lacades de color gris i en algun cas també de fusta.  
El pati interior es revestirà de fusta natural tractada, la porta d’accés també serà de fusta natural 
tractada.  
 
No hi haurà persianes enrotllables però sí cortines enrotllables interiors per enfosquiment.  
Pel que fa a la coberta es preveu que sigui de zinc de color natural o bé de teula àrab ceràmica amb 
la recollida d’aigua pel pla interior de façana, per tant, no es veurà des de l’exterior. 
Sistemes de condicionament i instal·lacions 
Es realitzarà una xarxa separativa de pluvials i fecals fins a la connexió de la xarxa de sanejament 
públic. 
 
Amb els canvis de polítiques mediambientals a la unió Europea i amb l’aposta clara d’aquesta 
entitat per les energies renovables, s’ha impulsat l’evolució de noves tecnologies com a energia 
renovable com son l’aerotèrmica (que és la que es vol implantar en aquest habitatge), la geotèrmia, 
etc. 
 
S’instal·la una bomba de calor aire-aigua aerotèrmica per a l’escalfament de l’aigua calenta 
sanitària, que té el valor de component d’energia renovable requerit per la legislació vigent, i per 
tant no es preveu la instal·lació de plaques solars. 
 
L’habitatge disposarà de calefacció per terra radiant i climatització.  
 
Els comptadors quedaran integrats en la tanca a carrer entre les dues portes d’accés. 
 
A partir d’aquesta informació i dels plànols del projecte executiu, he calculat i amidat el projecte. A 
continuació faré un breu resum en quan a la descripció dels amidaments i després explicaré els 
criteris d’amidament. 
 
5.3.1. Descripció amidaments 
 
L’estat d’amidaments és el resultat de mesurar cadascuna de les unitats de cada partida (o unitat 
d’obra) que conforma el projecte objecte del pressupost. Es tracta de l’eina bàsica per determinar 
com són les unitats d’obra i quina quantitat de cadascuna d’elles apareixen al projecte estudiat, del 
que en forma part. 
 
Els amidaments s’agrupen en capítols que agrupen a diverses partides, de manera que siguin 
fàcilment identificables. Els capítols es poden dividir en sots capítols. Habitualment les 
agrupacions es realitzen en base a partides d’un mateix ram. 
 
Els amidaments poden ser del tipus detallats o resumits. En el meu cas, són amidaments detallats 
que incorporen el que s’anomena línies d’amidament, on es detallen la ubicació dels elements que 
formen la partida. S’acostuma a realitzar la presa de mides seguint un ordre, habitualment de baix a 
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En aquest cas, el projecte objecte d’amidaments, s’ha separat en tres grans blocs: 
 
- EDIFICACIÓ: tot el que té a veure amb el concepte casa/edifici. 
 
o Enderrocs i moviments de terres 
o Fonamentació i estructura 
o Envolvent, compartimentació i ram de paleta 






- URBANITZACIÓ: tot el que conforma l’exterior de la casa. 
 
o Piscina 
o Parcel·la i jardí 
o Instal·lacions jardí 
o Ajudes 
 
- ALTRES:   
 
o Treballs previs 
o Seguretat i salut 
o Control de qualitat 
o Gestió de residus 
 
5.3.2. Criteris d’amidaments 
 
Com ja sabem, els criteris d’amidaments es tracta de com el redactor dels amidaments ha mesurat 
sobre plànol les partides i quin criteri ha seguit. Depenent del tipus de partida a mesurar, el criteri 
varia.  
 
Els amidaments s’expressen en el sistema internacional d’unitats: en projectes d’obres acostumen 
a ser el ml, m2, m3, kg, ut i pa (partida alçada). 
 
Els amidaments es realitzen sobre els plànols definitius de l’obra, pel que es tracta d’una eina molt 
útil per detectar i solucionar incorreccions als plànols. El tècnic redactor, en aquest cas, jo; mentre 
realitza l’estat d’amidaments, estudia i analitza el projecte d’obres, permetent d’aquesta forma una 





o Enderrocs i moviments de terres 
 Moviment de terres: en general en el projecte objecte de pressupostar, s’ha 
mesurat el volum sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons 
documentació gràfica de Projecte. En m3. 
o Fonamentació i estructura 
 Fonamentació: al igual que en la partida anterior, s’ha mesurat el volum sobre 
les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. En m3. Menys pel que fa referència als sistemes d’encofrat, que s’ha 
mesurat la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte, en m2, a més a més el 50% de la 
superfície d’encofrat en contacte amb el formigó, sumada, calculada com a 
previsió. 
 Estructura de formigó: volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons 
documentació gràfica del projecte, deduint els buits de superfície major de 2 
m2. 
 Estructura d’acer: tot segons plànols d’estructura. 
o Envolvent, compartimentació i ram de paleta 
 Coberta: en m2, superfície de l’aigua revés mesurada en veritable magnitud, 
segons documentació gràfica del projecte. 
 Tancaments: en m2, superfície mesurada segons documentació gràfica del 
projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de 
superfície major de 2m2. 
o Impermeabilització i aïllaments 
 Aïllaments: en m2, superfície mesurada segons documentació gràfica del 
projecte. 
 Impermeabilitzacions: en m2, superfície mesurada segons documentació 
gràfica del projecte. 
o Acabats 
 Revestiments 
 Paleteria: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de 
superfície major de 4 m², l'excés sobre els 4 m². 
 Guixaire: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 
Obertures <1 m2: No es dedueixen 
Obertures <1 m2: Es dedueix el 100% 
S'aplica un excés d'1m² per cada encontre amb pilar. 
Les medicions d'ample per llarg es consideraran en múltiples de 10cm 
per excés. 
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 Pintura: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la 
DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els 
criteris següents: 
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de 
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas 
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar 
expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com 
ara bastiments que s'hagin embrutat. 
 Pedres i marbres: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament 
de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i 
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de 
peces. 
 Revestiment façana: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a canvi la 
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament 
de brancals i llindes, comptant un m2 per cada ml de brancal o llinda. S'ha 
incrementat l'amidament per trencaments i retallades un 5% més. 
 Paviments 
 Paleteria: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
 Fusteria: (sòcol) m de llargària amidada segons les especificacions del 
projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% 
Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% 
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol. 
 Fusteria exterior 
 Aluminis: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 Fusta: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 Fusteria interior 
 Portes: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 Mobiliari a mida: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
 Mobiliari cuina: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
 Fals sostre: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació 
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
 Serralleria: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 Envidriaments: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 Proteccions solars 
 Screen: ml de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
o Equipaments 
 Sanitaris: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 Grifaria: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 Envidriaments: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 Cuina: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
 Il·luminació: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 




 Moviment de terres: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de 
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
 Fonamentació i contenció: m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT. 
 Estructura: (tancaments) m2 de superfície amidada segons les especificacions 
de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% 
del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren 
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 
m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, 
pel què fa a brancals. 
 Acabats: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
 Instal·lacions: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
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o Parcel·la jardí 
 Moviments de terres: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de 
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
 Fonamentació i estructura 
 Fonamentació: m2 de superfície amidada segons les especificacions de 
la DT. 
 Estructura: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 Envolvent 
 Tancaments: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 Impermeabilització i aïllaments 
 Impermeabilització: Superfície mesurada segons documentació gràfica 
de Projecte. 
 Acabats 
 Revestiments: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 Paviments:  Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 Serralleria: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica 
de Projecte. 
 Enjardinament: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte.  
  
o Instal·lacions jardí 
 Reg automàtic: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
o Ajudes: partides a l’alça. 
 
- Altres  
o Treballs previs: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
o Seguretat i salut: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
o Control de qualitat: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
o Gestió de residus: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 
A continuació, en l’apartat annexes, s’adjunta els amidaments totals. Els amidaments van ser  
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6. CONCLUSIONS  
 
Quan vaig saber que tenia l’oportunitat de poder treballar dins d’un despatx professional i poder 
redactar el meu PFG, el meu objectiu principal va ser aprofitar al màxim l’experiència que se’m 
presentava. He estat aprenent i treballant d’allò que he estudiat, i a més a més, tocant un ampli 
ventall de tasques, que m’han donat la vivència de les feines que puc realitzar en un futur. 
 
M’emporto molt bones sensacions d’aquests mesos, també la seguretat de que no serà fàcil. No 
sempre es pot tenir algú darrere que et supervisi. A partir d’ara, al finalitzar la meva etapa a la 
universitat, m’endinsaré en el món laboral i allà caldrà prendre decisions, algunes més importants 
que d’altres, però que al cap i a la fi, totes aniran marcant el meu futur professional. 
 
La meva estada a l’empresa ha estat molt confortable i acollidora en tot moment i de les tasques 
encomanades no en sabria dir cap que m’hagi desagradat. I és precisament això el que em fa veure 
amb optimisme la professió. 
 
Per acabar, crec que durant aquest primer contacte amb el món laboral he adquirit una sèrie de 
coneixements i habilitats tot assumint certes responsabilitats que espero seguir incrementant i 
posant a prova. També he pogut desenvolupar les competències de treball en equip, indispensable 
en aquesta professió, al haver-te de posar d’acord amb altres professionals; donar la meva opinió o 
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A. Habitatge C/Bolsena, núm 38. Lloret de Mar 
 
1. Projecte Bàsic – Documentació gràfica  
2. Actes de seguiment 




B. Habitatge C/Port d’es Pi, núm 3. Begur 
 
1. Projecte Bàsic – Documentació gràfica  
2. Actes de seguiment 




C. Habitatge C/Om. Vilobí d’Onyar 
 
1. Projecte Bàsic – Documentació gràfica  






















































































A. Habitatge C/Bolsena, núm 38. Lloret de Mar 
 
1. Projecte Bàsic – Documentació  gràfica 
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A. Habitatge C/Bolsena, núm 38. Lloret de Mar 
 
Actes de seguiment 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 Constructor 
general 
24/04 DO+C El constructor pregunta si els banys es faran amb microciment, li passem 
el contacte d’en Jordi, i estem a l’espera d’un pressupost (DO comenta 80-
90€/m2) 
S’ha de rectificar el pressupost del coronament de la piscina, ja que la 
peça ceràmica triada és una mica més barata. 
Es parla sobre l’acabat del parament vertical de la piscina i el quartet de 
màquines de la piscina. Fer el mateix acabat que la façana de l’habitatge 
(sense SATE) està pressupostat a 51€/m2. Es queda en fer unes mostres 









Es decideix moure la porta del quartet de maquines de la piscina, a 60 cm 
des del graó. Es decideix que la porta sigui batent cap a l’exterior i tingui 
l’amplada d’un metre. Es dóna autorització per a començar a fer el 
tancament d’obra.  
Sobre la façana, que fa de balcó a la planta habitacions, es parla amb 












Es repeteix, que s’ha d’acabar el paviment de la coberta, ja que la capa 
d’impermeabilització està perdent les seves facultats. A la zona de la 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
coberta, s’ha mal executat l’acabat.  
Es discuteix de fer una aresta de goteró, a la façana principal sobre la 
marquesina. DO, recalca que s’ha de posar una capa de mapelastic a tota 
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S’espera planol de la llar de foc per part de xxxxx 
Dutxes  reixa lineal en totes les dutxes, excepte la de la sauna. 
Esquerdes formigó  veiem amb ARGQM 
 
Es decideix que el següent paviment, el de la planta principal, es farà amb 
una dosificació diferent, amb un 10%, més de groc.  
Actualment tenim:  
70%  109 i 30%  117 
Es proposa per la planta principal: 
60%  109 i 40%  117 
 
Ampit de porta sortida soterrani de capri 
Moure llums sostre porxo fina a la biga 
Coberta porxo amb 5cm de xps 
 
MOSTRES PEL 07-05 PER VISITA DURRLEMAN: 
Cuina: DF porta lacats 
Melanima 
Fusteria massissa roure 
Sobre cuina 
 
Pressupost de llums 
Pressupost brecor 
Pressupost gres p piscina 
Pressupost factor solar 
 
Salichs fa proposta sauna, que entri per preu. 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 Fusteries 14/05 DO+FU
S 
 
Es fa un seguiment amb el fuster, de tota la fusteria de l’habitatge. 
Es comença per les portes i es decideix que: 
PS. ESPAI POLIVALENT  FI.01.a  Conjunt porta batent i reixa de 
ventilació. Es canvia la direcció en que s’obrirà la porta. Passa d’obrir-se 
cap a dins de l’habitació a obrir-se cap a fora.  
PS. SALA INSTAL·LACIONS  FI.01.b  Conjunt porta batent i reixa de 
ventilació. Es canvia la direcció en que s’obrirà la porta. Passa d’obrir-se 
cap a dins de l’habitació a obrir-se cap a fora. 
PE. ARMARI/BANY  FI.01.c  Conjunt porta batent i reixa de ventilació. 
Es canvia la direcció en que s’obrirà la porta. Passa d’obrir-se cap a fora 
de l’habitació a obrir-se cap a dins.  
 
A la PS. a la porta FI.03, es deicideix afegir-li una tarja fixa. 
 
Es repassa el mobiliari de la cuina. El fuster ens assegura que li 
certificaran la porta FI.06, que és la porta d’accés al garatge des de la 
cuina, tot aquest conjunt ha d’estar totalment sellat i acabat per a poder 
aguantar una resistencia al foc minima EI2 45-C5, amb una reacció dels 
materials B-S1, d0. 
 
També se li demana al fuster, que en faci un pressupost per la porta del 
vestidor de l’habitació  principal, a base de DM, vidres i llistons de roure. 
02 Instal·lacions 14/05 DO+IN
ST 
Es fa un seguiment de les instal·lacions i es corraboren les lluminaries 
escollides. 
 
Es demana que es canvi l’interruptor senzill del vestidor (ja que s’ha 
canviat l’obertura de la porta). 
 
A la planta coberta, es deixaran dos punts d’aigua, un sota el banc de la 








14/05 DO+C En el WC de la planta soterrani, es diu de mirar de moure enrera el 
desaigua, per a veure si podem guanyar 10 cm. 
 
En el  WC de la planta habitacions, el que es troba al passadís, és l’unic 
que s’ha de fer una tapa de registre. 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
Els Srs. Durleman, demanen que es faci una bancada d’uns 40 cm per 
posar la rentadora i la secadora. 
 
Es modificarà la rocalla de la zona de l’entrada, aconseguint fer una   
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
S’està avançant en la col·locació del SATE a la zona de la coberta, a veure 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 Guixaire 22/05 DO+gui
x 
 
Es fa un seguiment amb el guixare, dels refundits dels banys i les dutxes i 
també dels registres en les màquines d’aire.  
Es decidex el tancaments que es faran els el diferents: 
Bany soterrani  no supusarà cap increment en el pressupost. 
Bany planta estar  no supusarà cap increment en el pressupost 
Bany habitacions  suposarà un increment en el bany comunitari. 










Es decideixen els registres per les màquines d’aire: 
Planta soterrani  un registre 
Planta estar  un registre 








També es decideix que es farà un caixó amb placa RF-60 a la suite per a 







Dutxa hab suite 
wc hab suite 
 
Wc hab suite 
Màquina d’aire  
planta hab 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
02 Alumini  22/05 DO+C+
AL 
Es parla de l’obertura de la planta habitacions. Juanjo diu que veu 
complicat fer unes plaques d’alumini per a l’àmpit del finestral, i es diu de 
fer unes mostres de pedra capri i unes d’alumini, i alhora pressupostar, 















22/05 DO+C Es replanteja la porta peatonal d’entrada principal i el quartet de les 













Es decideix el moble de la barbacoa i s’envia a pressupostar. 











1. La zona marcada ha estat mal executada, doncs la pisicna no es 
paral·lela a la façana de l’habitatge. Aixi que s’ha de replantejar 
els escalons i pensar si es farà aquesta jardinera.  
2. Aquesta jardinera farà de barana, amb una amplada de 68 amb 
bloc de 15 i una alçada de 45 cm. Serà continua des de la façana 
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 PISCINES PI-Piscina 
 Paviment formigó  
 
ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 Fuster 30/05 DO+fus
ter+faç
ana 
Es replanetja la porta d’entrada, es diu que es farà revestiment fins dins 
de l’ampit, es posarà espuma i després s’iniciarà la porta de fusta de 
l’habitatge. 
 
02 Paviment de 
formigó 
30/05 DO+ Es questiona el perquè del sobrecost en l’execució del paviment de 
formigó, per evitar que surtissin esquerdes; ja que en la planta soterrani, 








Es pacta que es farà una prova per rejuntar una esquerda, per a veure com 










Zona en la que es troba l’esquerda que s’intervindrà 
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L’inici del muntatge de la sauna començarà la setmana del 4 de juny. 
Tot i que el guixaire no ha assisit a la visita, es revisen els refundits dels 
banys i les dutxes i els registres de les màquines d’aire. Es decideix amb 
el promotor que només s’intervindrà en el bany suite (planta habitacions) i 
en els que calgui registre per les màquines d’aire. Es resta a l’espera 
perquè el guixaire millori el pressupost, ja que les feines han disminuit. 
 
La porta de la sala de màquines de la pisicina ja està acabada, per tal de 
que puguin començar a posar la maquinària dins. Es parla d’aplicar algun 










El promotor decideix que vol un color entremig per pintar la zona de la 












Es replanteja la tarima de la pisicina, i es decideix que es modifica i es 









El client prioritza el manteniment, així que la tarima es continua amb 
fusta d’IPE, tot i que es demana que es pressuposti amb fusta 
termotracada per tenir una continuitat en tot el projecte.  
 
 PROJECTE 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  



















El promotor valida el granit de la cuina. Granito Efeso, (puja 79€ en el 
pressupost inicial), també valida el pressupost del fuster pels 
complements de la cuina de mides especials, ( puja 1575€ ). També 
accepta el pressupost de la construcció de la barbacoa (2850€). També es 
valida el pressupost perquè l’àmpit del finestral de la planta habitacions 





















Granito Efeso cuina 
Àmpit finestral pedra Capri 
 PROJECTE 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
Es replanteja el pavimentat de la zona de l’entrada. Farà 4.20 metres 






























Es demana que es faci un pressupost de la mateixa fusta sense els nusos. 
El distribueix Brecor, a Parquets Nadal. I el preu actual es de 84€7m2, per 
a col·locació d’uns 70m2, puja 9€ respecte el pressupost original. 
 
Finalment, la dutxa del wc suite, es farà amb plat de dutxa de 94 cm tal i 
com estava pressupostat. 
 
Es demana que es revisi el pressupost de l’alarma, a veure si es pot 
rebaixar, modificant el numero de detectors. 
 
Es demana al pintor que s’impliqui més i es personifiqui a la obra. 
Es demana al serreller que aporti una sol·lució per les proteccions de la 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  










   
Director d’obra (DO) Director d’execució d’obra (DEO) Promotor (P) Constructor (C) 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 Construcció 
escala 
05/06 DO+C Es replanetja l’escala que baixa fins el cuarto 
de màquines de la pisicna. 
In situ, està mal executada per això es 




02 Paviment de 
formigó 





(30/05/18) Es pacta que es farà una prova per rejuntar una esquerda, per a 
veure com queda, si el resultat es satisfactori es farà a totes les 
esquerdes.   
(05/06/18) S’han fet les proves per rejuntar les esquerdes, el resultat es 










03 Sauna 05/06 DO+C+
P 
(30/05/18) L’inici del muntatge de la sauna començarà la setmana del 4 de 
juny. 
(05/06/18) El muntatge de la sauna encara no havia començat 
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(30/05/18) Es revisen els refundits dels banys i les dutxes i els registres de 
les màquines d’aire. Es decideix amb el promotor que només s’intervindrà 
en el bany suite (planta habitacions) i en els que calgui registre per les 
màquines d’aire.  
(05/06/18) Amb l’Albert de IMAJC es revisen tots els banys per a veure 






La disposició de les reixetes en els banys és la següent: 
Planta soterrani (bany comunitàri) 
Es farà un registre per a la caixa d’empalmes i al costat d’aquesta hi 








Planta entrada (bany comunitàri) 
Es posarà la reixeta de ventilació dins de la dutxa. A la cantonada a dalt. 







05 Pintura òxid 
de ferro 
05/06 DO (30/05/18) El promotor decideix que vol un color entremig per pintar la 







Tipus de reixeta que va 
portar l’Albert 
Sostre wc planta 
soterrani 
Reixeta wc planta 
entrada 
Reixeta wc comunitàri, 
planta habitacions 
Reixeta wc habitació 
Foto de la pintura de 
l’òxid de ferro del dia 
30/05/18 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(05/06/18) es decideix que es farà aquesta dosificació.  
 
També es decideix, que la zona de la jardinera anirà arrebosada amb un 
porland més fi, i pintat amb òxid. 
06 alarma 05/06  (30/05/18) Es demana que es revisi el pressupost de l’alarma, a veure si es 
pot rebaixar, modificant el numero de detectors. 
(05/06/18) Assiteix a la visita el noi de Telecta i envia pressupost nou 
modificat. Està pendet de validar. 
07 Porta vestidor 05/06 DO+FU
S+Vidr
e 
Definitivament es replanteja el tancament amb continuitat que tindrà el 
vesitor, el wc i la dutxa de l’habitació suite.  S’està esperant el pressupost 
per part del fuster. 
Una possible sol·lució per a l’encontre del parquet i el microciment de la 























Possible sol·lució de 
l’encontre a les arestes 
entre alumini i porta 
corredera 
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Director d’obra (DO) Director d’execució d’obra (DEO) Promotor (P) Constructor (C) 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 Construcció 
escala 
12/06 DO+C (05/06) Es replanetja l’escala que baixa fins el 
cuarto de màquines de la pisicna. 
In situ, està mal executada per això es 








(12/06) finalment no es picarà el formigó, i l’escala quedarà tal i com està 
replantejada; encara que no coincidirà amb el replanteig del projecte 










02 Paviment de 
formigó 





(30/05/18) Es pacta que es farà una prova per rejuntar una esquerda, per a 
veure com queda, si el resultat es satisfactori es farà a totes les 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(05/06/18) S’han fet les proves per rejuntar les esquerdes, el resultat es 







(12/06/18) les esquerdes de la planta soterrani ja han estat “reparades”, 






03 Sauna 12/06 DO+C+
P 
(30/05/18) L’inici del muntatge de la sauna començarà la setmana del 4 de 
juny. 
(05/06/18) El muntatge de la sauna encara no havia començat 












04 alarma 12/06  (30/05/18) Es demana que es revisi el pressupost de l’alarma, a veure si es 
pot rebaixar, modificant el numero de detectors. 
(05/06/18) Assiteix a la visita el noi de Telecta i envia pressupost nou 
modificat. Està pendet de validar. 
(12/06/18) Assisteix a la visita Anabel de Securitas Direct. Restem a 
l’espera de rebre el pressuspost.  
05 pintura 12/06 DO+pin
tura + 
C 
A partir de demà (13/06/2018) el pintor farà ja una primera capa de 
pintura a tot l’habitatge i començarà també a pintar les columnes 




12/06 DO+C S’impermeabilitzarà la jardinera i el replà de les escales de baix, i també 
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La DO, diu que es posaran fibres per evitar esquerdes a la plataforma i els 
escalons s’armaran pel mateix. 
Es faran els encofrats, s’enviaran fotografies per validar, i si sembla bé, 
començaran a formigonar. Sino s’esperaran a dimecres un cop s’hagi 










   
Director d’obra (DO) Director d’execució d’obra (DEO) Promotor (P) Constructor (C) 
Zona impermeabilitzada amb 
mapelastic 
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En aquesta paret de la zona de la cuina, s’aplacarà directament el cartró 
guix a la paret. Després ja començarà la fusteria. 











02 marquesina 19/06 DO+F+
Fus 
Es parla de com sol·lucionar el “brise-soleil” – coberta de la marquesina 
central. 
Ja que es preveuen que les feines serien molt laborioses per tal i com 
estàm replantejat, es busquen sol·lucions conjuntament, DF, fuster i 
ferrer. 
S’acorda que es simplificarà la feina, i el ferrer soldarà unes U i H per que 
el fuster pugui introduiri les llistons de fusta, consevant el replanteig 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
04 Escales 
exteriors 
19/06 DO > C  Les escales que han arribat per a pujar a la coberta, no són les que es van 














05 pintura 19/06 DO+pin
tura + 
C 
(12/06/2018)A partir de demà (13/06/2018) el pintor farà ja una primera 
capa de pintura a tot l’habitatge i començarà també a pintar les columnes 
metàl·liques per així ja poder començar a col·locar la carpinteria de 
alumini. 
(19/06/2018) la planta habitacions ja té una capa de pintura, encara que 




19/06 DO+C S’impermeabilitzarà el replà de la zona de l’entrada de la casa, a més a 
més de posar una capa d’aïllament i la xapa de formigó, tal i com es 
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19/06 DO+C (12/06/2018)Es defineix la plataforma i les escales que hi haurà a la zona 
de jardí.  
La DO, diu que es posaran fibres per evitar esquerdes a la plataforma i els 
escalons s’armaran pel mateix. 
Es faran els encofrats, s’enviaran fotografies per validar, i si sembla bé, 
començaran a formigonar. Sino s’esperaran a dimecres un cop s’hagi 
donat el vist i plau. 
(19/06/2018) La plataforma ja estava formigonada, menys les escales, ja 
que no es poden formigonar el mateix dia. 
A partir de dijous es col·locarà el terra radiant, i es començarà a 
















19/06 DO >C Es busca una solució per a l’espai que hi ha sota de la porta, es queda en 
que es “taparà” amb una pedra, tipus granet abuixardat o pedra de sant 














19/06 DO La DO parlarà amb els promotors per a canviar les proteccions solars de 
les habitacions. A principi ja es van canviar de hidràuliques a batents, i 
ara es mirarà de simplificar-les. 
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En aquesta paret de la zona de la cuina, s’aplacarà directament el cartró 
guix a la paret. Després ja començarà la fusteria. 








(26/06/2018) L’armari de l’entrada estava aplacat, les feiens de la cuina 










02 marquesina 26/06 DO+F+
Fus 
(19/06/2018) Es parla de com sol·lucionar el “brise-soleil” – coberta de la 
marquesina central. 
Ja que es preveuen que les feines serien molt laborioses per tal i com esta 
replantejat, es busquen sol·lucions conjuntament, DF, fuster i ferrer. 
S’acorda que es simplificarà la feina, i el ferrer soldarà unes U i H per que 
el fuster pugui introduiri les llistons de fusta, consevant el replanteig 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(26/06/2018) el ferrer ha soldat una U a la marquesina i es fa una prova, el 




















Es queda entensos 
amb el fuster, que 
totes les fustes 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
04 Escales 
exteriors 
26/06 DO > C (19/06/2018) Les escales que han arribat per a pujar a la coberta, no són 










(26/06/2018) les escales ja estaven col·locades, a una distancia de 1.5cm 
de cada paret lateral. 
05 pintura 26/06 DO+pin
tura + 
C 
(12/06/2018)A partir de demà (13/06/2018) el pintor farà ja una primera 
capa de pintura a tot l’habitatge i començarà també a pintar les columnes 
metàl·liques per així ja poder començar a col·locar la carpinteria de 
alumini. 
(19/06/2018) la planta habitacions ja té una capa de pintura, encara que 
no s’han pintat els perfils metàl·lics ni s’ha començat a col·locar la 
carpinteria d’alumini. 
(26/06/2018) ja estaven pintats la majoria de perfils metàl·lics, encara q 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
06 impermeabilit
zació 
26/06 DO+C (19/06/2018) S’impermeabilitzarà el replà de la zona de l’entrada de la 
casa, a més a més de posar una capa d’aïllament i la xapa de formigó, tal i 













(26/06/2018) Encara no s’havia impermeabilitzat la zona de l’entrada. Es 





26/06 DO+C (12/06/2018)Es defineix la plataforma i les escales que hi haurà a la zona 
de jardí.  
La DO, diu que es posaran fibres per evitar esquerdes a la plataforma i els 
escalons s’armaran pel mateix. 
Es faran els encofrats, s’enviaran fotografies per validar, i si sembla bé, 
començaran a formigonar. Sino s’esperaran a dimecres un cop s’hagi 
donat el vist i plau. 
(19/06/2018) La plataforma ja estava formigonada, menys les escales, ja 
que no es poden formigonar el mateix dia. 
A partir de dijous es col·locarà el terra radiant, i es començarà a 
formigonar el paviment interior.  
(26/06/2018) El paviment interior ja està fet. I les escales exteriors també. 
Les escales exteriors estan mal acabades a causa (Argram), que van 
desencofrar abans que estigues del tot sec. S’ha de buscar una solució, el 
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26/06 DO >C (19/06/2018) Es busca una solució per a l’espai que hi ha sota de la porta, 
es queda en que es “taparà” amb una pedra, tipus granet abuixardat o 












26/06 DO (19/06/2018) La DO parlarà amb els promotors per a canviar les 
proteccions solars de les habitacions. A principi ja es van canviar de 





bany – dutxa 
suite 
26/06 DO+C Per tal de estalviar costos, es simplifica el tancament del vestidor – bany 
– dutxa de la suite. 
Es demana que el pladurista afageixi una part de tancament  per la part 
superior, seguint una continuitat en el bany i la dutxa, així es redueix 
vidre, i es farà una continuitat amb llistons de fusta.  




Es parla amb el fuster i el ferrer i s’acaba decidint com serà la barana de 
dalt la porta del garatge.  
13 Sostres i 
parets 
garatge 
26/06 DO>P El promotor decideix que el sostre i les parets del garatge no s’hi farà cap 
acabat enguixat. Només capa de pintura. 
14 Armaris 
habitacions 
26/06 DO>C Es diu al constructor que els armaris de les habitacions de la planta 
habitacions els farà el fuster a mida, (tal i com estava pressupostat), 
mentres que l’interior del vestidor de l’habitació suite, no es farà a mida 
(ikea). 
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Es decideix DO i guixaire de fer el tancament de l’habitació, amb pladur, 
























16 Xemeneia 26/06 DO+C 
(xemen
eia) 
Es parla amb l’industrial de xemeneies, i se li explica tal i com serà la 






26/06 DO>C S’observa que en la zona de la coberta el mapelastic s’ha esquerdat, en la 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
18 Barana sobre 
porta bbq-
garatge 
26/06 DO>P Es decideix amb el Promotor (via telefonica) que les baranes compliran 
normativa, s’ha passat un croquis al Constructor per a que passi 
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ASSISTENTS EMPRESA CÀRREC 
Mathieu Dürrleman  P – Promotor 
Stephanie Dürrleman  P – Promotor 
Joan Arnau  05 AM arquitectura  DO – Director d’obra 
Carme Muñoz   
Sandra Boada  05 AM Arquitectura DEO- Director execució Obra 
Joan Salichs SALICHS, S.L. C – Constructor General 
Juanjo NOVAL AL- Alumini 
Joan FUSTERIA FARNERS Fus-Fuster 
 MOLAS F-Ferrer 
 
ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 Detalls 
guixaire 
03/07 DO+C (19/06/2018) 
En aquesta paret de la zona de la cuina, s’aplacarà directament el cartró 
guix a la paret. Després ja començarà la fusteria. 








(26/06/2018) L’armari de l’entrada estava aplacat, les feiens de la cuina 
no es faran fins que es col·loquin els aluminis de tancament. 
(03/07/2018) Els aluminis ja estan col·locats, així que ja podran començar 









02 marquesina 10/07 DO+F+
Fus 
(19/06/2018) Es parla de com sol·lucionar el “brise-soleil” – coberta de la 
marquesina central. 
Ja que es preveuen que les feines serien molt laborioses per tal i com esta 
replantejat, es busquen sol·lucions conjuntament, DF, fuster i ferrer. 
S’acorda que es simplificarà la feina, i el ferrer soldarà unes U i H per que 
el fuster pugui introduiri les llistons de fusta, consevant el replanteig 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(26/06/2018) el ferrer ha soldat una U a la marquesina i es fa una prova, el 




















Es queda entensos 
amb el fuster, que 
totes les fustes 





(03/07/2018) la marquesina ja 
està del tot pintada, poden 
començar a col·locar les guies 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(10/07/2018) les guies per a posar les fustes ja estan col·locades, ara 
s’hauran de pintar, seguidament pintar les fustes i el fuster les tallarà in 










03 pintura 03/07 DO+pin
tura + 
C 
(12/06/2018)A partir de demà (13/06/2018) el pintor farà ja una primera 
capa de pintura a tot l’habitatge i començarà també a pintar les columnes 
metàl·liques per així ja poder començar a col·locar la carpinteria de 
alumini. 
(19/06/2018) la planta habitacions ja té una capa de pintura, encara que 
no s’han pintat els perfils metàl·lics ni s’ha començat a col·locar la 
carpinteria d’alumini. 
(26/06/2018) ja estaven pintats la majoria de perfils metàl·lics, encara q 












(03/07/2018) tan els perfils metàl·lics com les partes de la casa estaven 
pintades (a l’interior de l’habitatge, falten unes capes de pintura). Els 
perfils metàl·ics ja estan pintats en la seva totalitat, i la carpinteria 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
04 Llosa zona 
entrada 
10/07 DO+C (19/06/2018) S’impermeabilitzarà el replà de la zona de l’entrada de la 
casa, a més a més de posar una capa d’aïllament i la xapa de formigó, tal i 













(26/06/2018) Encara no s’havia impermeabilitzat la zona de l’entrada. Es 
recorden les capes. 
(03/07/2018) S’ha impermeablitzat la zona de l’entrada, i es parla de 
l’armat de la llosa de l’entrada i les seves pendents correspontents. 
També es replanteja la porta d’accès, tant de vehicles com peatonal. 
Pel que fa referència a l’armat, es decideix que en la zona de l’entrada, si 










També es parla dels limits dels junts, i del acabat, que es farà un acabat 
escombrat, en dues direccions. 
Tal i com s’ha dit anteriorment, també es va replantejar la porta d’accès 
de vehicles i peatonal, i el quartet de les escombreries amb previsió 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(10/07/2018) la llosa de l’entrada ja estav aformigonada i escombrada tal i 
com s’havia dit. En quartet de les escombreries s’estava executant. 
S’ha decidit amb el ferrer que l’altura de la porta serà de 1.60m. i s’ha 
demanat al fuster que revesteixi, tant el quartet de les escombraries com 































03/07 DO+C (12/06/2018)Es defineix la plataforma i les escales que hi haurà a la zona 
de jardí.  
La DO, diu que es posaran fibres per evitar esquerdes a la plataforma i els 
escalons s’armaran pel mateix. 
Es faran els encofrats, s’enviaran fotografies per validar, i si sembla bé, 
començaran a formigonar. Sino s’esperaran a dimecres un cop s’hagi 
donat el vist i plau. 
(19/06/2018) La plataforma ja estava formigonada, menys les escales, ja 
que no es poden formigonar el mateix dia. 
A partir de dijous es col·locarà el terra radiant, i es començarà a 
formigonar el paviment interior.  
(26/06/2018) El paviment interior ja està fet. I les escales exteriors també. 
Les escales exteriors estan mal acabades a causa (Argram), que van 
desencofrar abans que estigues del tot sec. S’ha de buscar una solució, el 
constructor es posarà amb contacte amb argram. 
 PROJECTE 
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10/07 DO >C (19/06/2018) Es busca una solució per a l’espai que hi ha sota de la porta, 
es queda en que es “taparà” amb una pedra, tipus granet abuixardat o 



























10/07 DO (19/06/2018) La DO parlarà amb els promotors per a canviar les 
proteccions solars de les habitacions. A principi ja es van canviar de 
hidràuliques a batents, i ara es mirarà de simplificar-les. 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(10/07/2018) s’envia un plànol acotat amb les distàncies de les lames de 





bany – dutxa 
suite 
10/07 DO+C Per tal de estalviar costos, es simplifica el tancament del vestidor – bany 
– dutxa de la suite. 
Es demana que el pladurista afageixi una part de tancament  per la part 
superior, seguint una continuitat en el bany i la dutxa, així es redueix 
vidre, i es farà una continuitat amb llistons de fusta.  
(10/07/2018) s’accepta fer el tancament sense cap increment del 
pressupost. Amb vidre mate.  




(26/06/2018) Es parla amb el fuster i el ferrer i s’acaba decidint com serà 
la barana de dalt la porta del garatge.  
(03/07/2018) L’estructura de la barana de la terrassa de dalt porta 
garatge, estava feta. 
 
(10/07/2018) la barana de dalt del garatge es dóna per acabada. Falta un 
petit detall de col·locar un perfil d’alumini en forma de U per la part 
superior de la mateixa. 
10 Xemeneia 03/07 DO+C 
(xemen
eia) 
(26/06/2018) Es parla amb l’industrial de xemeneies, i se li explica tal i 
com serà la mateixa. Es demana que no s’augmenti el pressupost, a 
mesura del possible. 
(03/07/2018) El constructor ens comenta que la xemeneia té un increment 
respecte el pressupost. 
11 Barana sobre 
porta bbq-
garatge 
10/07 DO>P (26/06/2018)Es decideix amb el Promotor (via telefonica) que les baranes 
compliran normativa, s’ha passat un croquis al Constructor per a que 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(03/07/2018) el ferrer ha portat unes mostres de la barana, se li dóna el 





















(10/07/2018) es demana que s’abaixi el pressupost que es va passar per 
part de la constructora, es demana de refer les baranes d’una manera que 
puguin sortir més economiques. Es faran amb malla electrosoldada, el 
ferrer farà una mostra per dimecres que vé. 




(03/07/2018) es planteja la cuina de la planta soterrani amb els nois 
d’ikea. Passarant pressupost per a validar. 
(10/07/2018) els Sr. Durrleman demanen que la cuina tingui forn-
micrones, i 4 focs. S’havia establert de manera més senzilla. 
13 Vidres 
tancament 
suite – bany- 
wc 
03/07 DO+Vid
res + C 
(03/07/2018) es deixideixen les portes amb el vidrier, de la zona del 
tancament de la suite, on hi ha el vestidor – bany - dutxa.  
14 Terrassa 
coberta 
10/07 DO+C (10/03/2018) sobre la bancada de formigó que s’ha  de fer a la planta 
coberta, hi ha 3 imborals: 
Es formigonarà disposant mig tub de 
PVC , i un registre a cada bancada, de 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
15 Tapaporus 
formigó 
10/07 DO>C (10/07/2018) s’ha de començar a aplicar al tapaporus al terra de formigó, 










   
Director d’obra (DO) Director d’execució d’obra (DEO) Promotor (P) Constructor (C) 
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ASSISTENTS EMPRESA CÀRREC 
Mathieu Dürrleman  P – Promotor 
Stephanie Dürrleman  P – Promotor 
Joan Arnau  05 AM arquitectura  DO – Director d’obra 
Carme Muñoz   
Sandra Boada  05 AM Arquitectura DEO- Director execució Obra 
Joan Salichs SALICHS, S.L. C – Constructor General 
Juanjo NOVAL AL- Alumini 
Joan FUSTERIA FARNERS Fus-Fuster 
 MOLAS F-Ferrer 
 
ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 Detalls 
guixaire 
18/07 DO+C (19/06/2018) 
En aquesta paret de la zona de la cuina, s’aplacarà directament el cartró 
guix a la paret. Després ja començarà la fusteria. 








(26/06/2018) L’armari de l’entrada estava aplacat, les feiens de la cuina 
no es faran fins que es col·loquin els aluminis de tancament. 
(03/07/2018) Els aluminis ja estan col·locats, així que ja podran començar 








(18/07/2018) la zona ja estava aplacada, ara ja es pot començar a 









02 marquesina 18/07 DO+F+
Fus 
(19/06/2018) Es parla de com sol·lucionar el “brise-soleil” – coberta de la 
marquesina central. 
Ja que es preveuen que les feines serien molt laborioses per tal i com esta 
 PROJECTE 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
replantejat, es busquen sol·lucions conjuntament, DF, fuster i ferrer. 
S’acorda que es simplificarà la feina, i el ferrer soldarà unes U i H per que 
el fuster pugui introduiri les llistons de fusta, consevant el replanteig 







(26/06/2018) el ferrer ha soldat una U a la marquesina i es fa una prova, el 




















Es queda entensos 
amb el fuster, que 
totes les fustes 







(03/07/2018) la marquesina 
 PROJECTE 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
ja està del tot pintada, poden començar a col·locar les guies i 






(10/07/2018) les guies per a posar les fustes ja estan col·locades, ara 
s’hauran de pintar, seguidament pintar les fustes i el fuster les tallarà in 










(18/07/2018) les guies per a posar les fustes a la marquesina ja estan 
pintades. El fuster començarà a posar les fustes, totes direccionades els 
mateixos graus. 
03 pintura 18/07 DO+pin
tura + 
C 
(12/06/2018)A partir de demà (13/06/2018) el pintor farà ja una primera 
capa de pintura a tot l’habitatge i començarà també a pintar les columnes 
metàl·liques per així ja poder començar a col·locar la carpinteria de 
alumini. 
(19/06/2018) la planta habitacions ja té una capa de pintura, encara que 
no s’han pintat els perfils metàl·lics ni s’ha començat a col·locar la 
carpinteria d’alumini. 
(26/06/2018) ja estaven pintats la majoria de perfils metàl·lics, encara q 












(03/07/2018) tan els perfils metàl·lics com les partes de la casa estaven 
pintades (a l’interior de l’habitatge, falten unes capes de pintura). Els 
perfils metàl·ics ja estan pintats en la seva totalitat, i la carpinteria 
d’alumini ja està col·locada. 
 PROJECTE 
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(18/07/2018) queden un parell de capes per acabar els banys de 
microciment. Després es va quedar amb el pintor que es repassarien els 
revestimetns horitzontals. 
04 Llosa zona 
entrada 
18/07 DO+C (19/06/2018) S’impermeabilitzarà el replà de la zona de l’entrada de la 
casa, a més a més de posar una capa d’aïllament i la xapa de formigó, tal i 












(26/06/2018) Encara no s’havia impermeabilitzat la zona de l’entrada. Es 
recorden les capes. 
(03/07/2018) S’ha impermeablitzat la zona de l’entrada, i es parla de 
l’armat de la llosa de l’entrada i les seves pendents correspontents. 
També es replanteja la porta d’accès, tant de vehicles com peatonal. 
Pel que fa referència a l’armat, es decideix que en la zona de l’entrada, si 









També es parla dels limits dels junts, i del acabat, que es farà un acabat 
escombrat, en dues direccions. 
Tal i com s’ha dit anteriorment, també es va replantejar la porta d’accès 
 PROJECTE 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
de vehicles i peatonal, i el quartet de les escombreries amb previsió 










(10/07/2018) la llosa de l’entrada ja estav aformigonada i escombrada tal i 
com s’havia dit. En quartet de les escombreries s’estava executant. 
S’ha decidit amb el ferrer que l’altura de la porta serà de 1.60m. i s’ha 
demanat al fuster que revesteixi, tant el quartet de les escombraries com 



























(18/07/2018) el quartet de les escombreries ja està acabat, i la porta 
d’accès dels vehicles també, acabada i col·locada. Falta col·locar la porta 
d’entrada peatonal, i acabar de decidir quines zones van revestides de 
 PROJECTE 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
fusta (exterior – interior), (exterior) 
05 Tancament 
finestres 
18/07 DO (19/06/2018) La DO parlarà amb els promotors per a canviar les 
proteccions solars de les habitacions. A principi ja es van canviar de 
hidràuliques a batents, i ara es mirarà de simplificar-les. 
(10/07/2018) s’envia un plànol acotat amb les distàncies de les lames de 
fusta i es parla amb el fuster i el ferrer. 
(18/07/2018) es parla amb el fuster, ferrer i alumini. Es decideix com es 
faran les proteccions solars, després d’enviar plànol acotat. Es decideix el 
següent: 
Ferrer  l’estructura es farà amb passamà de 80x8, i es col·locarà enresat 
a la cara de davant de la façana, separada 3cm dels laterals. Es deixaran 
previstos uns forats per a que els fuster pugui collar les fustes. 
Fuster  les fustes no aniran protegides per a cap lasur, i es col·locaran 
per la part exterior de la protecció solar, un cop estigui “penjada”. 
Alumini  per tal d’evitar la filtració d’aigua es preveu col·locar una xapa 
d’alumini, en els cantos dels forjats, en el qual si diposaran les diferents 
proteccions solars.  





























bany – dutxa 
18/07 DO+C Per tal de estalviar costos, es simplifica el tancament del vestidor – bany 
– dutxa de la suite. 
 PROJECTE 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
suite Es demana que el pladurista afageixi una part de tancament  per la part 
superior, seguint una continuitat en el bany i la dutxa, així es redueix 
vidre, i es farà una continuitat amb llistons de fusta.  
(10/07/2018) s’accepta fer el tancament sense cap increment del 
pressupost. Amb vidre mate.  
(18/07/2018) el pladurista ja ha fet el tancament de les portes de la dutxa i 
el bany, (65cm).  




(26/06/2018) Es parla amb el fuster i el ferrer i s’acaba decidint com serà 
la barana de dalt la porta del garatge.  
(03/07/2018) L’estructura de la barana de la terrassa de dalt porta 
garatge, estava feta. 
 
(10/07/2018) la barana de dalt del garatge es dóna per acabada. Falta un 
petit detall de col·locar un perfil d’alumini en forma de U per la part 
superior de la mateixa. 
(18/07/2018) el perfil en forma de U, a la part superior de la porta del 
garatge ja estava col·locat. 
08 Xemeneia 03/07 DO+C 
(xemen
eia) 
(26/06/2018) Es parla amb l’industrial de xemeneies, i se li explica tal i 
com serà la mateixa. Es demana que no s’augmenti el pressupost, a 
mesura del possible. 
(03/07/2018) El constructor ens comenta que la xemeneia té un increment 
respecte el pressupost. 
(18/07/2018) a hores d’ara no s’ha parlat més del tema de la xemeneia. 
09 Barana sobre 
porta bbq-
garatge 
18/07 DO>P (26/06/2018)Es decideix amb el Promotor (via telefonica) que les baranes 
compliran normativa, s’ha passat un croquis al Constructor per a que 









(03/07/2018) el ferrer ha portat unes mostres de la barana, se li dóna el 
vist i plau, i es concreta com està la part de baixada. 
 PROJECTE 
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(10/07/2018) es demana que s’abaixi el pressupost que es va passar per 
part de la constructora, es demana de refer les baranes d’una manera que 
puguin sortir més economiques. Es faran amb malla electrosoldada, el 
ferrer farà una mostra per dimecres que vé. 
(18/07/2018) la promotora no accepta el pressupost, ja que es massa car, 
i es decideix que: 
Tan sols es faran les baranes que es vegin més, i que formin part de la 
casa: 
- Subministre i col.locació de barana en zona sobre garatge i porta 
garatge-bbq. 
- Subministre i col.locació de barana en escala costat piscina, 
sobre tram jardinera. SB05a (Es descompta 30% per realitzar-la 
a 50cm.) 
- Subministre i col.locació de barana en tram baix escala costat 
piscina cap a nivell soterrani. 
A més a més, la promotora demana, que es pintin del mateix color que la 
marquesina (grey). 
 
Posteriorment (de cares a Setembre), amb els paisatgistes es decidirà 
que es farà amb la barana del costat esquerra de l’entrada, sobre la 
rocalla i tram de baixada. 
Totes les altres baranes no mencionades, es decidirà com seran quan 
enviin pressupostos. (malla electrosoldada,  malla de simple torsió...)
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  




(03/07/2018) es planteja la cuina de la planta soterrani amb els nois 
d’ikea. Passarant pressupost per a validar. 
(10/07/2018) els Sr. Durrleman demanen que la cuina tingui forn-
micrones, i 4 focs. S’havia establert de manera més senzilla. 
11 Vidres 
tancament 
suite – bany- 
wc 
03/07 DO+Vid
res + C 
(03/07/2018) es deixideixen les portes amb el vidrier, de la zona del 
tancament de la suite, on hi ha el vestidor – bany - dutxa.  
12 Terrassa 
coberta 
18/07 DO+C (10/03/2018) sobre la bancada de formigó que s’ha  de fer a la planta 
coberta, hi ha 3 imborals: 
Es formigonarà disposant mig tub de 
PVC , i un registre a cada bancada, de 








18/07 DO>C (10/07/2018) s’ha de començar a aplicar al tapaporus al terra de formigó, 
ja que l’obra ja es va acabant. Es demana que sigui mate.  
(18/07/2018) s’ha aplicat el tapaporus en la planta soterrani. 
 
14 lasur 18/07 P>C+D
O 
La promotora decideix que no s’aplicarà cap lasur a la fusteria exterior de 
l’habitatge. 
15 Sauna 18/07 DO>C La maneta de la porta de la sauna s’ha de canviar de costat, doncs la part 
metàl·lica està a l’interior i la maneta de fusta està a l’exterior. 
16 Pegoland 18/07 DO>C En la planta soterrani, el pladur no està a nivell de terra, es demana que 
s’acabi amb pegoland, per tal de que es pugui microcimentar. 
17 Barbacoa 18/07 C>DO Degut al pes del moble de la barbacoa, alhora de col·locar-la s’ha fisurat 











   
Director d’obra (DO) Director d’execució d’obra (DEO) Promotor (P) Constructor (C) 
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ASSISTENTS EMPRESA CÀRREC 
Mathieu Dürrleman  P – Promotor 
Stephanie Dürrleman  P – Promotor 
Joan Arnau  05 AM arquitectura  DO – Director d’obra 
Carme Muñoz   
Sandra Boada  05 AM Arquitectura DEO- Director execució Obra 
Joan Salichs SALICHS, S.L. C – Constructor General 
Juanjo NOVAL AL- Alumini 
Joan FUSTERIA FARNERS Fus-Fuster 
 MOLAS F-Ferrer 
 
ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 Detalls 
guixaire 
24/07 DO+C (19/06/2018) 
En aquesta paret de la zona de la cuina, s’aplacarà directament el cartró 
guix a la paret. Després ja començarà la fusteria. 








(26/06/2018) L’armari de l’entrada estava aplacat, les feiens de la cuina 
no es faran fins que es col·loquin els aluminis de tancament. 
(03/07/2018) Els aluminis ja estan col·locats, així que ja podran començar 








(18/07/2018) la zona ja estava aplacada, ara ja es pot començar a 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
02 marquesina 24/07 DO+F+
Fus 
(19/06/2018) Es parla de com sol·lucionar el “brise-soleil” – coberta de la 
marquesina central. 
Ja que es preveuen que les feines serien molt laborioses per tal i com esta 
replantejat, es busquen sol·lucions conjuntament, DF, fuster i ferrer. 
S’acorda que es simplificarà la feina, i el ferrer soldarà unes U i H per que 
el fuster pugui introduiri les llistons de fusta, consevant el replanteig 







(26/06/2018) el ferrer ha soldat una U a la marquesina i es fa una prova, el 




















Es queda entensos 
amb el fuster, que 
totes les fustes 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(03/07/2018) la marquesina 
ja està del tot pintada, 
poden començar a col·locar 
les guies i seguidament a 






(10/07/2018) les guies per a posar les fustes ja estan col·locades, ara 
s’hauran de pintar, seguidament pintar les fustes i el fuster les tallarà in 










(18/07/2018) les guies per a posar les fustes a la marquesina ja estan 
pintades. El fuster començarà a posar les fustes, totes direccionades els 
mateixos graus. 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
03 pintura 24/07 DO+pin
tura + 
C 
(12/06/2018)A partir de demà (13/06/2018) el pintor farà ja una primera 
capa de pintura a tot l’habitatge i començarà també a pintar les columnes 
metàl·liques per així ja poder començar a col·locar la carpinteria de 
alumini. 
(19/06/2018) la planta habitacions ja té una capa de pintura, encara que 
no s’han pintat els perfils metàl·lics ni s’ha començat a col·locar la 
carpinteria d’alumini. 
(26/06/2018) ja estaven pintats la majoria de perfils metàl·lics, encara q 









(03/07/2018) tan els perfils metàl·lics com les partes de la casa estaven 
pintades (a l’interior de l’habitatge, falten unes capes de pintura). Els 
perfils metàl·ics ja estan pintats en la seva totalitat, i la carpinteria 
d’alumini ja està col·locada. 
(18/07/2018) queden un parell de capes per 
acabar els banys de microciment. Després es 
va quedar amb el pintor que es repassarien 
els revestimetns horitzontals. 
(24/07/2018) es queda amb el pintor que es 
posarà una capa de microciment al costat de 
la porta de la dutxa del bany de la suite. Per 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
04 Llosa zona 
entrada 
24/07 DO+C (19/06/2018) S’impermeabilitzarà el replà de la zona de l’entrada de la 
casa, a més a més de posar una capa d’aïllament i la xapa de formigó, tal i 












(26/06/2018) Encara no s’havia impermeabilitzat la zona de l’entrada. Es 
recorden les capes. 
(03/07/2018) S’ha impermeablitzat la zona de l’entrada, i es parla de 
l’armat de la llosa de l’entrada i les seves pendents correspontents. 
També es replanteja la porta d’accès, tant de vehicles com peatonal. 
Pel que fa referència a l’armat, es decideix que en la zona de l’entrada, si 









També es parla dels limits dels junts, i del acabat, que es farà un acabat 
escombrat, en dues direccions. 
Tal i com s’ha dit anteriorment, també es va replantejar la porta d’accès 
de vehicles i peatonal, i el quartet de les escombreries amb previsió 










(10/07/2018) la llosa de l’entrada ja estav aformigonada i escombrada tal i 
com s’havia dit. En quartet de les escombreries s’estava executant. 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
S’ha decidit amb el ferrer que l’altura de la porta serà de 1.60m. i s’ha 
demanat al fuster que revesteixi, tant el quartet de les escombraries com 



























(18/07/2018) el quartet de les escombreries ja està acabat, i la porta 
d’accès dels vehicles també, acabada i col·locada. Falta col·locar la porta 
d’entrada peatonal, i acabar de decidir quines zones van revestides de 
fusta (exterior – interior), (exterior) 
(24/07/2018) es decideix i s’aprova per part del promtor que es revestiran 
de fusta les portes (peatonal i accès cotxe), el quartet de les 





24/07 DO (19/06/2018) La DO parlarà amb els promotors per a canviar les 
proteccions solars de les habitacions. A principi ja es van canviar de 
hidràuliques a batents, i ara es mirarà de simplificar-les. 
(10/07/2018) s’envia un plànol acotat amb les distàncies de les lames de 
fusta i es parla amb el fuster i el ferrer. 
(18/07/2018) es parla amb el fuster, ferrer i alumini. Es decideix com es 
faran les proteccions solars, després d’enviar plànol acotat. Es decideix el 
següent: 
Ferrer  l’estructura es farà amb passamà de 80x8, i es col·locarà enresat 
a la cara de davant de la façana, separada 3cm dels laterals. Es deixaran 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
previstos uns forats per a que els fuster pugui collar les fustes. 
Fuster  les fustes no aniran protegides per a cap lasur, i es col·locaran 
per la part exterior de la protecció solar, un cop estigui “penjada”. 
Alumini  per tal d’evitar la filtració d’aigua es preveu col·locar una xapa 
d’alumini, en els cantos dels forjats, en el qual si diposaran les diferents 
proteccions solars.  








(24/07/2018) ja estan col·locats les peces per a subjectar l’alumini. Es 
decideix que a més a més de les peces d’alumini, es posarà una capa 
impermeabilitzant i a sobre s’hi adherirà l’alumini amb sika, despres es, 





bany – dutxa 
suite 
18/07 DO+C Per tal de estalviar costos, es simplifica el tancament del vestidor – bany 
– dutxa de la suite. 
Es demana que el pladurista afageixi una part de tancament  per la part 
superior, seguint una continuitat en el bany i la dutxa, així es redueix 
vidre, i es farà una continuitat amb llistons de fusta.  
(10/07/2018) s’accepta fer el tancament sense cap increment del 
pressupost. Amb vidre mate.  
(18/07/2018) el pladurista ja ha fet el tancament de les portes de la dutxa i 
el bany, (65cm).  




(26/06/2018) Es parla amb el fuster i el ferrer i s’acaba decidint com serà 
la barana de dalt la porta del garatge.  
(03/07/2018) L’estructura de la barana de la terrassa de dalt porta 
garatge, estava feta. 
 
(10/07/2018) la barana de dalt del garatge es dóna per acabada. Falta un 
petit detall de col·locar un perfil d’alumini en forma de U per la part 
superior de la mateixa. 
(18/07/2018) el perfil en forma de U, a la part superior de la porta del 
garatge ja estava col·locat. 
08 Xemeneia 24/07 DO+C 
(xemen
eia) 
(26/06/2018) Es parla amb l’industrial de xemeneies, i se li explica tal i 
com serà la mateixa. Es demana que no s’augmenti el pressupost, a 
mesura del possible. 
(03/07/2018) El constructor ens comenta que la xemeneia té un increment 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
respecte el pressupost. 
(18/07/2018) a hores d’ara no s’ha parlat més del tema de la xemeneia. 
(24/07/2018) la xemeneia no estarà fins al setembre, es decideix que es 
deixarà el tub tal i com està. Ni tallar, ni fer caixó per amagar tub. Es 
deixarà així tal i com està. 
09 Barana sobre 
porta bbq-
garatge 
24/07 DO>P (26/06/2018)Es decideix amb el Promotor (via telefonica) que les baranes 
compliran normativa, s’ha passat un croquis al Constructor per a que 









(03/07/2018) el ferrer ha portat unes mostres de la barana, se li dóna el 





















(10/07/2018) es demana que s’abaixi el pressupost que es va passar per 
part de la constructora, es demana de refer les baranes d’una manera que 
puguin sortir més economiques. Es faran amb malla electrosoldada, el 
ferrer farà una mostra per dimecres que vé. 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(18/07/2018) la promotora no accepta el pressupost, ja que es massa car, 
i es decideix que: 
Tan sols es faran les baranes que es vegin més, i que formin part de la 
casa: 
- Subministre i col.locació de barana en zona sobre garatge i porta 
garatge-bbq. 
- Subministre i col.locació de barana en escala costat piscina, 
sobre tram jardinera. SB05a (Es descompta 30% per realitzar-la 
a 50cm.) 
- Subministre i col.locació de barana en tram baix escala costat 
piscina cap a nivell soterrani. 
A més a més, la promotora demana, que es pintin del mateix color que la 
marquesina (grey). 
 
Posteriorment (de cares a Setembre), amb els paisatgistes es decidirà 
que es farà amb la barana del costat esquerra de l’entrada, sobre la 
rocalla i tram de baixada. 
Totes les altres baranes no mencionades, es decidirà com seran quan 
enviin pressupostos. (malla electrosoldada,  malla de simple torsió...) 
(24/07/2018) es van parlar de les baranes, sense arribar a cap conclusió. 
Estem a l’espera de rebrer pressupostos per a poder validar. 




(03/07/2018) es planteja la cuina de la planta soterrani amb els nois 
d’ikea. Passarant pressupost per a validar. 
(10/07/2018) els Sr. Durrleman demanen que la cuina tingui forn-
micrones, i 4 focs. S’havia establert de manera més senzilla. 
11 Vidres 
tancament 
suite – bany- 
wc 
03/07 DO+Vid
res + C 
(03/07/2018) es deixideixen les portes amb el vidrier, de la zona del 
tancament de la suite, on hi ha el vestidor – bany - dutxa.  
12 Terrassa 
coberta 
24/07 DO+C (10/03/2018) sobre la bancada de formigó que s’ha  de fer a la planta 
coberta, hi ha 3 imborals: 
Es formigonarà disposant mig tub de 
PVC , i un registre a cada bancada, de 




(18/07/2018) estava ben executat i llest per a posar les graves,  zona de la 
coberta. 
(24/07/2018) en les zones de les protreccions solars que fan de barana, 
(en la zona de la coberta) es pujarà amb obra fins el nivell de la terrassa 
de formigó fretassat. 
13 Tapaporus 
formigó 
24/07 DO>C (10/07/2018) s’ha de començar a aplicar al tapaporus al terra de formigó, 
ja que l’obra ja es va acabant. Es demana que sigui mate.  
(18/07/2018) s’ha aplicat el tapaporus en la planta soterrani. 
(24/07/2018) el formigó de l’entrada té unes marques-taques 
considerables. Venen els de Diastone, i es diu que polint, les taques 
podrien marxar. D’altra banda, Ar-gram diu que amb el pas del temps les 
taques desaperaixeran. Es decideix esperar a setembre sense fer res a 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  






14 lasur 18/07 P>C+D
O 
La promotora decideix que no s’aplicarà cap lasur a la fusteria exterior de 
l’habitatge. 
15 Sauna 24/07 DO>C La maneta de la porta de la sauna s’ha de canviar de costat, doncs la part 
metàl·lica està a l’interior i la maneta de fusta està a l’exterior. 
(24/07/2018) la maneta encara no estava canviada. Estan avisats. 
16 Pegoland 18/07 DO>C En la planta soterrani, el pladur no està a nivell de terra, es demana que 
s’acabi amb pegoland, per tal de que es pugui microcimentar. 
17 Barbacoa 24/07 C>DO Degut al pes del moble de la barbacoa, alhora de col·locar-la s’ha fisurat 
la part inferior. Des de la constructora avisaran al proveïdor per arreglar-
la.  
(24/07/2018) ja estava sol·lucionat. 
18 Sòcul 24/07  (24/07/2018) es posarà una peça de sòcul hidrofug de 7 cm. 
En els banys es posarà un petit sòcul (llistonet) per a tapar la junta que ha 
















19 Piques 24/07  Es canviaran totes les piques de diàmetre (de 48 a 42cm) 
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Director d’obra (DO) Director d’execució d’obra (DEO) Promotor (P) Constructor (C) 
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ASSISTENTS EMPRESA CÀRREC 
Mathieu Dürrleman  P – Promotor 
Stephanie Dürrleman  P – Promotor 
Joan Arnau  05 AM arquitectura  DO – Director d’obra 
Carme Muñoz   
Sandra Boada  05 AM Arquitectura DEO- Director execució Obra 
Joan Salichs SALICHS, S.L. C – Constructor General 
Juanjo NOVAL AL- Alumini 
Joan FUSTERIA FARNERS Fus-Fuster 
 MOLAS F-Ferrer 
 
ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 Mur darrera 
piscina 
31/07 DO+C 31/07/2018  s’aixecarà un mur de bloc a la zona de darrera la piscina, de 
manera provisional, per evitar caigudes. 
 
 
02 Barana sobre 
porta bbq-
garatge 
31/07 DO>P (26/06/2018)Es decideix amb el Promotor (via telefonica) que les baranes 
compliran normativa, s’ha passat un croquis al Constructor per a que 









(03/07/2018) el ferrer ha portat unes mostres de la barana, se li dóna el 
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(10/07/2018) es demana que s’abaixi el pressupost que es va passar per 
part de la constructora, es demana de refer les baranes d’una manera que 
puguin sortir més economiques. Es faran amb malla electrosoldada, el 
ferrer farà una mostra per dimecres que vé. 
(18/07/2018) la promotora no accepta el pressupost, ja que es massa car, 
i es decideix que: 
Tan sols es faran les baranes que es vegin més, i que formin part de la 
casa: 
- Subministre i col.locació de barana en zona sobre garatge i porta 
garatge-bbq. 
- Subministre i col.locació de barana en escala costat piscina, 
sobre tram jardinera. SB05a (Es descompta 30% per realitzar-la 
a 50cm.) 
- Subministre i col.locació de barana en tram baix escala costat 
piscina cap a nivell soterrani. 
A més a més, la promotora demana, que es pintin del mateix color que la 
marquesina (grey). 
Posteriorment (de cares a Setembre), amb els paisatgistes es decidirà 
que es farà amb la barana del costat esquerra de l’entrada, sobre la 
rocalla i tram de baixada. 
Totes les altres baranes no mencionades, es decidirà com seran quan 
enviin pressupostos. (malla electrosoldada,  malla de simple torsió...) 
(24/07/2018) es van parlar de les baranes, sense arribar a cap conclusió. 
Estem a l’espera de rebrer pressupostos per a poder validar. 
(31/07/2018) la barana de dalt d ela barbacoa, està ben executada, pel 
que fa a la barana en escala costat piscina, sobre tram jardinera, no està 
ben executada, es demana que es retiri, i que es canviï per un passamà.  
Les baranaes que donen a baix, de la sala de maàquines, estan fetes amb 
malla de simple torsió, són provisionals, a la llarga es canviaran.  





31/07 DO>C (10/07/2018) s’ha de començar a aplicar al tapaporus al terra de formigó, 
ja que l’obra ja es va acabant. Es demana que sigui mate.  
(18/07/2018) s’ha aplicat el tapaporus en la planta soterrani. 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(24/07/2018) el formigó de l’entrada té unes marques-taques 
considerables. Venen els de Diastone, i es diu que polint, les taques 
podrien marxar. D’altra banda, Ar-gram diu que amb el pas del temps les 
taques desaperaixeran. Es decideix esperar a setembre sense fer res a 











(31/07/2018) es resta a l’espera, fins a finals de setembre per veure 
l’evolució.  
 
04 Fuster 31/07 Fu > DO (31/07/2018) el fuster demana el model de la porta de l’entrada. 
La porta corredissa que separa el bureau, de l’habitació principal, està 
mal executada, doncs la porta no entra suficientment endins, sembla que 
topa amb la paret d’obra, queda pendent de validar la maneta. 
05 Marbre cuina 31/07 C+DO (31/07/2018) el marbre de la cuina està mal tallat, així que s’han de 
canviar les dues peces que conformen l’encimera i la paret. Es queda amb 










   













































































A. Habitatge C/Bolsena, núm 38. Lloret de Mar 
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Notes SUBTOTAL PRESSUPOST VARIACIÓ BALANÇ O/T
Ultimes modificacions
Amidament o preus en qüestió 620.366,31 605.243,86 ‐15.122,45
Partida que s'en modifica amidament
Partida substituida o eliminada En curs Tancat Totals
Partida nova que subsitueix una altre Balanç 7.658,18 124.698,69
Partida extra Sobrecost 117.040,51 8.787,54 125.828,05
HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT ‐ DURLEMAN Estalvi ‐1.129,36 ‐1.129,36
PRESSUPOST CASA AMIDAMENT
Códi Ut Resum On/off Quantitat Preu Import amidament cost amidament cost amidament cost
E             Costos directes 606.901,85 Data 60.862,01 Data 132.209,12 14/08/2018 139.351,78
E1            ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 31.749,91 0,00 0,00 0,00 31.656,71 31.749,91 ‐93,20 ‐93,20
E1.1          ENDERROCS 760,00 0,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0,00 0,00
E1.1.2        ut Tala controlada 1,00 8,00 95,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 760,00 760,00 0,00 0,00 1,00
E1.2          MOVIMENT DE TERRES 30.989,91 0,00 0,00 0,00 30.896,71 30.989,91 ‐93,20 ‐93,20
E1.2.1        m² Esbroçada i neteja del terreny 1,00 212,10 1,68 356,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,10 356,33 356,33 0,00 0,00 1,00
E1.2.2c       m³ Excavació per rebaix del terreny (no cohesiu) 1,00 878,14 27,00 23.709,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,14 23.709,78 23.709,76 0,02 0,02 1,00
E1.2.4        m³ Excavació de rases i pous (terreny no cohesiu) 1,00 40,44 27,00 1.091,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,44 1.091,88 1.091,90 ‐0,02 ‐0,02 1,00
E1.2.5        h Martell trencador 1,00 311,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
E1.2.5        h Martell trencador 1,00 150,00 0,00 0,00 La partida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
E1.2.6        m³ Excavació de rasa per a pas d'instal∙lacions 1,00 16,20 27,00 437,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20 437,40 437,40 0,00 0,00 1,00
E1.2.7        m³ SBG ‐ Estesa de graves 1,00 26,45 21,60 571,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,13 478,01 571,21 ‐93,20 ‐93,20 1,00
E1.2.8        m² Repàs i piconatge de caixa de paviment 1,00 174,55 1,20 209,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,55 209,46 209,46 0,00 0,00 1,00
E1.2.9        m³ Transport de terres a instal∙lació autoritzada de GR 1,00 56,76 7,20 408,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,76
408,67 408,64 0,03 0,03
1,00
E1.2.10       m³ Transport de terres per acopi 1,00 18,92 2,52 47,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,92 47,68 47,67 0,01 0,01 1,00
E1.2.11       m³ ReBRert de graves a l'extradós de murs 1,00 89,99 25,20 2.267,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 2.267,75 2.267,75 0,00 0,00 1,00
E1.2.13b      m² ReBRert amb terres d'obra a l'extradós de murs 1,00 157,48 12,00 1.889,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,48
1.889,76 1.889,79 ‐0,03 ‐0,03
1,00
E1.2.14       ml Perforació per a martell trencador 0,00 1.505,83 0,00 S'elimina  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
E2            FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 115.713,72 0,00 2.864,49 473,04 122.002,71 115.713,72 6.288,99 6.288,99
E2.1          FONAMENTACIÓ 13.065,18 0,00 1.450,99 0,00 14.516,10 13.065,18 1.450,92 1.450,92
E2.1.1        m³ Capa de neteja i nivellament 1,00 7,20 96,00 691,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 691,20 691,12 0,08 0,08 1,00
E2.1.4        m² Encofrat per a fonamentació 0,00 27,00 25,80 0,00 0,00 0,00 56,24 1.450,99 0,00 0,00 56,24 1.450,99 0,00 1.450,99 1.450,99 1,00
E2.1.5        m³ Sabates de formigó armat 1,00 37,84 160,00 6.054,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,84 6.054,40 6.054,56 ‐0,16 ‐0,16 1,00
E2.1.8        m³ Pous de formigó en massa 1,00 63,24 99,00 6.260,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,24 6.260,76 6.260,75 0,01 0,01 1,00
E2.1.9        m² Pont d'unió entre superficies de formigó 1,00 2,50 23,50 58,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 58,75 58,75 0,00 0,00 1,00
E2.2          MURS DE CONTENCIÓ 23.447,04 0,00 0,00 473,04 23.919,48 23.447,04 472,44 472,44
E2.2.3        m² Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó
250 50 /
1,00 606,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
E2.2.4        m³ Mur de contenció, h<=3m, HA‐25/B/20/IIa,bomba 1,00 75,85 300,00 22.755,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,85
22.755,00 22.755,60 ‐0,60 ‐0,60
1,00
E2.2.5   m² Suplement per encofrat amb tauló de fusta texturitzad 1,00 28,81 24,00 691,44 S'afegeix d 0,00 0,00 0,00 0,00 19,71 473,04 48,52 1.164,48 691,44 473,04 473,04 1,00
E2.3          ESTRUCTURA 79.201,50 0,00 1.413,50 0,00 83.567,13 79.201,50 4.365,63 4.365,63
E2.3.1        ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 65.081,19 0,00 1.413,50 0,00 69.446,80 65.081,19 4.365,61 4.365,61
E2.3.1.11b    m² FUS ‐ Forjat unidireccional amb semibiguetes 20+5 1,00 416,90 85,00 35.436,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,94
36.289,90 35.436,50 853,40 853,40
1,00
E2.3.1.10     m² Llosa d'escala de formigó armat 1,00 3,99 168,00 670,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 756,00 670,32 85,68 85,68 1,00
E2.3.1.17     m² Muntatge i desm. d'encofrat per sostre <=3m 1,00 416,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
E2.3.1.19     m² Muntatge i semuntatge d'encofrat per a murs <=3m 1,00 120,88 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
E2.3.1.18     m³ Pantalles, jàsseres i pilars de formigó armat 1,00 60,45 330,00 19.948,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,45 19.948,50 19.948,16 0,34 0,34 1,00
E2.3.1.7      m² SFA1 ‐ Solera de formigó armat g=15cm 1,00 176,30 36,00 6.346,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,55 5.311,80 6.346,80 ‐1.035,00 ‐1.035,00 1,00
E2.3.1.7.1   m3  llosa armada en zona barbacoa (subsitueix solera) 1,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 2.484,00 0,00 2.484,00 2.484,00 1,00 vam fer un per a re
E2.3.1.7.2 m3  diferència de preu per a suministra de formigó hidròfu 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 112,70 563,50 0,00 563,50 563,50 1,00 en canvi hi ha d'hav
E2.3.1.7.3 m2 increment de preu per doble mallazo i diàmetre 10 1,00 0,00 10,00 0,00 20,00 200,00 20,00 200,00 0,00 200,00 200,00 1,00
E2.3.1.7.4 m3  biga de formigó 30x60cm 1,00 0,00 330,00 0,00 2,15 709,50 2,15 709,50 0,00 709,50 709,50 1,00
E2.3.1.7.5 m2 llosa inclinada de formigó 15cm 1,00 0,00 168,00 0,00 3,00 504,00 3,00 504,00 0,00 504,00 504,00 1,00
E2.3.1.20     m³ Biga despenjada de formigó armat 1,00 7,62 330,00 2.514,60 0,00 0,00 7,62 2.514,60 2.514,60 0,00 0,00 1,00 increment d'amida
E2.3.1.21     m³ Biga despenjada de formigó armat 1,00 0,34 330,00 112,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 112,20 112,49 ‐0,29 ‐0,29 1,00
E2.3.1.22     m³ Bancada de formigó armat 1,00 0,55 96,00 52,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 52,80 52,32 0,48 0,48 1,00
E2.3.2        ESTRUCTURA D'ACER 14.120,31 0,00 0,00 0,00 14.120,33 14.120,31 0,02 0,02
E2.3.2.3      ut Creuera de punxonament per a pilars 1,00 2,00 51,72 103,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 103,44 103,44 0,00 0,00 1,00
E2.3.2.4      ut Creuera de punxonament per a pilars 1,00 2,00 216,00 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 432,00 432,00 0,00 0,00 1,00
E2.3.2.6      Ut Placa d'ancoratge amb perns soldat 250x250 Ø20 1,00 1,00 51,18 51,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
51,18 51,18 0,00 0,00
1,00
E2.3.2.7      kg Pilar d'acer laminat en calent 1,00 2.221,41 2,75 6.108,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.221,41 6.108,88 6.108,87 0,01 0,01 1,00
E2.3.2.8      kg Bigues d'acer tubular laminat en calent 1,00 1.095,43 2,75 3.012,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,43 3.012,43 3.012,42 0,01 0,01 1,00
E2.3.2.9      Ut Placa d'ancoratge amb perns soldat 200x200 Ø16 1,00 34,00 57,60 1.958,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
1.958,40 1.958,40 0,00 0,00
1,00
E2.3.2.10     UT Placa d'ancoratge amb perns soldat 250x250 Ø16 1,00 1,00 54,00 54,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
54,00 54,00 0,00 0,00
1,00
E2.3.2.11     Ut Placa d'ancoratge amb perns soldat 200x200 Ø12 1,00 48,00 48,00 2.304,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
2.304,00 2.304,00 0,00 0,00
1,00
E2.3.2.12     ut Plaques d'ancoratge i tirant de Ø20 1,00 2,00 48,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 96,00 96,00 0,00 0,00 1,00
E3            ENVOLVENT I COMPARTIMENTACIÓ 23.837,47 0,00 83,85 3.028,05 24.820,62 23.837,47 983,15 0,13
E3.1          COBERTA 7.379,94 0,00 0,00 3.028,05 6.662,93 7.379,94 ‐717,01 0,13
E3.1.2        m² FCP ‐ Formació de pendents 1,00 161,55 22,50 3.634,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,55 3.634,88 3.634,79 0,09 0,00 0,00
E3.1.8        m² SCV ‐ Sistema de coberta vegetal 0,00 40,04 75,00 0,00 Substituim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E3.1.8b m² CCR ‐ Capa de protecció de còdol de riu 1,00 78,30 14,85 1.162,73 Es modific 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 445,50 30,00 445,50 1.162,73 ‐717,23 0,00 0,00
E3.1.9 m² LFL ‐ Lloses‐bancades "in situ" de formigó lliscat 1,00 57,39 45,00 2.582,42 S'afageix  0,00 0,00 0,00 0,00 57,39 2.582,55 57,39 2.582,55 2.582,42 0,13 0,13 1,00
0,00
E3.2          TANCAMENTS 16.289,84 0,00 0,00 0,00 17.990,00 16.289,84 1.700,16 0,00
E3.2.01        m² TMC ‐ Tancament d'obra ceràmica resistent, g=14cm
p/revestir
1,00 362,00 45,00 16.289,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00
13.230,00 16.289,84 ‐3.059,84 0,00
0,00
E3.2.05 m2
Mur de BRoc de formigó armat per formació de mur




4.760,00 0,00 4.760,00 0,00
0,00
E3.3          DIVISÒRIES I ENVANS 167,69 0,00 83,85 0,00 167,69 167,69 0,00 0,00
E3.3.2        m² FEC ‐ Formació d'escala ceràmica 1,00 7,94 21,12 167,69 0,00 0,00 3,97 83,85 0,00 0,00 7,94 167,69 167,69 0,00 0,00 1,00
E4            IMPERMEABILITZACIÓ I  AÏLLAMENTS 17.954,23 ‐3.071,08 2.747,58 645,36 15.100,39 17.954,23 ‐2.853,84 0,05
E4.1          AÏLLAMENTS 5.402,82 0,00 2.747,58 0,00 5.794,52 5.402,82 391,70 0,05
E4.1.4        m² XPS ‐ Aillament amb panell poliestirè extruit de
g=50mm
1,00 24,69 9,91 244,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,69
244,68 244,63 0,05 0,05
1,00
E4.1.6        m² XPS ‐ Aillament amb panell poliestirè extruit de
g=80mm.
1,00 197,90 14,16 2.802,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,90
2.802,26 2.802,32 ‐0,06 ‐0,06
1,00
E4.1.9        m² XPS ‐Aillament amb panell poliestirè extruit de
g=140mm
1,00 55,60 26,04 1.447,76
0,00 0,00 55,60 1.447,82 0,00 0,00 55,60
1.447,82 1.447,76 0,06 0,06
1,00
E4.1.10       m² XPS ‐ Aillament amb panell poliestirè extruit de
g=120mm
1,00 38,22 23,76 908,11
0,00 0,00 38,22 908,11 0,00 0,00 38,22
908,11 908,11 0,00 0,00
1,00
E4.1.11 m2 Impermeabilització amb Mapelastic en àmpits finestre 1,00 0,00 35,00 0,00 11,19 391,65 11,19 391,65 0,00 391,65
E4.2          IMPERMEABILITZACIÓ 12.551,41 ‐3.071,08 0,00 645,36 9.305,86 12.551,41 ‐3.245,55 0,00 per que hi ha 
E4.2.1        m² LFP ‐ Làmina separadora de feltre de polipropilè 1,00 640,43 2,85 1.825,22 Es modific 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 8,55 501,13 1.428,22 1.825,22 ‐397,00 0,00 0,00
E4.2.2        m² LP ‐ Làmina de polietilè 1,00 191,52 2,22 425,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,52 425,17 425,17 0,00 0,00 0,00
E4.2.3        m² LBM ‐ Membrana de làmina de betum asfaltic
modificat
1,00 219,09 19,46 4.263,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,16
5.062,71 4.263,55 799,16 0,00
0,00
E4.2.4        m² CMP ‐ Capa morter impermeabilitzant 1,00 154,93 27,25 4.221,77 ‐112,70 ‐3.071,08 0,00 0,00 0,00 0,00 42,23 1.150,77 4.221,77 ‐3.071,00 0,00 0,00
E4.2.7        m² LPV ‐ Lamina impermeaBRe de policlorur de vinil
autoprotegida
1,00 20,18 17,16 346,31
0,00 0,00 0,00 0,00 37,11 636,81 37,11
636,81 346,31 290,50 0,00
0,00
E4.2.9        m² LPN ‐ Làmina de polietilè nodular 1,00 64,89 9,28 602,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,89 602,18 602,18 0,00 0,00 0,00
E4.2.10       m² LAA ‐ Làmina antiarrels de polietilè 1,00 38,22 22,69 867,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,21 ‐867,21 0,00 0,00
E5            ACABATS 254.935,70 43.577,60 101.358,11 98.635,12 264.534,10 254.935,70 9.598,40 0,00
E5.1          REVESTIMENTS 73.761,06 29.432,15 29.923,11 23.046,80 86.468,42 73.761,06 12.707,36 0,00
E5.1.1        PALETERIA 5.625,58 0,00 0,00 6.168,69 6.168,69 5.625,58 543,11 0,00
E5.1.1.2      m² RGP ‐ Subministre revestiment vertical de grès
porcellànic
1,00 71,54 35,00 2.503,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.503,90 ‐2.503,90 0,00
0,00
E5.1.1.2b     m² RGP ‐ Col∙locació revestiment vertical de gres
porcellànic
1,00 65,04 48,00 3.121,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.121,68 ‐3.121,68 0,00
0,00
E5.1.1.12     m² RPD ‐ Revestiment de pedra natural 0,00 28,81 90,00 0,00 S'elimina  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.1.1.12b    m² Cribatge, adequació i apilat de pedre natural del lloc 0,00 28,81 85,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Revestiment interior banys i dutxes REALITZAT amb MICRICIMENT (increment de 10€ 93,00 66,33 6.168,69 66,33 6.168,69 0,00 6.168,69 0,00 0,00
E5.1.2        GUIXAIRE 20.968,86 Comptar envans ceràmic 8.431,85 9.729,57 2.212,85 23.927,76 20.968,86 2.958,90 0,00
E5.1.2.1      m² CGL‐ Cel‐ras suspés, perfileria i plaques guix laminat 1,00 12,29 36,30 445,95
0,00 0,00 10,45 379,34 1,84 66,79 12,29
446,13 445,95 0,18 0,00
0,00
E5.1.2.2      m² CGLH ‐ Cel ras suspés, perfileria i plaques guix laminat
hidrof.
1,00 15,73 36,30 570,96
0,00 0,00 13,37 485,33 2,36 85,67 15,73
571,00 570,96 0,04 0,00
0,00
E5.1.2.4      m² EGH ‐ Enguixat horitzonal 1,00 291,05 12,30 3.579,91 149,54 1.839,34 0,00 0,00 3,30 40,59 259,90 3.196,77 3.579,91 ‐383,14 0,00 0,00
E5.1.2.6      m² EGL1 ‐ Enva autoportant de g=8cm, (15+48+15) 1,00 5,63 52,80 297,45 2,82 148,90 1,97 104,02 0,84 44,35 5,63 297,26 297,45 ‐0,19 0,00 0,00
E5.1.2.8      m² EGV ‐ Enguixat vertical 1,00 364,03 10,80 3.931,52 158,79 1.714,93 0,00 0,00 ‐13,24 ‐142,99 316,28 3.415,82 3.931,52 ‐515,70 0,00 0,00
E5.1.2.8b m² Pont d'unió entre guix i formigó 1,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 1,00 420,00 0,00 0,00 1,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00
E5.1.2.10     m² TGL1 ‐ Extradossat autoportant (48+15) 1,00 5,61 33,00 185,13 2,81 92,73 1,96 64,68 9,84 324,72 14,61 482,13 185,13 297,00 0,00 0,00
E5.1.2.12     m² EGL2 ‐ Enva autoportant de
g=11cm,(15+15+48+15+15)
1,00 23,21 59,40 1.378,73
11,61 689,63 8,12 482,33 3,48 206,71 23,21
1.378,67 1.378,73 ‐0,06 0,00
0,00
E5.1.2.13     m² EGL2H ‐ Enva autoportant de g=11cm,
(15+15+48+15+15H)
1,00 82,28 59,40 4.887,43
41,14 2.443,72 28,80 1.710,72 12,34 733,00 82,28
4.887,43 4.887,43 0,00 0,00
0,00
E5.1.2.14     m² EGL2A ‐ Enva autoportant de g=11cm,
(15+15+48+15+15A)
1,00 9,57 59,40 568,46
4,79 284,53 3,34 198,40 1,44 85,54 9,57
568,46 568,46 0,00 0,00
0,00
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E5.1.2.15     m² EGL2C ‐ Envà autoportant de g=11cm,
(15A+15+48+15+15H)
1,00 5,28 59,40 313,63
2,64 156,82 1,85 109,89 0,79 46,93 5,28
313,63 313,63 0,00 0,00
0,00
E5.1.2.16     m² EGCL3H ‐ Enva autoportant de g=9.5cm,
(15+48+15+15H)
1,00 12,86 58,43 751,35
6,43 375,70 4,50 262,94 1,93 112,77 12,86
751,41 751,35 0,06 0,00
0,00
E5.1.2.17     m² EGCL3A ‐ Enva autoportant de g=9.5cm,
(15+48+15+15A)
1,00 2,23 48,33 107,92
1,12 54,13 0,78 37,70 0,33 15,95 2,23
107,78 107,92 ‐0,14 0,00
0,00
E5.1.2.18     m² EGCL4H ‐ Envà autoportant de g=11cm,
(15H+15+48+15+15H)
1,00 21,25 59,40 1.262,37
10,63 631,42 7,43 441,34 3,19 189,49 21,25
1.262,25 1.262,37 ‐0,12 0,00
0,00
E5.1.2.19     m² TGL1A ‐ Extradossat autoportant (48+15A) 1,00 6,13 33,00 202,19 0,00 0,00 5,21 171,93 0,92 30,36 6,13 202,29 202,19 0,10 0,00 0,00
E5.1.2.20     m² TGL2H ‐ Extradossat autoportant (48+15+15H) 1,00 20,68 39,60 818,93 0,00 0,00 17,58 696,17 3,10 122,76 20,68 818,93 818,93 0,00 0,00 0,00
E5.1.2.21     m² TGL2A ‐ Extradossat autoportant (48+15+15A) 1,00 13,86 39,60 548,86 0,00 0,00 11,78 466,49 2,08 82,37 13,86 548,86 548,86 0,00 0,00 0,00
E5.1.2.22     m² TGL8 ‐ Tabica autoportant (48+15+15) 1,00 0,53 39,60 20,91 0,00 0,00 0,45 17,82 0,08 3,17 0,53 20,99 20,91 0,08 0,00 0,00
E5.1.2.23     m² CGLR ‐ Cel‐ras suspés registraBRe, perf.a i plaques
guix lam. 1,00 5,08 45,60 231,74 0,00 0,00 4,32 196,99 0,76 34,66 5,08 231,65 231,74 ‐0,09 0,00 0,00
E5.1.2.24     m² CGLHR ‐ Cel‐ras suspés registraBRe hidròfug,
perf.+plac. g.lam. 1,00 1,78 45,60 81,26 0,00 0,00 1,51 68,86 0,27 12,31 1,78 81,17 81,26 ‐0,09 0,00 0,00
E5.1.2.25     m² TGL1H ‐ Extradossat autoportant (48+15H) 1,00 9,31 34,20 318,27 0,00 0,00 7,91 270,52 1,40 47,88 9,31 318,40 318,27 0,13 0,00 0,00
E5.1.2.26     m² TGL8A ‐ Tabica autoportant (48+15+15A) 1,00 0,97 41,04 39,73 0,00 0,00 0,82 33,65 0,15 6,16 0,97 39,81 39,73 0,08 0,00 0,00
E5.1.2.27     m² TGL6 ‐ Tabica autoportant (48+15) 1,00 2,07 34,20 70,73 0,00 0,00 1,76 60,19 0,31 10,60 2,07 70,79 70,73 0,06 0,00 0,00
E5.1.2.28     m² TGL6A ‐ Tabica autoportant (48+15A) 1,00 1,10 34,20 37,62 0,00 0,00 0,94 32,15 0,16 5,47 1,10 37,62 37,62 0,00 0,00 0,00
E5.1.2.29     m² TGL2F ‐ Tabica autoportant (48+15+15F) 1,00 7,74 41,04 317,81 0,00 0,00 6,58 270,04 1,16 47,61 7,74 317,65 317,81 ‐0,16 0,00 0,00
E5.1.2.30a m² Extradossat envà ceràmic 7cm (sense revestiment) 1,00 0,00 35,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E5.1.2.31 b m² Envà ceràmic tochana 9 cm  (sense revestiment) 1,00 0,00 45,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E5.1.2.32c m² Envà ceràmic tochana 14 cm  (sense revestiment) 1,00 0,00 50,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.1.2.30 ut
Treballs guixaire en formació de càmara de pladur
sobre emparrillat de ferrro 1,00 0,00 1.170,00 0,00 0,85 994,50 0,15 175,50 1,00 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00
E5.1.2.31  Treballs annexes guixaire demanats per DF segons e‐
mail 31/05/2018 i pressupost 07/06/2018 1,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
ut Refundits banys i dutxes 1,00 0,00 420,00 0,00 0,85 357,00 0,15 63,00 1,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00
ut Registres màquines d'aire 1,00 0,00 814,00 0,00 0,85 691,90 0,15 122,10 1,00 814,00 0,00 814,00 0,00 0,00
ut Caixó RF‐60 suite 1,00 0,00 214,50 0,00 0,85 182,33 0,15 32,18 1,00 214,50 0,00 214,50 0,00 0,00
ut Modificació parte TV planta soterrani 1,00 0,00 522,36 0,00 1,00 522,36 0,00 0,00 1,00 522,36 0,00 522,36 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.1.3        PINTURA 10.877,80 0,00 2.226,95 7.634,77 10.009,88 10.877,80 ‐867,92 0,00
E5.1.3A       PINTURA EN PARAMENTS 10.729,62 0,00 2.226,95 7.634,77 9.861,72 10.729,62 ‐867,90 0,00
E5.1.3.1      m² PP ‐ Pintat de paraments horitzontals 1,00 325,93 11,00 3.585,23 0,00 0,00 72,55 798,05 222,23 2.444,53 294,78 3.242,58 3.585,23 ‐342,65 0,00 0,00
E5.1.3.3      m² PP ‐ Pintat de paraments verticals 1,00 649,49 11,00 7.144,39 0,00 0,00 129,90 1.428,90 471,84 5.190,24 601,74 6.619,14 7.144,39 ‐525,25 0,00 0,00
0,00
E5.1.3B       PINTURA D'ELEMENTS METÀL∙LICS 148,18 0,00 0,00 0,00 148,16 148,18 ‐0,02 0,00
E5.1.3B.1     m² TPM ‐ Tractament protector per a superficies
metàl∙liques 1,00 18,52 8,00 148,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,52 148,16 148,18 ‐0,02 0,00 0,00
0,00
E5.1.3D       TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.1.3D.2     m² TAT ‐ Tractament antitaques 0,00 148,67 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E5.1.4        PEDRA I MARBRES 4.525,56 0,00 1.166,35 3.195,14 4.361,49 4.525,56 ‐164,07 0,00
E5.1.4.1      m² EPD ‐ Escopidor de pedra tipus calcària capri 1,00 2,23 75,20 167,44 0,00 0,00 3,02 227,10 1,01 75,95 4,03 303,06 167,44 135,62 0,00 0,00
E5.1.4.1a m2
Diferència a afegir per suministre i col∙locació de
coronament de pedra Capri en ampit finestral gran
planta superior
1,00 0,00 939,25 0,00
1,00 939,25 0,00 0,00 1,00
939,25 0,00 939,25 0,00
0,00
E5.1.4.1b m2
Subministre i col∙locació de pedra de remat sota
porta garatge ‐ bbq segons pressu 04/07/2018
(acceptat 06/07/208)
1,00 0,00 238,00 0,00
0,00 0,00 1,00 238,00 1,00
238,00 0,00 238,00 0,00
0,00
E5.1.4.5      m RPC ‐ Remat de pedra calcaria de coronament
baranes
1,00 6,70 75,20 503,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 503,84 ‐503,84 0,00
0,00
E5.1.4.8      m² TPA ‐ Taulell de pedra artificial tipus "silestone" BRanc
zeus
1,00 4,73 414,51 1.961,46
0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 1.255,97 3,03
1.255,97 1.961,46 ‐705,49 0,00
0,00
E5.1.4.9      m² FPA ‐ Frontal de pedra artifical tipus "silestone"BRanc
zeus
1,00 4,57 414,51 1.892,82
0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 1.546,12 3,73
1.546,12 1.892,82 ‐346,70 0,00
0,00
E5.1.4.9a u
Diferència a afegir per suministre i col∙locació
d'encimera de cuina de Granito Éfeso de 2cm.  1,00 0,00 79,10 0,00 0,00 0,00 1,00 79,10 1,00 79,10 0,00 79,10 0,00 0,00
E5.1.5        REVESTIMENT FAÇANA 485,64 31.763,26 21.000,30 16.800,24 3.835,36 42.000,60 31.763,26 10.237,34 0,00
E5.1.1.8      m² WTM (9)  ‐ Sistema d'aillament exterior façana (SATE) 1,00 404,57 66,70 26.984,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 26.984,82 ‐26.984,82 0,00
0,00
m2 Placa de 9cm segons medició REVESAN 1,00 0,00 66,70 0,00 196,00 13.073,20 156,80 10.458,56 39,20 2.614,64 392,00 26.146,40 0,00 26.146,40 0,00 0,00
m2 Increment de preu acordat per aplicació de SATE 1,00 0,00 1,00 0,00
196,00 196,00 156,80 156,80 39,20 39,20 392,00
392,00 0,00 392,00 0,00
0,00
E5.1.1.9      m² WTM (6) ‐ Sistema d'aillament exterior façana (SATE) 1,00 20,51 63,25 1.297,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.297,26 ‐1.297,26 0,00
0,00
m2 Increment de preu acordat per aplicació de SATE 1,00 0,00 1,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E5.1.1.10     m² WTM (4) ‐ Sistema d'aillament exterior façana (SATE) 1,00 60,14 57,50 3.458,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.458,05 ‐3.458,05 0,00
0,00
m2 Placa de 4cm segons medició REVESAN 1,00 0,00 57,50 0,00 76,00 4.370,00 60,80 3.496,00 15,20 874,00 152,00 8.740,00 0,00 8.740,00 0,00 0,00
m2 Increment de preu acordat per aplicació de SATE 1,00 0,00 1,00 0,00
76,00 76,00 60,80 60,80 15,20 15,20 152,00
152,00 0,00 152,00 0,00
0,00
E5.1.1.11     m² WTM (2) ‐ Sistema d'aillament exterior façana (SATE) 1,00 0,42 52,20 22,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 22,09 ‐22,09 0,00
0,00
m2 Coronacions segons medicio REVESAN 1,00 0,00 52,20 0,00 28,00 1.461,60 22,40 1.169,28 5,60 292,32 56,00 2.923,20 0,00 2.923,20 0,00 0,00
m2 Increment de preu acordat per aplicació de SATE 1,00 0,00 1,00 0,00
28,00 28,00 22,40 22,40 5,60 5,60 56,00
56,00 0,00 56,00 0,00
0,00
m2 Remarques finestres segons medició REVESAN 1,00 0,00 52,20 0,00 20,00 1.044,00 16,00 835,20 4,00 208,80 40,00 2.088,00 0,00 2.088,00 0,00 0,00
m2 Increment de preu acordat per aplicació de SATE 1,00 0,00 1,00 0,00
20,00 20,00 16,00 16,00 4,00 4,00 40,00
40,00 0,00 40,00 0,00
0,00
m2 Formació de pilars medició REVESAN 1,00 0,00 52,20 0,00 13,75 717,75 11,00 574,20 2,75 143,55 27,50 1.435,50 0,00 1.435,50 0,00 0,00
m2 Increment de preu acordat per aplicació de SATE 1,00 0,00 1,00 0,00 13,75 13,75 11,00 11,00 2,75 2,75 27,50 27,50 0,00 27,50 0,00 0,00
E5.2          PAVIMENTS 38.322,30 4.845,40 5.012,96 19.211,44 37.425,81 38.322,30 ‐896,49 0,00
E5.2.1        PALETERIA 25.165,80 4.845,40 1.460,90 7.832,49 22.494,80 25.165,80 ‐2.671,00 0,00
E5.2.1.1b     m² BML ‐ Base de morter lleuger de ciment 1,00 23,51 24,00 564,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,51 564,24 564,24 0,00 0,00 0,00
E5.2.1.2      m² CMA ‐ Capa de moreter autonivellant (g=40mm) 1,00 239,40 24,00 5.745,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,40
5.745,60 5.745,60 0,00 0,00
0,00
E5.2.1.2      m² CMA ‐ Capa de moreter autonivellant (g=100mm) 0,00 75,71 24,00 0,00 S'elimina  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.1.3      m² CMA ‐ Capa de morter autoanivellant sobre terra radia 0,00 298,03 24,00 0,00 Es modific 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.1.3      m² CMA ‐ Capa de morter autoanivellant sobre terra radia 1,00 298,03 21,60 6.437,45 Es modific 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,73 2.046,17 6.437,45 ‐4.391,28 0,00 0,00
E5.2.1.7      m JPA ‐ Juntes en paviment continu amb perfil d'acer inox 1,00 30,32 11,50 348,68 Es modific 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,68 ‐348,68 0,00 0,00
E5.2.1.9      m JPT ‐ Juntes en paviment amb perfil d'acer inox per
canvi pav. 1,00 9,75 11,50 112,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,13 ‐112,13 0,00 0,00
E5.2.1.13     m² PFF ‐ Paviment de formigò fratassat amb pols de quars 0,00 257,89 38,00 0,00 Es modific 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.1.13a    m² PFF ‐ INTERIOR Paviment de formigò fratassat amb po 1,00 242,68 38,00 9.221,94 S'afageix a 105,48 4.008,24 0,00 0,00 137,20 5.213,60 242,68 9.221,84 9.221,94 ‐0,10 0,00 0,00
E5.2.1.13a    m² PFF ‐ EXTERIOR Paviment de formigò fratassat amb po 1,00 52,26 38,00 1.985,88 S'afageix a 0,00 0,00 32,06 1.218,28 20,20 767,60 52,26 1.985,88 1.985,88 0,00 0,00 0,00
E5.2.1.14     m² PTC ‐ Subminietrament paviment de tova ceràmica hex 0,00 142,86 38,95 0,00 Es substitu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.1.14b    m² PTC ‐ Col∙locació de paviment de tova ceràmcia hexago 0,00 142,86 50,00 0,00 Es substitu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.1.18     m² GPTC ‐ Subministrament paviment de tova ceràmica re 0,00 5,81 25,25 0,00 Es substitu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.1.18b    m² GPTC ‐ Col∙locació de paviment de tova ceràmica recta 0,00 5,81 50,00 0,00 Es substitu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.1.18b    m² GPFF ‐ Graó paviment de formigó fratassat amb pols d 1,00 5,81 129,00 749,88 S'afegeix  0,00 0,00 0,00 0,00 5,81 749,49 5,81 749,49 749,88 ‐0,39 0,00 0,00
E5.2.1.19  m² PGP ‐ Subministrament paviment de gres porcellànic 0,00 40,76 20,00 0,00 S'afegeix  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.1,19b m² PGP ‐ Col∙locació de paviment de gres porcellànic 0,00 37,05 50,00 0,00 S'afegeix  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.1,19c m² increment de medicio en paviment fratassat ‐ zona sa 1,00 0,00 38,00 0,00 2,60 98,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 98,80 0,00 98,80 0,00 0,00
E5.2.1,19d m² diferencia de preu en paviment fratassat 1,00 0,00 7,00 0,00 105,48 738,36 2,60 18,20 137,20 960,40 245,28 1.716,96 0,00 1.716,96 0,00 0,00
m² diferencia de preu en paviment fratassat 1,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 32,06 224,42 20,20 141,40 52,26 365,82 0,00 365,82 0,00 0,00
E5.2.2        FUSTERIA 13.156,50 0,00 0,00 3.552,06 11.378,95 14.931,01 13.156,50 1.774,51 0,00
E5.2.2.1      m² GPFN ‐ Subministrament graó de parquet adherit de
fusta natural 1,00 0,45 38,00 17,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 17,10 0,45 17,10 17,02 0,08 0,00 0,00
E5.2.2.1b     m² GPFN ‐ Col∙locació graó de parquet adherit de fusta
natural
1,00 0,45 30,00 13,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 13,50 0,45
13,50 13,50 0,00 0,00
0,00
E5.2.2.2      m² PFN ‐ Subministrament paviment de parquet adherit fu 1,00 76,32 75,00 5.724,00 Es substitu 0,00 0,00 44,68 3.351,00 44,68 3.351,00 89,36 6.702,00 5.724,00 978,00 0,00 0,00
E5.2.2,2 m² diferencia de preu en parquet triat segons mail del 0 1,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 44,68 201,06 44,68 201,06 89,36 402,12 0,00 402,12 0,00 0,00
E5.2.2.3      m² PFN ‐ Col∙locació de paviment de parquet adherit fusta 1,00 69,38 30,00 2.081,48 Es substitu 0,00 0,00 0,00 0,00 89,36 2.680,80 89,36 2.680,80 2.081,48 599,32 0,00 0,00
E5.2.2.5      m SDM ‐ Sòcol de DM lacat BRanc 1,00 205,42 12,00 2.465,04 0,00 0,00 0,00 0,00 205,42 2.465,04 205,42 2.465,04 2.465,04 0,00 0,00 0,00
E5.2.2.6      m² TFE ‐ Tarima de fusta per a exterior (ipe) 1,00 0,00 125,00 0,00 Es canvia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.2.6b    m² TFE ‐ Tarima de fusta per a exterior (pi douglas) 1,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.2.6c   m² TFE ‐ Tarima de fusta per a exterior (pi termotractat) 1,00 19,22 95,00 1.825,90 Es modific 0,00 0,00 0,00 0,00 19,22 1.825,90 19,22 1.825,90 1.825,90 0,00 0,00 0,00
E5.2.2.7      m² GTFE ‐ Graons de fusta per exterior (ipe) 0,00 4,04 335,00 0,00 Es canvia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.2.7b m² GTFE ‐ Graons de fusta per exterior (pi douglas) 0,00 4,04 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.2.7c m² GTFE ‐ Graons de fusta per exterior (pi termotractat) 1,00 4,04 255,00 1.029,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,56 ‐1.029,56 0,00 0,00
E5.2.2.8  m² PLS ‐ Subministrament paviment de parquet laminat si 0,00 40,76 38,00 0,00 S'afegeix  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.2.8b m² PLS ‐ Col∙locació de paviment de parquet laminat sintè 0,00 37,05 30,00 0,00 S'afegeix  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.2.2.7.d m² graons de formigó prefabricat color gris en escala de P 1,00 0,00 824,55 0,00 S'afegeix  0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 824,55 1,00 824,55 0,00 824,55 0,00 0,00
E5.3          FUSTERIA EXTERIOR 56.345,87 2.568,00 47.886,49 14.631,20 69.665,80 56.345,87 13.319,93 0,00
E5.3.A        ALUMINI 56.345,87 2.568,00 47.886,49 14.631,20 69.665,80 56.345,87 13.319,93 0,00
E5.A.1        ut Fe.01 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 829,01 829,01 0,00 0,00 0,70 580,31 0,25 207,25 1,00 829,01 829,01 0,00 0,00 0,00
E5.A.2        ut Fe.02 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 804,38 804,38 0,00 0,00 0,70 563,07 0,25 201,10 1,00 804,38 804,38 0,00 0,00 0,00
E5.A.3        ut Fe.03 ‐ Finestra d'alumini lacat (batent) 1,00 1,00 1.002,65 1.002,65 0,00 0,00 0,70 701,86 0,25 250,66 1,00 1.002,65 1.002,65 0,00 0,00 0,00
ut cambio de ventana a puerta (mod. Premarco, mat, y  1,00 0,00 432,00 0,00 0,75 324,00 0,25 108,00 1,00 432,00 0,00 432,00 0,00 0,00
E5.A.4        ut Fe.04 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 831,19 831,19 0,00 0,00 0,70 581,83 0,25 207,80 1,00 831,19 831,19 0,00 0,00 0,00
E5.A.5        ut Fe.05 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 645,44 645,44 0,00 0,00 0,70 451,81 0,25 161,36 1,00 645,44 645,44 0,00 0,00 0,00
E5.A.6        ut Fe.06 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 756,04 756,04 0,00 0,00 0,70 529,23 0,25 189,01 1,00 756,04 756,04 0,00 0,00 0,00
E5.A.7        ut Fe.07 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 802,78 802,78 0,00 0,00 0,70 561,95 0,25 200,70 1,00 802,78 802,78 0,00 0,00 0,00
E5.A.8        ut Fe.08 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 899,10 899,10 0,00 0,00 0,70 629,37 0,25 224,78 1,00 899,10 899,10 0,00 0,00 0,00
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E5.A.10       ut Fe.10 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 820,26 820,26 0,00 0,00 0,70 574,18 0,25 205,07 1,00 820,26 820,26 0,00 0,00 0,00
E5.A.11       ut Fe.11 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 811,26 811,26 0,00 0,00 0,70 567,88 0,25 202,82 1,00 811,26 811,26 0,00 0,00 0,00
ut añadir ventana de más. No estaba en el proyecto. (m 1,00 0,00 811,26 0,00 0,75 608,45 0,25 202,82 1,00 811,26 0,00 811,26 0,00 0,00
E5.A.12       ut Fe.12 ‐ Vidre Fix 1,00 2,00 493,74 987,48 0,00 0,00 1,45 715,92 0,50 246,87 2,00 987,48 987,48 0,00 0,00 0,00
E5.A.13       ut Fe.13 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 791,67 791,67 0,00 0,00 0,70 554,17 0,25 197,92 1,00 791,67 791,67 0,00 0,00 0,00
E5.A.14       ut Fe.14 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 948,85 948,85 0,00 0,00 0,70 664,20 0,25 237,21 1,00 948,85 948,85 0,00 0,00 0,00
E5.A.15       ut Fe.15 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 805,43 805,43 0,00 0,00 0,70 563,80 0,25 201,36 1,00 805,43 805,43 0,00 0,00 0,00
E5.A.16       ut Fe.16 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 756,04 756,04 0,00 0,00 0,70 529,23 0,25 189,01 1,00 756,04 756,04 0,00 0,00 0,00
E5.A.17       ut Fe.17 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 802,78 802,78 0,00 0,00 0,70 561,95 0,25 200,70 1,00 802,78 802,78 0,00 0,00 0,00
E5.A.18       ut Fe.18 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 880,58 880,58 0,00 0,00 0,70 616,41 0,25 220,15 1,00 880,58 880,58 0,00 0,00 0,00
E5.A.19       ut Fe.19 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 945,14 945,14 0,00 0,00 0,70 661,60 0,25 236,29 1,00 945,14 945,14 0,00 0,00 0,00
E5.A.20       ut Fe.20 ‐ Finestra d'alumini lacat (batent) 1,00 1,00 944,00 944,00 0,00 0,00 0,70 660,80 0,25 236,00 1,00 944,00 944,00 0,00 0,00 0,00
E5.A.21       ut Fe.21 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 699,72 699,72 0,00 0,00 0,70 489,80 0,25 174,93 1,00 699,72 699,72 0,00 0,00 0,00
E5.A.22       ut Fe.22 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 744,05 744,05 0,00 0,00 0,70 520,84 0,25 186,01 1,00 744,05 744,05 0,00 0,00 0,00
E5.A.23       ut Fe.23 ‐ Finestra d'alumini lacat (oscilobatent) 1,00 1,00 710,71 710,71 0,00 0,00 0,70 497,50 0,25 177,68 1,00 710,71 710,71 0,00 0,00 0,00
E5.A.24       ut Fe.24 ‐ Conjunt de Balconera d'alumini lacat
(1fix+1cec+corr.)
1,00 1,00 2.795,57 2.795,57
0,00 0,00 0,70 1.956,90 0,25 698,89 1,00
2.795,57 2.795,57 0,00 0,00
0,00
ut cambio de medidas  1,00 0,00 544,61 0,00 0,75 408,46 0,25 136,15 1,00 544,61 0,00 544,61 0,00 0,00
E5.A.25       ut Fe.25 ‐ Conjunt de Balconera d'alumini lacat
(1fix+2cec+corr.)
1,00 1,00 2.469,50 2.469,50
0,00 0,00 0,70 1.728,65 0,25 617,38 1,00
2.469,50 2.469,50 0,00 0,00
0,00
ut cambio de medidas  1,00 0,00 391,06 0,00 0,75 293,30 0,25 97,77 1,00 391,06 0,00 391,06 0,00 0,00
E5.A.26       ut Fe.26 ‐ Conjunt de Balconera d'alumini lacat
(1cec+corr.)
1,00 1,00 2.174,65 2.174,65
0,00 0,00 0,70 1.522,26 0,25 543,66 1,00
2.174,65 2.174,65 0,00 0,00
0,00
E5.A.27       ut Fe.27 ‐ Conjunt de Balconera d'alumini lacat
(1fix+2cec+2corr.)
1,00 1,00 5.942,81 5.942,81
0,00 0,00 0,70 4.159,97 0,25 1.485,70 1,00
5.942,81 5.942,81 0,00 0,00
0,00
E5.A.28       ut Fe.28 ‐ Conjunt de Finestra d'alumini lacat
(correderes)
1,00 1,00 9.208,03 9.208,03
0,00 0,00 0,70 6.445,62 0,25 2.302,01 1,00
9.208,03 9.208,03 0,00 0,00
0,00
E5.A.29       ut Fe.29 ‐ Conjunt de Balconera d'alumini lacat
(corrderes)
1,00 1,00 14.828,16 14.828,16
0,00 0,00 0,70 10.379,71 0,25 3.707,04 1,00
14.828,16 14.828,16 0,00 0,00
0,00
E5.A.30 ut canals inoxidables en correderes terrassa 1,00 0,00 2.568,00 0,00 1,00 2.568,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.568,00 0,00 2.568,00 0,00 0,00
ut diferencia por instalacion de vidrios "Guardian Sun" 1,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,75 3.750,00 0,25 1.250,00 1,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
ut trabajos de modificación de premarcos (según indica 1,00 0,00 1.423,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.423,00 0,00 0,00 1,00 1.423,00 0,00 1.423,00 0,00 0,00
ut sistema de cierre central en ventanas correderas 1,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1.275,00 0,25 425,00 1,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00
ut mejora en vidrios según indicaciones de la DF  1,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,75 337,50 0,25 112,50 1,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.4          FUSTERIA INTERIOR 50.013,69 0,00 13.391,80 26.174,19 39.565,99 50.013,69 ‐10.447,70 0,00
E5.4.1        PORTES 24.768,00 0,00 8.292,00 16.476,00 24.768,00 24.768,00 0,00 0,00
E5.4.1.1      Ut Fi.01 ‐ Conjunt porta batent i reixa de ventilació 1,00 4,00 1.042,00 4.168,00
0,00 0,00 1,60 1.667,20 2,40 2.500,80 4,00
4.168,00 4.168,00 0,00 0,00
0,00
E5.4.1.2      ut Fi.02 ‐ Conjunt porta batent i reixa de ventilació 1,00 1,00 1.042,00 1.042,00
0,00 0,00 0,40 416,80 0,60 625,20 1,00
1.042,00 1.042,00 0,00 0,00
0,00
E5.4.1.3      ut Fi.03 ‐ Conjunt porta batent 1,00 1,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,40 360,00 0,60 540,00 1,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.1.4      ut Fi.04 ‐ Conjunt porta BRindada i i folrat accés 1,00 1,00 4.565,00 4.565,00 0,00 0,00 0,40 1.826,00 0,60 2.739,00 1,00 4.565,00 4.565,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.1.5      ut Fi.05 ‐ Revestiment accés 1,00 1,00 1.225,00 1.225,00 0,00 0,00 0,40 490,00 0,60 735,00 1,00 1.225,00 1.225,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.1.6      ut Fi.06 ‐ Porta accés garatge 1,00 1,00 1.265,00 1.265,00 0,00 0,00 0,40 506,00 0,60 759,00 1,00 1.265,00 1.265,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.1.7      ut Fi.07 ‐ Porta corredissa habitació principal 1,00 1,00 1.309,00 1.309,00 0,00 0,00 0,40 523,60 0,60 785,40 1,00 1.309,00 1.309,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.1.8      ut Fi.08 ‐ Porta corredissa bany principal 1,00 1,00 1.210,00 1.210,00 0,00 0,00 0,40 484,00 0,60 726,00 1,00 1.210,00 1.210,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.1.9      ut Fi.09 ‐ Conjunt porta batent i part fixa 1,00 2,00 960,00 1.920,00 0,00 0,00 0,80 768,00 1,20 1.152,00 2,00 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.1.10     ut Fi.10 ‐ Conjunt porta batent i reixa de ventilació 1,00 3,00 1.042,00 3.126,00
0,00 0,00 1,20 1.250,40 1,80 1.875,60 3,00
3.126,00 3.126,00 0,00 0,00
0,00
E5.4.1.11     ut Lameles per a marquesina 1,00 1,00 4.038,00 4.038,00 Correspon 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4.038,00 1,00 4.038,00 4.038,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.2        MOBILIARI A MIDA 12.821,20 0,00 0,00 2.048,50 2.048,50 12.821,20 ‐10.772,70 0,00
E5.4.2.1      ut Fi.11 ‐ Conjunt d'armari habitacions 1,00 2,00 1.250,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 ‐2.500,00 0,00 0,00
E5.4.2.2      ut Fi.12 ‐ Conjunt d'armari vestidor principal 1,00 1,00 2.651,00 2.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,00 ‐2.651,00 0,00 0,00
E5.4.2.3      ut Fi.13 ‐ Banc coberta 0,00 1,00 0,00 0,00 Es farà am 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.2.3      ut Fi.13 ‐ Banc coberta fusta termotractada 1,00 1,00 2.238,00 2.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.238,00 ‐2.238,00 0,00 0,00
E5.4.2.4      ut Fi.14 ‐ MoBRe habitació principal 1,00 1,00 1.837,00 1.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,00 ‐1.837,00 0,00 0,00
E5.4.2.5      ut Fi.15 ‐ MoBRe bany PS 1,00 1,00 527,00 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 527,00 1,00 527,00 527,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.2.6      ut Fi.16 ‐ MoBRe bany 1 PH 1,00 1,00 527,00 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 527,00 1,00 527,00 527,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.2.7      ut Fi.17 ‐ MoBRe bany 2 PH 1,00 1,00 527,00 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 527,00 1,00 527,00 527,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.2.8      ut Fi.18 ‐ MoBRe d'instal∙lacions 1,00 1,00 2.014,20 2.014,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,20 ‐2.014,20 0,00 0,00
E5.4.2.39     ut Moble bany suite segons indicacions de la DF. Pressupo 1,00 0,00 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 467,50 0,50 467,50 0,00 467,50 0,00 0,00
E5.4.3        MOBILIARI CUINA 12.424,49 0,00 5.099,80 7.649,69 12.749,49 12.424,49 325,00 0,00
E5.4.3.1      ut F.1a ‐ MoBRe alt integrat per a cuina 1,00 1,00 11.174,49 11.174,49 0,00 0,00 0,40 4.469,80 0,60 6.704,69 1,00 11.174,49 11.174,49 0,00 0,00 0,00
E5.4.3.1a ut complement de mobelsde cuina (mides especials) am 1,00 0,00 1.575,00 0,00 0,40 630,00 0,60 945,00 1,00 1.575,00 0,00 1.575,00 0,00 0,00
E5.4.3.2      ut F.1b ‐ MoBRe alt integrat per a cuina 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.3.3      ut F.1c ‐ Panellat per a rentaplats integrat 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.3.4      ut F.1d ‐ Calaixera sota pica 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.3.5      ut F.1e ‐ Revestiment caixó de lluernari 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.3.6      ut F.1f ‐ Calaixera sota placa vitroceràmica 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.3.7      ut F.1g ‐ Calaixera per a cuina 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.3.8      ut F.1h ‐ Conjunt de mobiliari integrat per a nevera 1,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E5.4.3.9      ut F.1i ‐ Conjunt de mobiliari integrat per a forn i
microones
1,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E5.4.3.10     ut F.1j ‐ Conjunt de mobiliari reboster 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.3.11     ut F.1k ‐ Conjunt de mobiliari ‐ taula 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.4.3.12     ut F.2a ‐ MoBRe baix per a cuina de convidats 1,00 1,00 1.250,00 1.250,00 Pressupos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 ‐1.250,00 0,00 0,00
E5.4.3.13     ut F.2b ‐ Panelat per a rentaplats integrat en cuina de
convidats
1,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E5.4.3.14     ut F.2c ‐ Calaixera sota pica de cuina de convidats 1,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E5.5          SERRALLERIA 36.492,78 6.732,05 5.143,75 15.571,48 31.408,08 36.492,78 ‐5.084,70 0,00
E5.5.1        ut S.01 ‐ Conjunt finestres garatge 1,00 1,00 1.951,00 1.951,00 Es modific 0,00 0,00 0,25 487,75 0,50 975,50 0,75 1.463,25 1.951,00 ‐487,75 0,00 0,00
E5.5.2        ut S.02 ‐ Porta garatge 1,00 1,00 5.608,00 5.608,00 0,00 0,00 0,75 4.206,00 0,25 1.402,00 1,00 5.608,00 5.608,00 0,00 0,00 0,00
E5.5.3        ut S.08 ‐ Protecció solar habitació 2 0,00 1,00 0,00 0,00 Modificar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.5.3b    ut S.08 ‐ Protecció solar habitació 2 (batent) (amb fusta te 1,00 1,00 1.740,38 1.740,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.740,38 1,00 1.740,38 1.740,38 0,00 0,00 0,00
E5.5.4        ut S.10 ‐ Protecció solar habitació principal 0,00 1,00 0,00 0,00 Modificar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.5.4b       ut S.10 ‐ Protecció solar habitació principal (batent) (amb 1,00 1,00 565,67 565,67 Modificar 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 565,67 1,00 565,67 565,67 0,00 0,00 0,00
E5.5.5        ut S.09‐ Protecció solar habitació 1 0,00 1,00 0,00 0,00 Modificar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.5.5b ut S.09‐ Protecció solar habitació 1 (batent) (amb fusta te 1,00 1,00 1.949,90 1.949,90 Modificar 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.949,90 1,00 1.949,90 1.949,90 0,00 0,00 0,00
E5.5.6        ut S.11‐ Protecció solar separació entre cobertes 0,00 1,00 0,00 0,00 Modificar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.5.6b    ut S.11‐ Protecció solar separació entre cobertes (batent) 1,00 1,00 374,17 374,17 Modificar 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 374,17 1,00 374,17 374,17 0,00 0,00 0,00
E5.5.7        ut S.12‐ Protecció solar sala 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E5.5.7b     ut S.12‐ Protecció solar sala (batent) (amb fusta termotra 1,00 1,00 2.158,71 2.158,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.158,71 1,00 2.158,71 2.158,71 0,00 0,00 0,00
E5.5.8        ut S.08 ‐ Escala metal∙lica 1,00 1,00 7.205,00 7.205,00 0,90 6.484,50 0,00 0,00 0,10 720,50 1,00 7.205,00 7.205,00 0,00 0,00 0,00
E5.5.9        ut S.03 ‐ Llar de foc 1,00 1,00 2.820,00 2.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.410,00 0,50 1.410,00 2.820,00 ‐1.410,00 0,00 0,00
E5.5.10       m S.04 ‐ Barana 1,00 2,10 260,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,00 ‐546,00 0,00 0,00
E5.5.11       m S.05 ‐ Barana 1,00 11,05 239,00 2.640,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,95 ‐2.640,95 0,00 0,00
E5.5.12       ut S.06‐ Mampara dutxa, lavabo i vestidor 1,00 1,00 3.532,00 3.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.532,00 1,00 3.532,00 3.532,00 0,00 0,00 0,00
E5.5.13       ut S.13 ‐ Marquesina 1,00 1,00 4.951,00 4.951,00 S'ha mod 0,05 247,55 0,00 0,00 0,15 742,65 1,00 4.951,00 4.951,00 0,00 0,00 0,00
E5.5.14       ut S.07 ‐ Barret xemaneia 1,00 1,00 450,00 450,00 0,00 0,00 1,00 450,00 0,00 0,00 1,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00
E6            INSTAL∙LACIONS 115.235,10 20.355,48 7.341,04 9.858,15 113.027,93 113.577,11 ‐549,18 0,00
E6.1          SANEJAMENT 14.942,45 0,00 0,00 1.494,25 13.448,21 14.942,45 ‐1.494,25 0,00
E6.1          ut Instal∙lació sanejament 1,00 1,00 14.942,45 14.942,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1.494,25 0,90 13.448,21 14.942,45 ‐1.494,25 0,00 0,00
EIS13         M CANONADA PP D110mm 1,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS14         M CANONADA PP D90mm 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS05         M CANODADA PVC DN160 1,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS12         M CANONADA PVC DN125 1,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS04         M CANONADA  PVC DN110 1,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS15         M CANONADA PVC DN80 1,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS02         M DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC d. 32 / 50 / 63 1,00 45,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EIS11         M DRENOTUBE DN110 1,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS06         U PERICÓ 40 1,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS07         U PERICÓ 50 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS16         U PERICÓ SIFÒNIC 70 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS17         U BONERA SIFÒNICA 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIS18         M CANAL DRENATGE 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E6.2          VENTILACIÓ 10.972,27 0,00 0,00 1.097,23 9.875,04 10.972,27 ‐1.097,23 0,00
E6.2 U Instal∙lació de ventilació 1,00 1,00 10.972,27 10.972,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 1.097,23 0,90 9.875,04 10.972,27 ‐1.097,23 0,00 0,00
EICL22        U RECUPERADOR DE CALOR 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICL06        U REIXA LINEAL IMPULSIÓ 200x100 1,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICL07        U REIXA LINEAL IMPULSIÓ 300x100 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICL08        U BOCA REGULABRE d.100 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICL20        M CONDUCTE CIRCULAR 80mm 1,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICL12        M CONDUCTE CIRCULAR 125mm 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICL17        M CONDUCTE CIRCULAR 140mm 1,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICL18        M CONDUCTE CIRCULAR 175mm 1,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICL19        M CONDUCTE CIRCULAR 200mm 1,00 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E6.3          CALEFACCIÓ 44.510,89 13.353,27 2.225,54 2.225,54 40.059,80 44.510,89 ‐4.451,09 0,00
E6.3 U Instal∙lació de calefacció 1,00 1,00 44.510,89 44.510,89 0,30 13.353,27 0,05 2.225,54 0,05 2.225,54 0,90 40.059,80 44.510,89 ‐4.451,09 0,00 0,00
EICAL09       U SISTEMA CALEFACCIÓ AMB BOMBA DE CALOR
AEROTERMIA
1,00 2,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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EICAL12       U SISTEMA DE CANONADES DE CALEFACCIÓ 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICAL11       U UNITAT TRACTAMENT AIGUA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICAL01       M2 TERRA RADIANT PLANTA SOTERRANI 1,00 104,00 0,00 0,00 Tornem a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICAL02       M2 TERRA RADIANT PLANTA ESTAR 1,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICAL07       M2 TERRA RADIANT PLANTA HABITACIONS 1,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICAL03       U PUNT OMPLERTA XARXA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICAL04       U BOMBA CIRCULADORA 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICAL06       U PURGADOR AUTOMÀTIC 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICAL08       U RADIADOR TOVALLOLER 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EICAL10       U LEGALITZACIÓ INSTAL∙LACIÓ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E6.5          LAMPISTERIA 16.654,11 3.330,82 1.665,41 1.665,41 14.988,70 16.654,11 ‐1.665,41 0,00
E6.5 U Instal∙lació lampisteria 1,00 1,00 16.654,11 16.654,11 0,20 3.330,82 0,10 1.665,41 0,10 1.665,41 0,90 14.988,70 16.654,11 ‐1.665,41 0,00 0,00
EIFO01        U ESCOMESA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFO02        U GRUP PRESSIÓ 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFO05        U INSTAL∙LACIÓ FONTANERIA OFFICE 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFO06        U INSTAL∙LACIÓ FONTANERIA LAVABO TIPUS 1 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFO07        U INSTAL∙LACIÓ FONTANERIA LAVABO TIPUS 2 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFO08        U INSTAL∙LACIÓ FONTANERIA LAVABO TIPUS 3 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFP13        U INSTAL∙LACIÓ FONTANERIA LAVABO TIPUS 4 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFO09        U INSTAL∙LACIÓ FONTANERIA CUINA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFO10        U INSTAL∙LACIÓ FONTANERIA  SAFAREIG 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFO11        U INSTAL∙LACIÓ FONTANERIA LINIA REPARTIDORA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFO12        U INSTAL∙LACIÓ FONTANERIA REG JARDÍ 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIFO13        ACUMULADOR  ACS 300L 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E6.6          ELECTRICITAT 19.519,24 2.927,89 1.951,92 1.951,92 17.567,32 19.519,24 ‐1.951,92 0,00
E6.6 U Instal∙lació electricitat 1,00 1,00 19.519,24 19.519,24 0,15 2.927,89 0,10 1.951,92 0,10 1.951,92 0,90 17.567,32 19.519,24 ‐1.951,92 0,00 0,00
EIE01         U CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE02         M DERIVACIÓ INDIVIDUAL (des de tanca a QGD) 1,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE03         U QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE04         U SUBQUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ SALA
MÀQUINES
1,00 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EIE05         U ALIMENTACIÓ PUNT DE LLUM 1,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE06         U ALIMENTACIÓ PRESES DE CORRENT 1,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE07         U ALIMENTACIÓ CUINA I FORN 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE35         U ALIMENTACIÓ RENTADORA, RENTAVAIXELLES I
ASSECADORA
1,00 3,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EIE36         U ALIMENTACIÓ PUNT DE FORÇA 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE18         U ALIMENTACIÓ MANIOBRA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE37         U ALIMENTACIÓ SUBQUADRE SALA MÀQUINES 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE09         U ALIMENTACIÓ UNITAT EXTERIOR AEROTERMIA 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE10         U ALIMENTACIÓ HEATERS 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE38         U ALIMENTACIÓ DESACOPLADORS 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE17         U ALIMENTACIÓ RECUPERADOR ENTALPIC 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE11         U ALIMENTACIÓ ACUMULADOR ACS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE13         U ALIMENTACIÓ GRUP PRESSIÓ I BOMBES 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE14         U ALIMENTACIÓ BOMBA CIRCULADORA 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE15         U ALIMENTACIÓ CLORINADOR I VÀLVULA SOLENOIDE 1,00 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EIE16         U ALIMENTACIÓ SUBUQADRE PISCINA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE22         U LLUMENERA DE SUPERFICIE TIPUS APLIC EXTERIOR 1,00 10,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EIE23         U PRESA DE CORRENT 2P+T 1,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE24         U PRESA DE CORRENT 2P+T 16A ESTANCA 1,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE25         U CAIXA CONEXIONS 1,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE26         U INTERRUPTOR 1,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE27         U COMMUTADOR 1,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE28         U LEGALITZACIÓ INSTAL∙LACIÓ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE33         ALIMENTACIÓ CAIXA BÀSICA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE32         CAIXA BÀSICA DE RECÀRREGA PER A VEHICLE
ELÈCTRIC
1,00 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E6.7          PRESA TERRA 2.104,12 0,00 1.052,06 0,00 2.104,12 2.104,12 0,00 0,00
EIXT01        U INSTAL∙LACIÓ POSADA A TERRA 1,00 1,00 2.104,12 2.104,12 0,00 0,00 0,50 1.052,06 0,00 0,00 1,00 2.104,12 2.104,12 0,00 0,00 0,00
E6.8          IL∙LUMINACIÓ 1.900,00 Comptar només la col·loca 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 ‐1.900,00 0,00
E6.8.1        Ut Col∙locació de lluminaria 1,00 78,00 20,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 ‐1.560,00 0,00 0,00
E6.8.2        Ut Col∙locació de tira led 1,00 17,00 20,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 ‐340,00 0,00 0,00
EIE19         U LLUMENERA DE SUPERFICIE TIPUS APLIC (interior) 0,00 35,00 0,00 0,00 S'elimina,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EIE20         U LLUMENERA DE SUPERFICIE (cas especial planta
soterrani)
0,00 16,00 0,00 0,00 S'elimina,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EIE21         U SPOT DE SUPERFICIE (sense fals sostre) 0,00 5,00 0,00 0,00 S'elimina, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE29         U SPOT ENCASTAT (quan tenim fals sostre) 0,00 12,00 0,00 0,00 S'elimina, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE30         U TIRA LED HORITZONTAL 0,00 17,00 0,00 0,00 S'elimina, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE22         U LLUMENERA DE SUPERFICIE TIPUS APLIC EXTERIOR 0,00 10,00 0,00 0,00 S'elimina,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E6.10         TELECOMUNICACIONS 2.974,03 743,51 446,10 594,81 2.676,63 2.974,03 ‐297,40 0,00
E6.10 U Instal∙lacions de telecomunicacions 1,00 1,00 2.974,03 2.974,03 0,25 743,51 0,15 446,10 0,20 594,81 0,90 2.676,63 2.974,03 ‐297,40 0,00 0,00
EIIT02        U INSTAL∙LACIÓ DE R/TV‐SAT 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIIT03        U INSTAL∙LACIÓ DE TELEFONIA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIIT04        U INSTAL∙LACIÓ ANTENA PARABÒLICA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E6.13         PROTECCIÓ I SEGURETAT 1.657,99 0,00 0,00 829,00 829,00 0,00 829,00 0,00
EIIT01        U INSTAL∙LACIÓ PORTER AUTOMÀTIC 1,00 1,00 1.657,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 829,00 0,50 829,00 0,00 829,00 0,00 0,00
0,00
E6.14         PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E6.14.1a      m² Instal∙lació de protecció contra incendis per a
habitatge
1,00 395,83 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
E6.18         INSTAL∙LACIONS COMUNS‐AJUDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E6.18.1       pa Ajudes de paleteria a instal∙lacions 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E6.18.2       pa Ajudes de paleteria a fusteria 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E6.18.3       pa Ajudes de paleteria a aluminis 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E6.18.4       pa Ajudes de paleteria a serralleria 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
no pressu AIRE ACONDICIONAT 1,00 138.727,16 7.249,97 1.208,33 81.617,00 11.479,13 0,00 11.479,13 0,00
AB3 u
Presupuesto AC según presupuesto
IMJAC num 416 del 14/12/2017  0,00 1,00 12.083,29 0,00
0,60 7.249,97 0,10 1.208,33 0,25 3.020,82 0,70
11.479,13 0,00 11.479,13 0,00
0,00
E7            EQUIPAMENTS 43.775,72 0,00 17.474,04 24.322,06 44.673,85 43.775,72 898,13 1.462,14
E7.1          SANITARIS 12.264,00 0,00 9.926,00 5.041,00 16.702,00 12.264,00 4.438,00 0,00
modificacions aplicades segons pressupost brecor
del 14/05/2018. triat per la propietat i confirmat
per DF email 21/05/2018
E7.1.1        ut E.01 ‐ Vater suspès de Catalano, sèrie Zero. 1,00 5,00 455,00 2.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.275,00 ‐2.275,00 0,00 0,00
E7.1.1a ut wc catalano zero inod. Suspendido (340€) + tapa c‐zer 1,00 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 2,50 1.212,50 2,50 1.212,50 5,00 2.425,00 0,00 2.425,00 0,00 0,00
E7.1.2        ut E.02 ‐ Cisterna empotrada per a inodor suspès de
Geberit.
1,00 5,00 347,00 1.735,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
1.735,00 1.735,00 0,00 0,00
0,00
E7.1.3        ut E.03 ‐ Lavabo ceràmic per encastar, rectangular, amb
moBRe.
1,00 1,00 460,00 460,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 460,00 ‐460,00 0,00
0,00
E7.1.3a ut unibaño portalavabo (578€) + cajon (205€) + encimera 1,00 0,00 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,50 544,00 0,50 544,00 1,00 1.088,00 0,00 1.088,00 0,00 0,00
E7.1.4        ut E.08 ‐ Plat de dutxa acrílic d'HidroBox, sèrie Neo. 1,00 1,00 462,00 462,00
0,00 0,00 1,00 462,00 0,00 0,00 1,00
462,00 462,00 0,00 0,00
0,00
E7.1.4a ut plato ducha hidrobox serie moon de 150x83 blanco lis 1,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 1,00 70,00 0,00 0,00 1,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00
E7.1.5        ut E.09 ‐ Lavabo de superfície de Catalano, sèrie Green 1,00 4,00 342,00 1.368,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.368,00 ‐1.368,00 0,00
0,00
E7.1.5a ut mueble + sobreencimera catalano green 48 (ph baño 2 1,00 0,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,50 129,00 0,50 129,00 1,00 258,00 0,00 258,00 0,00 0,00
E7.1.5b ut mueble + sobreencimera catalano green 48 (ph baño 3 1,00 0,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,50 129,00 0,50 129,00 1,00 258,00 0,00 258,00 0,00 0,00
E7.1.5c ut sanycces rust lavabo sobre + desague blanco ph baño s 1,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00 1,00 378,00 1,00 378,00 2,00 756,00 0,00 756,00 0,00 0,00
E7.1.6        ut E.10 ‐ Plat de dutxa acrílic d'HidroBox, sèrie Neo. 1,00 1,00 462,00 462,00
0,00 0,00 1,00 462,00 0,00 0,00 1,00
462,00 462,00 0,00 0,00
0,00
E7.1.6a ut sanplato ducha hidrobox serie neo de 140x93 blanco li 1,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,00 0,00 0,00 1,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00
E7.1.7        ut E.11 ‐ Banyera d'acer esmlatada,d'hidrobox, sèrie
Beta form 1,00 1,00 1.112,00 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,00 ‐1.112,00 0,00 0,00
E7.1.7a ut Bañera sanyacces modern 170x80 + desague blanco m 1,00 0,00 2.870,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.435,00 0,50 1.435,00 1,00 2.870,00 0,00 2.870,00 0,00 0,00
E7.1.8        ut E.16 ‐ Lavabo ceràmic suspès de CATALANO, S.
versoventicinque 50 1,00 1,00 284,00 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00 ‐284,00 0,00 0,00
E7.1.8a ut Mueble catalano lavabo premium + toallero PH bany 5 1,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,50 295,00 0,50 295,00 1,00 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00
E7.1.9        ut E.23 ‐ Plat de dutxa acrílic extraplà d'HidroBox, sèrie
Neo.
1,00 3,00 258,00 774,00
0,00 0,00 3,00 774,00 0,00 0,00 3,00
774,00 774,00 0,00 0,00
0,00
E7.1.9a ut plato ducha hidrobox serie moon de 108x80 blanco lis 1,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 1,00 70,00 1,00 70,00 2,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00
E7.1.9B ut plato ducha hidrobox serie moon de 125x80 blanco lis 1,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 1,00 70,00 0,00 0,00 1,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00
E7.1.9c ut plato ducha hidrobox serie neo de 144x80 blanco liso + 1,00 0,00 527,00 0,00 0,00 0,00 1,00 527,00 0,00 0,00 1,00 527,00 0,00 527,00 0,00 0,00
E7.1.10       ut E.26 ‐ Lavabo ceràmic per encastar, rectangular, amb
moBRe.
1,00 1,00 272,00 272,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 272,00 ‐272,00 0,00
0,00
E7.1.10a ut mueble unibaño portalavabo, cajon + encimera PS bañ 1,00 0,00 1.439,00 0,00 0,00 0,00 0,50 719,50 0,50 719,50 1,00 1.439,00 0,00 1.439,00 0,00 0,00
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E7.1.12       ut E.29 ‐ Lavabo ceràmic sobre taulell de GALA, model
Bowl.
1,00 1,00 110,00 110,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 110,00 ‐110,00 0,00
0,00
E7.1.12a ut mueble + sobreencimeracatalano green 48 (ph baño sa 1,00 0,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,50 129,00 0,50 129,00 1,00 258,00 0,00 258,00 0,00 0,00
E7.1.13       ut E.33 ‐ Aigüera de cuina d'acer inoxidaBRe per
encastar. (suministrado por la propiedad) 1,00 1,00 283,00 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,00 ‐283,00 0,00 0,00
E7.1.14       ut E.41 ‐ Aigüera de cuina d'acer inoxidaBRe per
encastar.
1,00 1,00 167,00 167,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 167,00 ‐167,00 0,00
0,00
E7.2          GRIFERIA 8.063,00 0,00 3.085,75 4.228,50 8.457,00 8.063,00 394,00 0,00
E7.2.1        ut E.04 ‐ Aixeta monocomandament mural per a bany. 1,00 5,00 339,00 1.695,00
0,00 0,00 2,25 762,75 2,50 847,50 5,00
1.695,00 1.695,00 0,00 0,00
0,00
E7.2.2        ut E.05 ‐ Aixeta monocomandament per a lavabo. 1,00 2,00 174,00 348,00
0,00 0,00 0,75 130,50 1,00 174,00 2,00
348,00 348,00 0,00 0,00
0,00
E7.2.3        ut E.07 ‐ Aixeta monocomandament per a dutxa. 1,00 5,00 504,00 2.520,00 0,00 0,00 2,25 1.134,00 2,50 1.260,00 5,00 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00
E7.2.4        ut E.12 ‐ Aixeta bicomandament a paviment per
banyera ‐ dutxa. 1,00 1,00 1.385,00 1.385,00 0,00 0,00 0,25 346,25 0,50 692,50 1,00 1.385,00 1.385,00 0,00 0,00 0,00
E7.2.5        ut E.22 ‐ Desguàs lineal amb canaleta d'acer inoxidaBRe. 1,00 1,00 215,00 215,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 215,00 ‐215,00 0,00
0,00
E7.2.6        ut E.24 ‐ Aixeta monocomandament, per aigueres. 1,00 2,00 340,00 680,00
0,00 0,00 0,75 255,00 1,00 340,00 2,00
680,00 680,00 0,00 0,00
0,00
Aixeta monomando amb cartutxu ceramic, amb broc
giratori de fosa, per a aigueres, amb regulador de
cabdal i mecanisme d'estalvi d'energia, inclos
airejador i tubs d'enllaç flexiBRes. complerta i
instalada. BOSSINI CRISTINA KT‐509.
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
E7.2.7        ut E.30 ‐ Aixeta monocomandament de superfície per
lavabo.
1,00 1,00 340,00 340,00
0,00 0,00 0,25 85,00 0,50 170,00 1,00
340,00 340,00 0,00 0,00
0,00
E7.2.8        ut E.35 ‐ Aixeta termostàtica amb braç ruixador per
dutxa.
1,00 1,00 880,00 880,00
0,00 0,00 0,25 220,00 0,50 440,00 1,00
880,00 880,00 0,00 0,00
0,00
E7.2.9      ut Diferència opció amb aixetes bany principalen BRanc i 
la del lavabo mural (aprovat en e‐mail 24/01/2018) 1,00 0,00 609,00 0,00
0,00 0,00 0,25 152,25 0,50 304,50 1,00
609,00 0,00 609,00 0,00
0,00
E7.3          MOBILIARI I ACCESSORIS 3.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.707,00 ‐3.707,00 0,00
E7.3.1        ut E.14 ‐ Tovalloler d'acer inoxidaBRe. 1,00 1,00 57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 ‐57,00 0,00 0,00
E7.3.2        ut E.19 ‐ MoBRe de fusta suspés, per bany. 90cm 1,00 1,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 ‐1.150,00 0,00 0,00
E7.3.3        ut E.20 ‐ MoBRe de fusta suspés, per bany. 97cm 1,00 2,00 1.250,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 ‐2.500,00 0,00 0,00
E7.4          ENVIDRAMENTS 4.316,00 0,00 0,00 5.310,14 5.310,14 4.316,00 994,14 994,14
E7.4.1        ut E.06 ‐ Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix.
75x130cm
1,00 1,00 165,00 165,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 165,00 1,00
165,00 165,00 0,00 0,00
0,00
E7.4.2        ut E.13 ‐ Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix.
170x108cm
1,00 1,00 265,00 265,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 265,00 1,00
265,00 265,00 0,00 0,00
0,00
E7.4.3        ut E.15 ‐ Mampara de vidre per a dutxa (fix+batent.) 1,00 1,00 485,00 485,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 485,00 1,00
485,00 485,00 0,00 0,00
0,00
E7.4.4        ut E.17 ‐ Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix.
90x110cm
1,00 1,00 190,00 190,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 190,00 1,00
190,00 190,00 0,00 0,00
0,00
E7.4.5        ut E.18 ‐ Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix.
110c127cm
1,00 2,00 205,00 410,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 410,00 2,00
410,00 410,00 0,00 0,00
0,00
E7.4.6        ut E.21 ‐ Mampara de vidre per a dutxa (fix+batent.) 1,00 2,00 779,00 1.558,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1.558,00 2,00
1.558,00 1.558,00 0,00 0,00
0,00
E7.4.7        ut E.25 ‐ Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix.
125x144cm.
1,00 1,00 248,00 248,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 248,00 1,00
248,00 248,00 0,00 0,00
0,00
E7.4.8        ut E.27 ‐ Mampara de vidre per a dutxa (fix.) 1,00 0,00 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E7.4.8 a   E.27 ‐ Mampara de vidre per ad utxa CORREDERA, mill 1,00 0,00 994,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 994,14 1,00 994,14 0,00 994,14 994,14 1,00
E7.4.9        ut E.31 ‐ Mampara de vidre per a dutxa (fix+corredera) 1,00 1,00 779,00 779,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 779,00 1,00
779,00 779,00 0,00 0,00
0,00
E7.4.10       ut E.32 ‐ Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix.
100x144cm
1,00 1,00 216,00 216,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 216,00 1,00
216,00 216,00 0,00 0,00
0,00
E7.5          CUINA 3.590,00 Pressupostar electrodom 0,00 0,00 468,00 468,00 3.590,00 ‐3.122,00 468,00
E7.5.1        ut E.34 ‐ Rentavaixelles integraBRe. 1,00 1,00 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 ‐525,00 0,00 0,00
E7.5.2        ut E.36 ‐ Campana decorativa d'acer inoxidaBRe. 1,00 1,00 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 ‐215,00 0,00 0,00
E7.5.3        ut E.37 ‐ Placa vitroceràmica 1,00 1,00 585,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 ‐585,00 0,00 0,00
E7.5.4        ut E.38 ‐ Forn multifunció integraBRe 1,00 1,00 365,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00 ‐365,00 0,00 0,00
E7.5.5        ut E.39 ‐ Microones integraBRe 1,00 1,00 255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 ‐255,00 0,00 0,00
E7.5.6        ut E.40 ‐ Frigorífic combinat integraBRe de 3 portes. 1,00 1,00 845,00 845,00 Pressupos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 845,00 ‐845,00 0,00
0,00
E7.5.7        ut E.42 ‐ Placa vitroceràmica 1,00 1,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 ‐275,00 0,00 0,00
E7.5.8        ut E.43 ‐ Rentavaixelles integraBRe 1,00 1,00 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 ‐525,00 0,00 0,00
E7.4.9  ut instal∙lació electrodomèstics i tv (segons pressu 27/07/ 1,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 468,00 1,00 468,00 0,00 468,00 468,00 1,00
E7.6          IL∙LUMINACIÓ 11.835,72 0,00 3.312,29 9.274,42 12.586,71 11.835,72 750,99 0,00
E7.6 U Instal∙lació il∙luminació 1,00 1,00 11.835,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.835,72 ‐11.835,72 0,00 0,00
EIE19         U LLUMENERA DE SUPERFICIE TIPUS APLIC (interior) 1,00 35,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EIE20         U LLUMENERA DE SUPERFICIE (cas especial planta
soterrani)
1,00 16,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EIE21         U SPOT DE SUPERFICIE (sense fals sostre) 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE29         U SPOT ENCASTAT (quan tenim fals sostre) 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE30         U TIRA LED HORITZONTAL 1,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EIE22         U LLUMENERA DE SUPERFICIE TIPUS APLIC EXTERIOR 1,00 10,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
pressupost acordat entre instaladors Imajc i DF 1,00 0,00 13.249,17 0,00 0,25 3.312,29 0,70 9.274,42 0,95 12.586,71 0,00 12.586,71 0,00 0,00
E7.8          AUTOMATISMES 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00
E7.8.1        m Automatisme amb motor reductor i fre
electromagnètic per a porta 1,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.150,00 0,00 0,00 1,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00
E7.8.2        m Automatisme persiana 1,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E8            AJUDES 3.700,00 0,00 340,00 2.390,00 4.550,00 3.700,00 850,00 0,00
E6.18.1       pa Ajudes de paleteria a instal∙lacions 1,00 1,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 690,00 1,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00
E6.18.2       pa Ajudes de paleteria a fusteria 1,00 1,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 850,00 1,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00
E6.18.3       pa Ajudes de paleteria a aluminis 1,00 1,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,20 170,00 0,40 340,00 1,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00
E6.18.4       pa Ajudes de paleteria a serralleria 1,00 1,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,20 170,00 0,60 510,00 1,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00
E6,18,5 pa ajudes de paletaria aire condicionat 1,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 850,00 1,00 850,00 0,00 850,00 850,00 1,00
Notes SUBTOTAL PRESSUPOST VARIACIÓ BALANÇ O/T
Ultimes modificacions
Amidament o preus en qüestió 146.541,22 € 154.710,39 € 8.169,17 €
Partida que s'en modifica amidament En curs Tancat Totals
Partida substituida o eliminada Balanç 1.645,62 17.911,07
Partida nova que subsitueix una altre Sobrecost 16.265,45 10.985,76 27.251,21
Partida extra Estalvi ‐9.340,14 ‐9.340,14 €
HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT ‐ DURLEMAN
PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Códi Ut Resum On/off Quantitat Preu Import amidament cost amidament cost amidament cost amidament cost amidament cost
U Costos directes 154.710,39 08/09/2017 20.270,81 23/11/2017 40.981,81 Data 0,00 15/06/2018 47.683,08 14/08/2018 34.593,59
U1            PISCINA 59.456,80 1.496,74 23.343,45 0,00 23.823,73 16.577,73 67.325,65 59.456,80 7.868,85 4.667,66
U1.1          MOVIMENT DE TERRES 1.311,07 1.146,32 164,81 0,00 0,00 0,00 1.311,13 1.311,07 0,06 0,06 1
U1.1.1        m³ Excavació de vas de piscina (terreny no cohesiu) 1 26,82 27,00 724,20 26,82 724,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,14 724,20 ‐0,06 ‐0,06 1
U1.1.2        m² Excavació de rasa per a pas d'instal∙lacions 1 3,04 27,00 82,01 3,04 82,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,08 82,01 0,07 0,07 1
U1.1.3        h Martell trencador 1 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
U1.1.4        m³ SBG ‐Estesa de graves 1 7,63 21,60 164,79 0,00 0,00 7,63 164,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,81 164,79 0,02 0,02 1
U1.1.5        m² Repàs i piconatge de caixa de paviment 1 50,86 1,20 61,03 50,86 61,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,03 61,03 0,00 0,00 1
U1.1.6        m³ Transport de terres a instal∙lació autoritzada de GR 1 34,71 7,20 249,89 34,71 249,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,91 249,89 0,02 0,02 1
U1.1.7        m³ Transport de terres per acopi 1 11,57 2,52 29,15 11,57 29,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 29,15 0,01 0,01 1
U1.2          FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ 350,46 350,42 4.217,64 0,00 0,00 0,00 4.568,06 350,46 4.217,60 4.217,60 1
U1.2.a m³ Capa de neteja i anivellament de piscina 1 96,00 0,00 0,00 0,00 2,50 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 240,00 1
U1.2.1        m³ Llosa de fonamentació 1 50,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
U1.2.b        m³ llosa de fonamentació piscina 1 216,00 0,00 0,00 0,00 15,19 3.281,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.281,04 0,00 3.281,04 3.281,04 1
U1.2.c       m³ Encofrat per a fonamentació piscina 1 25,80 0,00 0,00 0,00 27,00 696,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,60 0,00 696,60 696,60 1
U1.2.3        m³ Pou de formigó en massa 1 3,54 99,00 350,46 3,54 350,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,42 350,46 ‐0,04 ‐0,04 1
U1.3          ESTRUCTURA 19.939,00 0,00 18.961,00 0,00 450,00 0,00 20.389,00 19.939,00 450,00 450,00 1
U1.3.1        m² GLL ‐ Vas piscina 1 35,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
U1.3.3        m² GLL ‐ Vas de compensació i canal desbordant piscina desbordant 0 10,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
ut Construcció del vas 1 1,00 16.947,00 16.947,00 0,00 0,00 1,00 16.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.947,00 16.947,00 0,00 0,00 1
ut Construcció escala 1 1,00 978 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,00 978,00 0,00 0,00 1
ut  Paret separació cobertor 1 1,00 2014 2.014,00 0,00 0,00 1,00 2.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,00 2.014,00 0,00 0,00 1
ut Canal desbordant 0 1,00 3756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
ut Dipòsit compensació 0 1,00 1345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
ut coberta vas pisicna i mur de bloc vallat (no inclos amidament) 1 0,00 450 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 1
U1.4          ACABATS 5.799,45 0,00 0,00 0,00 8.785,00 932,50 9.717,50 5.799,45 3.918,05 0,00 0 no està ben formula
U1.4.5        m² GPTC ‐ Subministre de paviment de tova ceràmica rectangular 0 14,91 25,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U1.4.5b       m² GPTC ‐ Col∙locació de paviment de tova ceràmica rectangular 0 14,91 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U1.4.6        m² CPP ‐ Ciment polit per piscines 1 39,25 75,00 2.943,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.943,56 ‐2.943,56 0,00 0
U1.4.7        m² IPE ‐ Subministrament de tarima de fusta masissa d'IPE 1 7,46 90,00 671,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46 671,40 671,40 671,40 0,00 0,00 0
U1.4.7b       m² IPE ‐ Col∙locació de tarima de fusta massissa d'IPE 1 7,46 35,00 261,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46 261,10 261,10 261,10 0,00 0,00 0
U1.4.5c   m² GPFF ‐ Graó paviment de formigó fratassat amb pols de quars 1 14,91 129,00 1.923,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923,39 ‐1.923,39 0,00 0
u Subministre i col∙locació de peces de base i escalons interior pisicna amb porcelànic model Stromboli de 
31x73cm. (pressu 03/05/2018 . Acceptat 07/05/2018)
1 0,00 5.895,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5.895,00 5.895,00 0,00 5.895,00 0,00 0
u Subministre i col∙locació de peces de coronament pisicna model Stromboli canto rodó 33x50. (pressu 
03/05/2018 ‐ acceptat 07/05/2018)
1 0,00 2.890,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.890,00 2.890,00 0,00 2.890,00 0,00 0
U1.5          INSTAL∙LACIONS 9.737,00 0,00 0,00 0,00 3.787,25 4.843,75 9.737,00 9.737,00 0,00 0,00 0
U1.5.1        ut Circuit tancat de canonades de PVC 1 1,00 2.212,00 2.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.106,00 0,00 0,00 2.212,00 2.212,00 0,00 0,00 0
U1.5.2        ut Equip de filtrat 1 1,00 1.226,00 1.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 613,00 0,50 613,00 1.226,00 1.226,00 0,00 0,00 0
U1.5.3        ut Accessoris piscina 1 1,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0
U1.5.4        ut Equip netejafons 0 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U1.5.5b       ut Equip d'electròlisi salina 1 1,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.505,00 0,50 1.505,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0
U1.5.6        ut Quadre elèctric piscina 1 1,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 130,00 0,50 130,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0
U1.5.7        ut Muntatge hidràulic per piscina 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U1.5.8        ut Quadre elèctric per a il∙luminació de piscina 1 1,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 250,00 0,50 250,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0
U1.5.9        ut Panell de control per a il∙luminació de piscina 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U1.5.10       ut Projector subaquàtic per a piscina de vas de formigó 1 6,00 366,50 2.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 183,25 5,50 2.015,75 2.199,00 2.199,00 0,00 0,00 0
ut Pool valet 0 1,00 3963,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U1.6          EQUIPAMENTS 716,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,86 ‐716,86 0,00 0
U1.6.1        Ut EB.01 ‐ Dutxa d'exteriors 1 1,00 716,86 716,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,86 ‐716,86 0,00 0
U1.7          CLIMATITZACIÓ PISCINA 21.602,96 0,00 0,00 0,00 10.801,48 10.801,48 21.602,96 21.602,96 0,00 0,00 0
u1.7.1        UT Cobertor piscina 1 1,00 13.796,96 13.796,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 6.898,48 0,50 6.898,48 13.796,96 13.796,96 0,00 0,00 0
U1.7.2        ut Bomba de calor no reversible, aire‐aigua 1 1,00 7.806,00 7.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3.903,00 0,50 3.903,00 7.806,00 7.806,00 0,00 0,00 0
U1.7.3        Ut Unitat interior hidrokit, potència calorífica nominal 16 kW. 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U1.7.4        m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjan 0 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U1.7.5        m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjan 0 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2            PARCEL∙LA I JARDÍ 93.593,09 18.774,07 17.638,36 0,00 23.859,35 18.015,86 79.215,57 93.593,09 ‐14.377,52 ‐2.782,03 0
U2.1          MOVIMENT DE TERRES 17.206,18 4.924,07 10.802,09 0,00 2.954,33 244,80 19.843,83 17.206,18 2.637,65 2.637,65 1
U2.1.1        m² Esbroçada i neteja del terreny 1 410,50 1,68 689,64 100,00 168,00 310,50 521,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,64 689,64 0,00 0,00 1
U2.1.2        m³ Excavació per rebaix del terreny (no cohesiu) 1 85,79 2,52 216,20 12,86 32,41 72,93 183,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,19 216,20 ‐0,01 ‐0,01 1
U2.1.3        m³ Excavació de rases i pous (terreny no cohesiu) 1 260,16 27,00 7.024,32 21,25 573,75 238,91 6.450,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.024,32 7.024,32 0,00 0,00 1 per que s'ha passat a
U2.1.4 a       m³ Excavació de rasa per a pas d'instal∙lacions 39mlx0,45x0,45m. Corresponent a tram que baixa al carrer de
baix. No ho localitzem comptat a plànols
1 0,00 27,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,30 0,00 213,30 213,30 1
U2.1.4 b      m³ Dificultat en excavació de rasa per a pas d'instal∙lacions 1 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 216,00 108+108+459 675,27 0,00 675,27 675,27 1 justificar aquest preu
U2.1.4        m³ Excavació de rasa per a pas d'instal∙lacions 1 9,11 27,00 245,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,97 245,97 0,00 0,00 1
U2.1.5        h Martell trencador 1 93,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
U2.1.5        h Martell trencador 0 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
U2.1.6        m³ SBG ‐Estesa de graves 1 52,07 21,60 1.124,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,07 1.124,71 0,00 0,00 1.124,71 1.124,78 ‐0,07 ‐0,07 1
U2.1.7        m² Repàs i piconatge de caixa de paviment 1 85,79 1,20 102,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,79 102,95 0,00 0,00 102,95 102,95 0,00 0,00 1
U2.1.8        m³ Transport de terres a instal∙lació autoritzada de GR 1 513,95 7,20 3.700,47 462,56 3.330,43 51,39 370,01 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 28,80 3700+28,80 3.729,24 3.700,47 28,77 28,77 1
U2.1.9        m³ Transport de terres per acopi 1 171,32 2,52 431,72 154,19 388,56 17,13 43,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,73 431,72 0,01 0,01 1
U2.1.10       m³ Reblert de graves a l'extradós de murs 1 83,89 25,20 2.114,03 0,00 0,00 40,00 1.008,00 0,00 0,00 43,89 1.106,03 0,00 0,00 2.114,03 2.114,03 0,00 0,00 1
U2.1.11       m³ Terraplé amb terres de l'obra 1 27,95 12,00 335,44 24,32 291,84 147,00 1.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.055,84 335,44 1.720,40 1.720,40 1
U2.1.12       m³ Reblert amb terres d'obra a l'extradós de murs 1 101,72 12,00 1.220,66 11,59 139,08 38,41 460,92 0,00 0,00 51,72 620,64 0,00 0,00 1.220,64 1.220,66 ‐0,02 ‐0,02 1
U2.2          FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 45.054,26 13.850,00 6.836,27 0,00 9.156,52 2.955,00 32.797,79 45.054,26 ‐12.256,47 ‐5.419,68 0
U2.2.1        FONAMENTACIÓ 11.368,26 692,80 128,51 0,00 2.780,16 0,00 3.601,47 11.368,26 ‐7.766,79 0,00 0
U2.2.1.1      m³ Capa de neteja i nivellament 1 8,36 96,00 802,73 0,50 48,00 1,00 96,00 0,00 0,00 4,56 437,76 0,00 0,00 581,76 802,73 ‐220,97 0,00 0
U2.2.1.2      m³ Sabates de formigó armat 1 41,56 160,00 6.649,44 4,03 644,80 0,00 0,00 0,00 0,00 14,64 2.342,40 0,00 0,00 2.987,20 6.649,44 ‐3.662,24 0,00 0
U2.2.1.3      m² Encofrat per a fonamentació 0 37,37 25,80 0,00 0,00 0,00 1,26 32,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,51 0,00 32,51 0,00 0
U2.2.1.5      m³ Pous de formigó en massa 1 39,56 99,00 3.916,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916,09 ‐3.916,09 0,00 0
U2.2.2        MURS DE CONTENCIÓ 29.307,32 13.157,20 4.354,08 0,00 6.376,36 0,00 23.887,64 29.307,32 ‐5.419,68 ‐5.419,68 1 En aquest capitol ten
U2.2.2.1      m³ Mur de contenció, h<=3m, HA‐25/B/20/IIa,bomba 1 11,09 300,00 3.327,94 5,50 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 708,00 0,00 0,00 2.358,00 3.327,94 ‐969,94 ‐969,94 1
U2.2.2.2      m² Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur revestit 1 159,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
U2.2.2.3      M³ Mur de contenció, h<=3m, HA‐30/B/20/IIIa, bomba 1 31,99 300,00 9.597,00 0,00 0,00 10,60 3.180,00 0,00 0,00 5,17 1.551,00 0,00 0,00 4.731,00 9.597,00 ‐4.866,00 ‐4.866,00 1
U2.2.2.3a   m² Mur de bloc (part mur2 costat pisicna, i murs 3 i 4 i murets sota escala) 1 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 1
U2.2.2.4      M² Muntatge+desm.1 cara enc.,tauler contraxapat fenòlic,p/mur vist 1 184,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
U2.2.2.5     m² Suplement per encofrat amb tauló de fusta texturitzada per tal que quedi vist. 1 57,13 24,00 1.371,18 0,00 0,00 48,92 1.174,08 0,00 0,00 10,89 261,36 0,00 0,00 1.435,44 1.371,18 64,26 64,26 1
U2.2.2.6 m³ Mur de contenció de gabions reomplert de pedra de l'obra. 1 0,00 152,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1




1 0,00 128,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 2.176,00 0,00 0,00 2.176,00 0,00 2.176,00 2.176,00 1
U2.2.3        ESTRUCTURA 4.378,68 0,00 2.353,68 0,00 0,00 2.955,00 5.308,68 4.378,68 930,00 0,00 0
U2.2.3.1b     m² SFA20 ‐ Solera de formigó armat g=20cm 1 66,25 36,00 2.385,00 0,00 0,00 10,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,25 2.025,00 2.385,00 2.385,00 0,00 0,00 1
U2.2.3.5      m² Escala de formigó armat vist 1 3,63 216,00 784,08 0,00 0,00 3,63 784,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,08 784,08 0,00 0,00 1
U2.2.3.6      m³ Llosa de formigó armat 1 5,60 216,00 1.209,60 0,00 0,00 5,60 1.209,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,60 1.209,60 0,00 0,00 1
solera de formigó de 15cm en vorera exterior carrer i ext zona entrada. Acabat raspatllat 1 0 30 31,00 930,00 930,00 0,00
U2.3          ENVOLVENT 3.960,24 0,00 0,00 0,00 290,85 4.001,65 4.292,50 3.960,24 332,26 0,00 0
U2.3.1        COBERTA 47,25 0,00 0,00 0,00 47,25 0,00 47,25 47,25 0,00 0,00 0
U2.3.1.1      m² FCP ‐ Formació de pendents 1 2,10 22,50 47,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 47,25 0,00 0,00 47,25 47,25 0,00 0,00 0
U2.3.2        TANCAMENTS 3.912,99 0,00 0,00 0,00 243,60 4.001,65 4.245,25 3.912,99 332,26 0,00 0
U2.3.2.1      m² EC9 ‐ Envà ceràmic de g=9cm, de totxana de 290x140x90 1 3,67 45,00 165,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 165,15 165,15 165,09 0,06 0,00 0
U2.3.2.5      m² TBM ‐ Tancament de bloc de morter 0 6,90 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 241,50 241,50 0,00 241,50 0,00 0
U2.3.2.7      m² EC7 ‐ Envà ceràmic de g=7cm de 290x140x70 (jardinera) 1 3,27 35,00 114,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,45 ‐114,45 0,00 0
m2 jardinera escala piscina realitzada amb bloc  1 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 243,60 0,00 0,00 243,60 0,00 243,60 0,00 0
U2.3.2.8      m² EC5 ‐ Envà ceràmic de g=5cm de maó buit de 500x200x50 1 5,01 45,00 225,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,45 ‐225,45 0,00 0
U2.3.2.9      Ut Armari per comptadors 1 1,00 958,00 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,00 ‐958,00 0,00 0
U2.3.2.10  Ut Barbacoa de maó klinker 1 1,00 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 ‐2.450,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Pressupost anexe per  ala formació de moble per a bbq i fregadera (pressu acceptat 29/05/2018) 1 0 2850 0,00 1,00 2.850,00 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 0
formació d'arqueta per a desaigues sota rocalla 1 0 295 0,00 1,00 295,00 295,00 0,00 295,00 0,00 0
formació de plataformes per a maquines d'aire acondicionat 1 0 450 0,00 1,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0
U2.4          IMPERMEABILITZACIÓ I AILLAMENT 133,09 0,00 0,00 0,00 308,00 0,00 308,00 133,09 174,91 0,00 0
U2.4.2        IMPERMEABILITZACIÓ 133,09 0,00 0,00 0,00 308,00 0,00 308,00 133,09 174,91 0,00 0
U2.4.2.2      m² LP ‐ Làmina de polietilè 1 6,14 2,22 13,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,63 ‐13,63 0,00 0
U2.4.2.3      m² LBM ‐ Membrana de làmina de betum asfaltic modificat 1 6,14 19,46 119,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,46 ‐119,46 0,00 0
U2.4.2.4 m2 impermeabilització amb Mapelastic de zona escala sobre quarto piscina. Nomes pla superior de replà i tabica
primer escalo
1 0,00 35,00 0,00
5,20 182,00 182,00 0,00 182,00 0,00 0
U2.4.2.5 m2 impermeabiliutzació amb Mapelastic d'interior de jardinera escala sobre quarto pisicna  1 0,00 35,00 0,00 3,60 126,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0
U2.5          ACABATS 26.282,32 0,00 0,00 0,00 11.149,65 10.814,41 21.973,46 26.282,32 ‐4.308,86 0,00 0
U2.5.1        REVESTIMENTS 8.509,77 0,00 0,00 0,00 6.710,30 495,80 7.206,10 8.509,77 ‐1.303,67 0,00 0
U2.5.1.3      m² RFN ‐ Subministrament de revestiment de fusta de roure 0 23,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.1.3b     m² RFN ‐ Col∙locació de revestiment de fusta de roure 0 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.1.4      m² RPD ‐ Revestiment de pedra natural 1 37,92 90,00 3.412,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,20 2.898,00 0,00 0,00 2.898,00 3.412,80 ‐514,80 0,00 0
U2.5.1.4b     m² Cribatge, adequació i apilat de pedre natural del lloc 1 30,18 85,50 2.580,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,20 2.753,10 0,00 0,00 2.753,10 2.580,39 172,71 0,00 0
U2.5.1.5      m² RPC ‐ Remat de pedra natual del loc 1 14,53 90,00 1.307,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307,57 ‐1.307,57 0,00 0
U2.5.1.6      m² PB ‐ Subiminstrament de revestiment de pedra basaltica 1 7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.1.6b     m² PB ‐ Col∙locació de revestiment de pedra basàltica 1 7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.1.7      Ut PED ‐ Peça especial ceràmica tipus gelosia 1 30,00 5,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ‐150,00 0,00 0
U2.5.1.8      m² ARH ‐ Arrebossat de morter hidròfug 1 9,25 32,00 295,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25 296,00 0,00 0,00 296,00 295,96 0,04 0,00 0
U2.5.1.9  m² ARR ‐ Arrebossat de morter monocapa 1 23,85 32,00 763,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,85 763,20 0,00 0,00 763,20 763,05 0,15 0,00 0
ARR ‐ Arrebossat lliscat en escales exteriors lateral nord per a deixar‐ho acabat 1 0 275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 275,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0
ARR ‐ Arrebossat de morter local escombreries 1 0 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 220,80 220,80 0,00 220,80 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.2        PAVIMENTS 2.578,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728,35 1.728,35 2.578,11 ‐849,76 0,00 0
U2.5.2.8      m² TSC ‐ Terra de sauló compactat. 1 54,90 21,50 1.180,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,30 780,45 780,45 1.180,35 ‐399,90 0,00 0
U2.5.2.9      m TF ‐ Travesses de fusta de pi 1 54,60 25,60 1.397,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 742,40 742,40 1.397,76 ‐655,36 0,00 0
U2.5.2.10     m XC ‐ Vora per a contenció de paviments de xapa d'acer 0 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Subministre i col de graves de balmaña en lateral esquerra casa per adequació del pas 1 0 205,5 1,00 205,50 205,50 0,00 205,50 0,00 0
U2.5.4        SERRALLERIA 8.683,00 0,00 0,00 0,00 4.309,75 5.334,34 9.644,09 8.683,00 961,09 0,00 0
U2.5.4.1      Ut SB.01 ‐ Porta d'armari de comptadors 1 1,00 1.630,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630,00 ‐1.630,00 0,00 0
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HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT ‐ DURLEMAN
PRESSUPOST URBANITZACIÓ
Códi Ut Resum On/off Quantitat Preu Import amidament cost amidament cost amidament cost amidament cost amidament cost




b‐ estructura de dues fulles batents formades per perfils tubulars de secció quadrada de 50.50.5, amb tots els
ferratges i mecanismes adequats per al seu correcte funcionament.
c‐ revestiment de safates de xapa plegada de 25 cm amb tres plegs i 15mm de gruix, soldades a
subestructura d'acer.
Acabats en acer pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb esmalt sintètic




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.4.2      Ut SB.02 ‐ Conjunt de revestiment i portes d'entrada 1 1,00 4.598,00 4.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1.839,20 0,50 2.299,00 4.138,20 4.598,00 ‐459,80 0,00 0
diferència a afegir per canvi de mides i folrat exterior de les portes corredera i peatonal amb fusta 
termotractada. (acceptat mail 26/07/2018)
1 0,00 901,88 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 450,94 450,94 0,00 450,94 0,00 0
U2.5.4.3      Ut SB.03 ‐ Porta d'armari de local d'instal∙lacions de la piscina 1 1,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 ‐250,00 0,00 0
ut SB.03 ‐ Porta d'armari de local d'instal∙lacions de la piscina ‐ es fabrica la porta a mida 1 0,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 0,00 1.280,00 0,00 0
U2.5.4.4      Ut SB.04 ‐ Porta d'accés al garatge (inicialment 80x250) 1 1,00 1.255,00 1.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255,00 ‐1.255,00 0,00 0
ut SB.04 ‐ Porta d'accés al garatge (finalment 205x305) 1 0,00 2.201,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.100,55 0,50 1.100,55 2.201,10 0,00 2.201,10 0,00 0
U2.5.4.5      Ut SB.05 ‐ Barana d'acer inoxidable 0 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.4.6      m Dintell d'acer per a barbacoa 1 3,00 30,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0
U2.5.4.7      Ut Subestructura de perfil tubular 1 1,00 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 ‐860,00 0,00 0
barana zona sobre garatge i porta barbacoa 1 5,4 118 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 637,2 637,20 0,00 637,20 0,00 0
barana escla costat nord 1 4,2 118 4,20 495,6 495,60 0,00 495,60 0,00
barana escala costat piscina 1 4,25 82,6 4,25 351,05 351,05 0,00 351,05 0,00
U2.5.5        ENJARDINAMENT 6.511,44 0,00 0,00 0,00 129,60 3.255,92 3.394,92 6.511,44 ‐3.116,52 0,00 0
U2.5.5.1      m² TVP ‐Terra vegetal plantada 1 120,45 12,96 1.561,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 129,60 32,00 414,72 544,32 1.561,03 ‐1.016,71 0,00 0
U2.5.5.2      m² GSP ‐ Plantació de gespa 1 29,70 35,80 1.063,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 1.145,60 1.145,60 1.063,26 82,34 0,00 0
U2.5.5.3      m² PAA ‐ Plantació arbustiva aromàtiques 0 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.5.4      Ut PN ‐ Pi de nova plantació 0 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.5.5      m TC ‐ Tanca cinegètica a mur (inclinat) 0 39,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.5.5      m TC ‐ Tanca amb malla electrosoldada a mur (inclinat) 1 39,98 40,00 1.599,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,20 ‐1.599,20 0,00 0
U2.5.5.5      m TC ‐ Tanca cinegètica a mur (pla) 0 16,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.5.5      m TC ‐ Tanca amb malla electrosoldada a mur (pla) 1 16,77 35,00 586,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,95 ‐586,95 0,00 0
U2.5.5.6      m TC ‐ Tanca cinegètica a terreny natural 0 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.5.6      m TC ‐ Tanca amb malla electrosoldada  a terreny natural 1 37,80 45,00 1.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701,00 ‐1.701,00 0,00 0
sistema per a reg amb programador 1 0,00 550 0 1,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0
tc‐ tanca amb malla electrosoldada a mur (pla) baranes de malla electrosoldada de 1mt dalt en rocalles part 
inferior parcel∙la
1 16,77 35 586,95
33,00 1.155,00 1.155,00 586,95 568,05 0,00 0
U2.6          EQUIPAMENT 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,00 ‐957,00 0,00 0
U2.6.1        Ut EB.02 ‐ Aixeta monocomandament per aigüeres 1 1,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 ‐340,00 0,00 0
U2.6.2        Ut EB.03 ‐ Aiguera d'acer inoxidable 1 1,00 167,00 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,00 ‐167,00 0,00 0
U2.6.3        Ut EB.04 ‐ Emparrillat de barbacoa 1 1,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 ‐450,00 0,00 0
U3            INSTAL∙LACIONS JARDÍ 1.660,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660,50 ‐1.660,50 0,00 0
U3.4          IL∙LUMINACIÓ 1.660,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660,50 ‐1.660,50 0,00 0
U3.4.1        m Leds barbacoa 1 3,00 183,50 550,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,50 ‐550,50 0,00 0
U3.4.2 Ut Projector per a jardí amb pica per a terra  1 15,00 74,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 ‐1.110,00 0,00 0
U3.4.3 Ut Proposta instal∙lació electricitat per l'iluminació exterior 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Notes SUBTOTAL PRESSUPOST VARIACIÓ BALANÇ O/T
Ultimes modificacions
Partida que s'en modifica amidament 9.693,00 € 9.693,00 € 0,00 €
Partida substituida o eliminada
Partida nova que subsitueix una altre en curs  tancat totals
Partida extra Balanç 0,00 € 6.584,23
HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT ‐ DURLEMAN Sobrecost 6.584,23 0,00 € 6.584,23
PRESSUPOST VARIS AMIDAMENT Estalvi 0,00 0,00
Códi Ut Resum On/off Quantitat Preu Import amidament cost amidament cost amidament cost
A Costos directes 9.693,00 Data 0,00 19/06/2018 532,00 14/08/2018 #¡REF! 0,00 €
A1            TREBALLS PREVIS 2.893,00 0,00 0,00 0,00 2.893,00 2.893,00 0,00 0,00 0
A1.1          ut Armari per escomesa provisional d'aigua 1 1,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0
A1.2          pa Escomesa provisional d'aigua 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
A1.3          ut Armari per escomesa provisional elèctrica 1 1,00 2.243,00 2.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2.243,00 2.243,00 0,00 0,00 1
A1.4          pa Escomesa provisional elèctrica 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
A1.5          pa Escomesa de telèfon 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
A2            SEGURETAT I SALUD 2.800,00 0,00 532,00 1.120,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0
A2.1          pa Previsió per a seguretat i salud en l'obra 1 1,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,19 532,00 0,40 1.120,00 1,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
A3            GESTIÓ DE RESIDUS 2.800,00 0,00 0,00 1.000,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0
A3.1          pa Previsió per a neteja de l'obra 1 1,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0
A3.2 pa Trasllat residus obra a abocador i tasses 1 1,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
A4            CONTROL DE QUALITAT 1.200,00 0,00 0,00 480,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0
A4.1          u Previsió per al control de qualitat 1 1,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 480,00 1,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
PRESSUPOST VARIS ‐ treballs NO PRESSUPOSTATS PRESSUPOST VARIS ‐ treballs NO PRESSUPOSTATS
Códi Ut Resum On/off Quantitat Preu Import amidament cost amidament cost amidament cost 8.377,23
AB Costos directes 138.727,16 data 0,00 19/06/2018 266,78 14/08/2018 0,00
EXTRES NO PRESSUPOSTATS 0,00 0,00 266,78 0,00 2.111,46 0,00 2.111,46 0,00
AB2 u Lloguer grup electrògen + aigua 0 1,00 1844,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.844,68 0,00 1.844,68 0,00 0,00
AB2.1 Lloguer grup electrògen, despesa de benzina per el grup i aigua per a
l'obra, més ports. Mesos de juliol i agost 2017. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lloguer grup electrògen, despesa de benzina per el grup i aigua per a
l'obra, més ports. Mes Setembre 2017. 0 1,00 266,78 0,00 0,00 0,00 1,00 266,78 1,00 0,00 2,00 266,78 0,00 266,78 0,00 0,00
AB4 ALTRES 0,00 0,00 4.472,77 0,00 4.472,77 0,00 4.472,77 0,00
AB2 u ESCOMESA 0 1,00 4472,77 0,00 0,00 0,00 1,00 4.472,77 0,00 1,00 4.472,77 0,00 4.472,77 0,00 0,00
Acometida aguas residuales y pluviales. Según presupuesto ayuntamiento
de Lloret‐Pallarés. Aceptado e‐mail 13/04/2018.
AB4 taules de fusta 0,00 0,00 0,00 1.793,00 1.793,00 0,00 1.793,00 0,00
AB2 u taules de fusta 0 1,00 3586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.793,00 0,50 1.793,00 0,00 1.793,00 0,00 0,00











































B. Habitatge C/Port d’es Pi, núm 3. Begur 
 


















































B. Habitatge C/Port d’es Pi, núm 3. Begur 
 






































B. Habitatge C/Port d’es Pi, núm 3. Begur 
 
2. Actes de seguiment 
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ASSISTENTS EMPRESA CÀRREC 
Philip Hamilton  P – Promotor 
Denise Hamilton  P – Promotor 
Joan Arnau  05 AM arquitectura DO – Director de obra 
Carme Muñoz   
Sandra Boada  Arquitecta técnica DEO – Director de 
Ejecución de Obra 
Javier ANEMCO, S.L. C – Constructor 
 
ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 PISCINA 31/05 DO+C S’han acabat les instal·lacions de la pisicna  i s’ha projectat el formigó.   
 
A partir de la semana que vé, 
(04-06-2018) 
es farà el relleno de terres al  
voltant de la piscina, havent netejat  














02 FINESTRES 31/05 
 
 
DO+C A partir de la semana que vé (04-06-2018) es començaran a col·locar, 
començant per les finestres de la primera planta ja que així s’aprofita la 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
03 ESCALA 31/05 DO+C S’ha replantejat l’escala per tal de que hi hagi una continuitat. S’està 
executant el recrescut d’obra, i així, estarà acabada abans de la 












04 XEMENEIA 31/05 DO+C La llar de foc, està presentada al lloc a on a d’anar, i es va discutir la seva 
instal·lació. S’haurà de “rebentar” part de la coberta ja que el tub de la 
xemeneia té un diàmetre gros, i no es va planetjar la sortida de fums per a 
aquest diàmetre. Es posarà una capa de llana de roca etre la paret i la 
xemeneia per aïllar de l’escalfor.  











05  31/05 C>DO Queden pendents diverses tasques, que ja s’haurien d’haver fet. D’entre 
d’altres: 
- La porta del gatarge: Javier diu que no podrà efectuar-se, així que 
abans de que es paralitzin les obre per la temporada d’estiu, la 
casa quedarà tancada amb un tancament provisional. 
- La coberta vegetal: no s’ha presentat el jardiner, així que no s’ha 
pogut parlar del tema. Es demana que assisteixi a la pròxima 
visita la semana que vé. (dijous 07/06/18) 
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Director de obra (DO) Director de ejecución de obra (DEO) Promotor (P) Constructor (C) 
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Philip Hamilton  P – Promotor 
Denise Hamilton  P – Promotor 
Joan Arnau  05 AM arquitectura DO – Director de obra 
Carme Muñoz   
Sandra Boada  Arquitecta técnica DEO – Director de 
Ejecución de Obra 
Javier ANEMCO, S.L. C – Constructor 
 ALUMINIS AL 
 PAVIMENT  PA 
 
ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 PISCINA 07/06 DO+C (31/05/2018) S’han acabat les instal·lacions de la pisicna  i s’ha projectat 
el formigó.   
A partir de la semana que vé, (04-06-2018) es farà el relleno de terres al  
voltant de la piscina, havent netejat  previement la zona. 
 
(07/06/2018 ) No s’han netejat la zona ni s’ha fet el relleno de les terres 



















(31/05/2018) A partir de la semana que vé (04-06-2018) es començaran a 
col·locar, començant per les finestres de la primera planta ja que així 
s’aprofita la bastida. Els treballs duraran una semana. 
 
 (07/06/2018) Han començat la col·locació de les finestres, però no al 
ritme esperat, sinó més lentament. Diu que les feines acabaran al dimarts 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
S’aborden diferents temes: 
1. La separació que queda entra l’alumini i el SATE. El de l’alumini 













2. Ens asseguren que tant les finestres com els aluminis de façana, 













3. Es replanteja la finestra Fe.04, situada a la PE. Escala, fixe. Es 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
5. Es picarà part de l’àmpit inferior d’aquesta obertura per a que es 















07/06 DO+C (31/05/2018) S’ha replantejat l’escala per tal de que hi hagi una 
continuitat. S’està executant el recrescut d’obra, i així, estarà acabada 
abans de la realització del paviment de formigó. NO suposarà cap 
increment en el pressupost. 
(07/06/2018) El recrescut de l’escala de l’entrada ja està acabat. A partir 
de la setmana que ve (dilluns 11/06/2018) es posaran les peces. 
04 Pedra façana 07/06 DO+C Es comença a col·locar la pedra de la façana, es demana que siguin 












05  07/06 C+DO (31/05/2018) Queden pendents diverses tasques, que ja s’haurien d’haver 
fet. D’entre d’altres: 
- La porta del gatarge: Javier diu que no podrà efectuar-se, així que 
abans de que es paralitzin les obre per la temporada d’estiu, la 
casa quedarà tancada amb un tancament provisional. 
- La coberta vegetal: no s’ha presentat el jardiner, així que no s’ha 
pogut parlar del tema. Es demana que assisteixi a la pròxima 
visita la semana que vé. (dijous 07/06/18) 
(07/06/2018) resten les mateixes feines que la semana passada. No es 
sap res de la porta del garatge i el jardinder no assisteix a la visita d’obra. 
 
El paviment entrarà a la casa el dimarts 19 de juny del 2018, un cop 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
06 Terrassa 
pisicna 
07/06 DO>C Es demana que es netegi la zona de materials i que es comenci a 



































   
Director de obra (DO) Director de ejecución de obra (DEO) Promotor (P) Constructor (C) 
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Philip Hamilton  P – Promotor 
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 ALUMINIS AL 
 PAVIMENT  PA 
 
ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 PISCINA 21/06 DO+C (31/05/2018) S’han acabat les instal·lacions de la pisicna  i s’ha projectat 
el formigó.   
A partir de la semana que vé, (04-06-2018) es farà el relleno de terres al  
voltant de la piscina, havent netejat  previement la zona. 
 
(07/06/2018 ) No s’han netejat la zona ni s’ha fet el relleno de les terres 
del voltant de la piscina. 
 
(21/06/2018) No s’ha netejat ni la zona ni s’ha fet el relleno de les terres 

















DO+C (31/05/2018) A partir de la semana que vé (04-06-2018) es començaran a 
col·locar, començant per les finestres de la primera planta ja que així 
s’aprofita la bastida. Els treballs duraran una semana. 
 
 (07/06/2018) Han començat la col·locació de les finestres, però no al 
ritme esperat, sinó més lentament. Diu que les feines acabaran al dimarts 
19 de juny del 2018. (data en que ja s’hauria d’haver parat l’obra) 
 
(21/06/2018) Ja estan col·locats quasi tots els tancaments,  encara que 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
S’aborden diferents temes: 
1. La separació que queda entra l’alumini i el SATE. El de l’alumini 













2. Ens asseguren que tant les finestres com els aluminis de façana, 













3. Es replanteja la finestra Fe.04, situada a la PE. Escala, fixe. Es 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
5. Es picarà part de l’àmpit inferior d’aquesta obertura per a que es 















21/06 DO+C (31/05/2018) S’ha replantejat l’escala per tal de que hi hagi una 
continuitat. S’està executant el recrescut d’obra, i així, estarà acabada 
abans de la realització del paviment de formigó. NO suposarà cap 
increment en el pressupost. 
(07/06/2018) El recrescut de l’escala de l’entrada ja està acabat. A partir 
de la setmana que ve (dilluns 11/06/2018) es posaran les peces. 










05  21/06 C+DO (31/05/2018) Queden pendents diverses tasques, que ja s’haurien d’haver 
fet. D’entre d’altres: 
- La porta del gatarge: Javier diu que no podrà efectuar-se, així que 
abans de que es paralitzin les obres per la temporada d’estiu, la 
casa quedarà tancada amb un tancament provisional. 
- La coberta vegetal: no s’ha presentat el jardiner, així que no s’ha 
pogut parlar del tema. Es demana que assisteixi a la pròxima 
visita la semana que vé. (dijous 07/06/18) 
(07/06/2018) resten les mateixes feines que la semana passada. No es 
sap res de la porta del garatge i el jardinder no assisteix a la visita d’obra. 
El paviment entrarà a la casa el dimarts 19 de juny del 2018, un cop 
s’hagin instal·lat tots els aluminis. 
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21/06 DO>C (07/06/2018)Es demana que es netegi la zona de materials i que es 

























(21/06/2018) la zona de la Terrassa piscina estava neta i tenien previst 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
07 Murs 
exteriors 
21/06 DO+C (31/05/2018) s’havia fet la fonamentació i l’armat dels murs exteriors de 



































21/06 DO>C (21/06/2018) La DO demana que se sol·lucioni l’encontre de la façana 
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Director de obra (DO) Director de ejecución de obra (DEO) Promotor (P) Constructor (C) 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 PISCINA 29/06 DO+C (31/05/2018) S’han acabat les instal·lacions de la pisicna  i s’ha projectat 
el formigó.   
A partir de la semana que vé, (04-06-2018) es farà el relleno de terres al  
voltant de la piscina, havent netejat  previement la zona. 
 
(07/06/2018 ) No s’han netejat la zona ni s’ha fet el relleno de les terres 
del voltant de la piscina. 
 
(21/06/2018) No s’ha netejat ni la zona ni s’ha fet el relleno de les terres 
del voltant de la piscina. 
 

















DO+C (31/05/2018) A partir de la semana que vé (04-06-2018) es començaran a 
col·locar, començant per les finestres de la primera planta ja que així 
s’aprofita la bastida. Els treballs duraran una semana. 
 
 (07/06/2018) Han començat la col·locació de les finestres, però no al 
ritme esperat, sinó més lentament. Diu que les feines acabaran al dimarts 
19 de juny del 2018. (data en que ja s’hauria d’haver parat l’obra) 
 
(21/06/2018) Ja estan col·locats quasi tots els tancaments,  encara que 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
 
 
S’aborden diferents temes: 
1. La separació que queda entra l’alumini i el SATE. El de l’alumini 













2. Ens asseguren que tant les finestres com els aluminis de façana, 













3. Es replanteja la finestra Fe.04, situada a la PE. Escala, fixe. Es 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
 
(29/06/2018) es parla amb el promotor i es diu que es farà un tancament 












4. El dilluns dia 11/06/2018 es portaran les finestres grosses. 
5. Es picarà part de l’àmpit inferior d’aquesta obertura per a que es 















29/06 DO+C (31/05/2018) S’ha replantejat l’escala per tal de que hi hagi una 
continuitat. S’està executant el recrescut d’obra, i així, estarà acabada 
abans de la realització del paviment de formigó. NO suposarà cap 
increment en el pressupost. 
(07/06/2018) El recrescut de l’escala de l’entrada ja està acabat. A partir 
de la setmana que ve (dilluns 11/06/2018) es posaran les peces. 










05  29/06 C+DO (31/05/2018) Queden pendents diverses tasques, que ja s’haurien d’haver 
fet. D’entre d’altres: 
- La porta del gatarge: Javier diu que no podrà efectuar-se, així que 
abans de que es paralitzin les obres per la temporada d’estiu, la 
casa quedarà tancada amb un tancament provisional. 
 PROJECTE 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(29/06/2018) després de la reunió amb el promotor, es diu que el serraller, 
la setmana (02/07/2018) vindrà a parlar de la porta del garatge. 
La coberta vegetal: no s’ha presentat el jardiner, així que no s’ha pogut 
parlar del tema. Es demana que assisteixi a la pròxima visita la semana 
que vé. (dijous 07/06/18) 
(29/06/2018) el promotor, demana que les dues cobertes vegetals siguin 
iguals (les cares) 
(07/06/2018) resten les mateixes feines que la semana passada. No es 
sap res de la porta del garatge i el jardinder no assisteix a la visita d’obra. 
El paviment entrarà a la casa el dimarts 19 de juny del 2018, un cop 
s’hagin instal·lat tots els aluminis. 









29/06 DO>C (07/06/2018)Es demana que es netegi la zona de materials i que es 

























(21/06/2018) la zona de la Terrassa piscina estava neta i tenien previst 
 PROJECTE 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
començar la impermeabilització.  


















29/06 DO+C (21/06/2018) s’havia fet la fonamentació i l’armat dels murs exteriors de 































OBRA – C. PORT D’ES PI NÚM. 3(casa II) – BEGUR 
DATA REUNIÓ 
29 JUNY 2018 
                                                                                   
 
Zero Cinc AM arquitectura s.c.professional     -     PLAÇA DE L’OLI 1 3r 1ª      -     17004 GIRONA     -     TEL/FAX 972 013 234     -     arquitectura@05am.com    
 
ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
08 Façana 
exterior 
21/06 DO>C (21/06/2018) La DO demana que se sol·lucioni l’encontre de la façana 








09 Rampa acces 29/06 DO+C Es treuran les terres de l’entrada i es deixarà la rampa garatge preparada. 




El promotor demana un celler per a vins a mida, diferent del que s’havia 
pressupostat. 
Vol que es tanqui amb vidre, que es deixi una instal·lació per si es vol 
climatitzar, i llum led (dir a IMAJC). S’ha de canviar la profunditat del 
moble, es farà un croquis i s’enviarà per pressupostar. Igualment es farà 


















11 Terrassa 29/06 P>DO+
C 
El promotor li agradaría una terrassa a la part posterior de la casa. Es 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
12 Paviment 
garatge 






Es parla de fer un tancament/vallat, més economic que el corten, per a la 
casa de baix, sobre el mur que puja a la casa de dalt, per tal de tapar la 
visibilitat. Es parla de fer-lo vegetal. 
14 Coberta  29/06 P El promotor demana que s’envii el pressupost de la coberta per a que 
s’executi el tancament 2.50, d’alçada a la coberta vegetal de dalt. 














   
Director de obra (DO) Director de ejecución de obra (DEO) Promotor (P) Constructor (C) 
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ASSISTENTS EMPRESA CÀRREC 
Philip Hamilton  P – Promotor 
Denise Hamilton  P – Promotor 
Joan Arnau  05 AM arquitectura DO – Director de obra 
Carme Muñoz   
Sandra Boada  Arquitecta técnica DEO – Director de 
Ejecución de Obra 
Javier ANEMCO, S.L. C – Constructor 
 SERRALLER SE 
 PAVIMENT  PA 
 
ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
01 PISCINA 05/07 DO+C (31/05/2018) S’han acabat les instal·lacions de la pisicna  i s’ha projectat 
el formigó.   
A partir de la semana que vé, (04-06-2018) es farà el relleno de terres al  
voltant de la piscina, havent netejat  previement la zona. 
 
(07/06/2018 ) No s’han netejat la zona ni s’ha fet el relleno de les terres 
del voltant de la piscina. 
 
(21/06/2018) No s’ha netejat ni la zona ni s’ha fet el relleno de les terres 
del voltant de la piscina. 
 
(29/06/2018)  Encara no s’ha netejat ni reomplert la zona.  
 
(05/07/2018) Finalment s’ha omplert la zona del voltant de la piscina. S’ha 
quedat que es reomplirien fins a una altura de 90cm del mur, per no haver 























DO+C (31/05/2018) A partir de la semana que vé (04-06-2018) es començaran a 
col·locar, començant per les finestres de la primera planta ja que així 
s’aprofita la bastida. Els treballs duraran una semana. 
 
 (07/06/2018) Han començat la col·locació de les finestres, però no al 
ritme esperat, sinó més lentament. Diu que les feines acabaran al dimarts 
19 de juny del 2018. (data en que ja s’hauria d’haver parat l’obra) 
 
(21/06/2018) Ja estan col·locats quasi tots els tancaments,  encara que 
falta acabar-los de ajustar.  
 PROJECTE 
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S’aborden diferents temes: 
1. La separació que queda entra l’alumini i el SATE. El de l’alumini 













2. Ens asseguren que tant les finestres com els aluminis de façana, 













3. Es replanteja la finestra Fe.04, situada a la PE. Escala, fixe. Es 
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(29/06/2018) es parla amb el promotor i es diu que es farà un tancament 












4. El dilluns dia 11/06/2018 es portaran les finestres grosses. 
5. Es picarà part de l’àmpit inferior d’aquesta obertura per a que es 















29/06 DO+C (31/05/2018) S’ha replantejat l’escala per tal de que hi hagi una 
continuitat. S’està executant el recrescut d’obra, i així, estarà acabada 
abans de la realització del paviment de formigó. NO suposarà cap 
increment en el pressupost. 
(07/06/2018) El recrescut de l’escala de l’entrada ja està acabat. A partir 
de la setmana que ve (dilluns 11/06/2018) es posaran les peces. 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
04  05/07 C+DO (31/05/2018) Queden pendents diverses tasques, que ja s’haurien d’haver 
fet. D’entre d’altres: 
- La porta del gatarge: Javier diu que no podrà efectuar-se, així que 
abans de que es paralitzin les obres per la temporada d’estiu, la 
casa quedarà tancada amb un tancament provisional. 
(29/06/2018) després de la reunió amb el promotor, es diu que el serraller, 
la setmana (02/07/2018) vindrà a parlar de la porta del garatge. 
La coberta vegetal: no s’ha presentat el jardiner, així que no s’ha pogut 
parlar del tema. Es demana que assisteixi a la pròxima visita la semana 
que vé. (dijous 07/06/18) 
(29/06/2018) el promotor, demana que les dues cobertes vegetals siguin 
iguals (les cares) 
(07/06/2018) resten les mateixes feines que la semana passada. No es 
sap res de la porta del garatge i el jardinder no assisteix a la visita d’obra. 
El paviment entrarà a la casa el dimarts 19 de juny del 2018, un cop 
s’hagin instal·lat tots els aluminis. 






(05/07/2018) El serraller es presenta a l’obra i pren les mides de la porta 
del garatge. Es queda que es posarà el motor a l’habitació de l’entrada a 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
05 Terrassa 
pisicna 
05/07 DO>C (07/06/2018)Es demana que es netegi la zona de materials i que es 

























(21/06/2018) la zona de la Terrassa piscina estava neta i tenien previst 
començar la impermeabilització.  
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
(05/07/2018) estava posada la capa asfáltica. 
Es parla d’agilitzar el procès, per tal de 
poder formigonar i començar a posar la 












21/06 DO>C (21/06/2018) La DO demana que se sol·lucioni l’encontre de la façana 








07 Rampa acces 29/06 DO+C Es treuran les terres de l’entrada i es deixarà la rampa garatge preparada. 




El promotor demana un celler per a vins a mida, diferent del que s’havia 
pressupostat. 
Vol que es tanqui amb vidre, que es deixi una instal·lació per si es vol 
climatitzar, i llum led (dir a IMAJC). S’ha de canviar la profunditat del 
moble, es farà un croquis i s’enviarà per pressupostar. Igualment es farà 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
09 Terrassa 29/06 P>DO+
C 
El promotor li agradaría una terrassa a la part posterior de la casa. Es 












05/07 C>DO (29/06/2018) El constructor diu que dilluns (02/07/2018) es começarà a fer 
el paviment del garatge. 















Es parla de fer un tancament/vallat, més economic que el corten, per a la 
casa de baix, sobre el mur que puja a la casa de dalt, per tal de tapar la 
visibilitat. Es parla de fer-lo vegetal. 
12 Coberta  29/06 P El promotor demana que s’envii el pressupost de la coberta per a que 
s’executi el tancament 2.50, d’alçada a la coberta vegetal de dalt. 
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ref TEMA QUAN QUI DESCRIPCIÓ  
14 planning 05/07 C+DO Per ara s’estan complint les feines prevesites per a la primera setmana 










   






































B. Habitatge C/Port d’es Pi, núm 3. Begur 
 
3. Control de costos 
Notes
Ultimes modificacions SUBTOTAL PRESSUPOST VARIACIÓ  BALANÇ O/T
Partida que s'en modifica amidament 165.947,32 348.718,97 182.771,65
Partida substituida o eliminada
Partida nova que subsitueix una altre En Curs Tancat Totals
Partida extra Balanç 0,00 2.071,50
HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT ‐ HAMILTON II data: febrer 2018 data: juny 2018 Sobrecost 2.071,50 0,00 2.071,50
PRESSUPOST CASA Estalvi 0,00 0,00
Códi Ut Resum Import amidament cost amidament cost
E             Costos directes 348.718,97 24.278,87 50.825,06 SUBTOTAL PRESSUPOST VARIACIÓ  BALANÇ O/T
E3            ENVOLVENT, COMPARTIMENTACIÓ I RAM DE PALETA 27.710,88 2.318,33 928,01 E3 21.528,73 27.710,88 ‐6.182,15 0,00
E3.1          COBERTA 4.394,49 0,00 928,01 E3.1 3.489,72 4.394,49 ‐904,77 0,00
E3.1.03       m² FCP ‐ Formació de pendents 3.027,38 0,00 0,00 41,30 928,01 3.255,00 3.027,38 227,62 0,00 0
E3.1.08       m² SCV ‐ Sistema de coberta vegetal 912,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,37 ‐912,37 0,00 0
E3.1.09       m² CPR ‐ Capa de protecció amb codol de palet de riera 161,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,34 ‐161,34 0,00 0
QAF030 U  Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, enjardinada 176,04 0,00 0,00 0,00 0,00 234,72 176,04 58,68 0,00 0
QAF030B u Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajola 117,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,36 ‐117,36 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
E3.2          TANCAMENTS 11.812,80 687,26 0,00 E3.2 10.149,80 11.812,80 ‐1.663,00 0,00
E3.2.04       m² EC9 ‐ Envà ceràmic de g=9cm, de totxana de 290x140x90 388,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,03 ‐388,03 0,00 0
E3.2.05       m² TBA20 ‐ Tancament de bloc de formigó g=20cm 1.132,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,89 ‐1.132,89 0,00 0
E3.2.08       m² TMC ‐ Tancament d'obra ceràmica resistent, g=14cm p/revestir 10.291,88 13,35 687,26 0,00 0,00 10.149,80 10.291,88 ‐142,08 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
E3.3          DIVISÒRIES I ENVANS 8.542,16 1.631,07 0,00 E3.3 7.889,21 8.542,16 ‐652,95 0,00
E3.3.02       m² EC7 ‐ Envà ceràmic de g=7cm de 290x140x70 8.542,16 56,38 1.631,07 0,00 0,00 7.889,21 8.542,16 ‐652,95 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
E3.4          RAM DE PALETA 2.961,43 0,00 0,00 E3.4 0,00 2.961,43 ‐2.961,43 0,00
E3.4.03       m Bonera longitudinal de fàbrica, de 200 mm d'ample interior i 400 1.761,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761,20 ‐1.761,20 0,00 0
E3.4.04       U Pericó de pas, prefabricada de polipropilè, de secció rectangula 146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,50 ‐146,50 0,00 0
E3.4.01       U Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions int 382,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,28 ‐382,28 0,00 0
E3.4.02       U Pericó sifònic, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions in 330,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,09 ‐330,09 0,00 0
ILA010        U Pericó d'entrada, de 400x400x600 mm, fins a 20 PAU, en canalitza 341,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,36 ‐341,36 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0
E4            IMPERMEABILITZACIÓ I  AÏLLAMENTS 9.152,68 1.094,26 0,00 E4 6.579,95 9.152,68 ‐2.572,73 0,00
E4.1          AÏLLAMENTS 3.988,05 661,15 0,00 E4.1 2.912,55 3.988,05 ‐1.075,50 0,00
E4.1.04b      m² PUR ‐ Aíllament de poliuretà projectat de g=80mm 794,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,02 ‐794,02 0,00 0
E4.1.06       m² XPS ‐ Aillament amb panell poliestirè extruit de g=50mm 141,43 14,91 136,58 0,00 0,00 136,58 141,43 ‐4,85 0,00 0
E4.1.08       m² XPS ‐ Aillament amb panell poliestirè extruit de g=80mm 608,81 34,13 524,58 0,00 0,00 524,58 608,81 ‐84,23 0,00 0
E4.1.09       m² XPS ‐ Aillament amb panell poliestirè extruit de g=120mm 2.443,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.251,39 2.443,79 ‐192,40 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
E4.2          IMPERMEABILITZACIÓ 5.164,63 433,11 0,00 E4.2 3.667,40 5.164,63 ‐1.497,23 0,00
E4.2.01       m² CMP ‐ Capa morter impermeabilitzant 2.338,77 34,13 433,11 0,00 0,00 433,11 2.338,77 ‐1.905,66 0,00 0
E4.2.03       m² LAA ‐ Lamina antiarrels 594,68 0,00 0,00 0,00 0,00 809,17 594,68 214,49 0,00 0
E4.2.04       m² LAP ‐ Làmina impermeable LBM autoprotegida acabat pissarra 753,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,88 753,19 570,69 0,00 0
E4.2.05       m² LBM ‐ Membrana de làmina de betum asfaltic modificat 1.239,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101,24 1.239,52 ‐138,28 0,00 0
E4.2.06       m² LFP ‐ Làmina separadora de feltre de polipropilè 238,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,47 ‐238,47 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0
E5            ACABATS 222.287,45 18.691,28 49.897,05 E5 100.945,23 217.412,02 ‐116.466,79 0,00
E5.1          REVESTIMENTS 61.697,73 18.691,28 15.649,38 E5.1 34.340,66 56.822,30 ‐22.481,64 0,00
E5.1.1        PALETERIA 16.790,52 0,00 3.589,47 E5.1.1 3.589,47 16.790,52 ‐13.201,05 0,00
E5.1.1.01b    m² ARR ‐Arrebossat de morter hidròfug 2.094,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094,02 ‐2.094,02 0,00 0
E5.1.1.02     m² RGP ‐ Revestiment vertical de grès porcellànic 3.524,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.524,16 ‐3.524,16 0,00 0
E5.1.1.05     m³ RPD ‐ Revestiment de pedra natural del lloc 11.172,34 0,00 0,00 21,06 3.589,47 3.589,47 11.172,34 ‐7.582,87 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0
E5.1.2        GUIXAIRE 19.232,50 18.691,28 0,00 E5.1.2 18.691,28 19.232,50 ‐541,22 0,00
E5.1.2.01     m² CGL‐ Cel‐ras suspés, perfileria i plaques guix laminat 5.427,21 176,38 5.427,21 0,00 0,00 5.427,21 5.427,21 0,00 0,00 0
E5.1.2.02     m² CGLH ‐ Cel ras suspés, perfileria i plaques guix laminat hidrof. 444,61 13,40 444,61 0,00 0,00 444,61 444,61 0,00 0,00 0
E5.1.2.03     m² CGLHR ‐ Cel‐ras suspés registrable hidròfug, perf.+plac. g.lam. 706,34 6,72 706,34 0,00 0,00 706,34 706,34 0,00 0,00 0
E5.1.2.09     m² EGH ‐ Enguixat horitzonal 641,77 56,05 641,77 0,00 0,00 641,77 641,77 0,00 0,00 0
E5.1.2.19     m² EGV ‐ Enguixat vertical 6.274,60 548,00 6.274,60 0,00 0,00 6.274,60 6.274,60 0,00 0,00 0
E5.1.2.21     m² TGL1 ‐ Extradossat autoportant (48+15) 3.079,44 73,32 3.079,44 0,00 0,00 3.079,44 3.079,44 0,00 0,00 0
E5.1.2.18     m² TGL1F ‐ Extradossat autoportant (48+15F) 541,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,23 ‐541,23 0,00 0
E5.1.2.24a    m² TGL2 ‐ Extradossat directe (15) 149,44 4,42 149,44 0,00 0,00 149,44 149,44 0,00 0,00 0
E5.1.2.27     m² TGL6 ‐ Tabica autoportant (48+15) 1.793,40 42,70 1.793,40 0,00 0,00 1.793,40 1.793,40 0,00 0,00 0
E5.1.2.31     m² TGL3H ‐ Extradossat autoportant (70+15H) 174,46 5,16 174,46 0,00 0,00 174,46 174,46 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0
E5.1.3        PINTURA 6.677,10 0,00 0,00 E5.1.3 0,00 6.677,10 ‐6.677,10 0,00
E5.1.3C       PINTURA EN PARAMENTS 6.677,10 0,00 0,00 0,00 6.677,10 ‐6.677,10 0,00 0
E5.1.3C.02    m² PP ‐ Pintat de paraments horitzontals 2.024,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.024,28 ‐2.024,28 0,00 0
E5.1.3C.04    m² PP ‐ Pintat de paraments verticals 4.652,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.652,82 ‐4.652,82 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0
E5.1.4        PEDRA I MARBRES 5.392,43 0,00 0,00 E5.1.4 0,00 517,00 ‐517,00 0,00
E5.1.4.04     m² FPD ‐ Frontal de pedra tipus Dolomita Venus 2.746,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.746,55 ‐2.746,55 0,00 0
E5.1.4.10     m² TPD ‐ Taulell de pedra tipus Dolomita Venus 2.227,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227,84 ‐2.227,84 0,00 0
E5.1.4.11     m² APC ‐ Ampit de pedra tipus calcària capri 418,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,04 ‐418,04 0,00 0
0,00 0,00 0
E5.1.5        REVESTIMENT FAÇANA 13.605,18 0,00 12.059,91 E5.1.5 12.059,91 13.605,18 ‐1.545,27 0,00
E5.1.5.05     m² WTM (8.5) ‐ Sistema d'aillament exterior façana (SATE) 13.605,18 0,00 0,00 183,17 12.059,91 12.059,91 13.605,18 ‐1.545,27 0,00 0
0,00 0
E5.2          PAVIMENTS 22.893,97 0,00 3.270,01 E5.2 6.444,56 22.893,97 ‐16.449,41 0,00
E5.2.1        PALETERIA 14.191,33 0,00 3.270,01 E5.2.1 6.444,56 14.191,33 ‐7.746,77 0,00
E5.2.1.01     m² BMC ‐ Base de morter de ciment 210,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,60 ‐210,60 0,00 0
E5.2.1.03     m² CMA ‐ Capa de morter autoanivellant g=4cm 4.378,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.174,55 4.378,28 ‐1.203,73 0,00 0
E5.2.1.03b    m² CMA ‐ Capa de morter autoanivellant g=14cm 759,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,54 ‐759,54 0,00 0
E5.2.1.04     m² CMA ‐ Capa de morter autoanivellant sobre terra radiant 1.385,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,58 ‐1.385,58 0,00 0
E5.2.1.10     m JPA ‐ Juntes en paviment continu amb perfil d'acer inox 256,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,51 ‐256,51 0,00 0
E5.2.1.12     m JPT ‐ Juntes en paviment amb perfil d'acer inox per canvi pav. 27,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,29 ‐27,29 0,00 0
E5.2.1.16     m² PFF ‐ Paviment de formigò fretassat amb pols de quars 4.440,72 0,00 0,00 99,94 2.656,41 2.656,41 4.440,72 ‐1.784,31 0,00 0
E5.2.1.20     m² PMI ‐ Paviment de formigó amb capa de morter impermeabilitzant. 2.119,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119,21 ‐2.119,21 0,00 0
E5.2.1.21     m² GFP ‐ Graó de formigó prefabricat 613,60 0,00 0,00 5,94 613,60 613,60 613,60 0,00 0,00 0 TEMA OBERT DISCUSIO UNITATS D'AMID
0,00 0,00 0,00 0
E5.2.2        FUSTERIA 8.702,64 0,00 0,00 E5.2.2 0,00 8.702,64 ‐8.702,64 0,00
E5.2.2.01a    m² GPAF ‐ Col∙locació graó de parquet adherit de fusta natural 226,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,38 ‐226,38 0,00 0
E5.2.2.01b    m² GPAF ‐ Subministrament graó de parquet adherit de fusta natural 309,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,11 ‐309,11 0,00 0
E5.2.2.03a    m² PAFN ‐ Col∙locació de paviment de parquet adherit fusta natural 533,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,85 ‐533,85 0,00 0
E5.2.2.03b    m² PAFN ‐ Subministrament paviment de parquet adherit fusta natural 2.200,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,15 ‐2.200,15 0,00 0
E5.2.2.06     m SDM ‐ Sòcol de DM lacat blanc 3.462,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.462,51 ‐3.462,51 0,00 0
E5.2.2.07     m² TFF ‐ Subministrament de tarima de fusta per a exterior 1.970,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.970,64 ‐1.970,64 0,00 0
E5.2.2.07b    m² TFF ‐ Col∙locació de tarima de fusta per a exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0
E5.3          FUSTERIA EXTERIOR 58.619,15 0,00 24.047,66 E5.3 47.895,32 58.619,15 ‐10.723,83 0,00
E5.3A         ALUMINI 58.619,15 0,00 24.047,66 E5.3A 47.895,32 58.619,15 ‐10.723,83 0,00
E5.3A.01      ut Fe.01 ‐ Conjunt balconera d'alumini lacat (oscilobatent+fix cec) 14.177,90 0,00 0,00 4,40 5.671,16 11.342,32 14.177,90 ‐2.835,58 0,00 0
E5.3A.02      ut Fe.02 ‐ Conjunt balconera d'alumini lacat (corredera+fix cec) 2.965,78 0,00 0,00 0,40 1.186,31 2.372,62 2.965,78 ‐593,16 0,00 0
E5.3A.03      ut Fe.03 ‐ Conjunt balconera d'alumini lacat (corredera+fix cec) 2.965,65 0,00 0,00 0,40 1.186,26 2.372,52 2.965,65 ‐593,13 0,00 0
E5.3A.04      ut Fe.04 ‐ Conjunt finestral d'alumini lacat (fix+fix cec) 1.338,18 0,00 0,00 0,40 535,27 1.070,54 1.338,18 ‐267,64 0,00 0
E5.3A.05      ut Fe.05 ‐ Conujunt balconera d'alumini lacat (corredera+fix cec) 15.193,50 0,00 0,00 0,40 6.077,40 12.154,80 15.193,50 ‐3.038,70 0,00 0
E5.3A.06      ut Fe.06 ‐ Conjunt finestra d'alumini lacat (oscilobatent+2fix cec) 3.014,34 0,00 0,00 0,80 1.205,74 2.411,47 3.014,34 ‐602,87 0,00 0
E5.3A.07      ut Fe.07 ‐ Conjunt finestra d'alumini lacat (oscilobatent+2fix cec) 7.067,20 0,00 0,00 2,00 2.826,88 5.653,76 7.067,20 ‐1.413,44 0,00 0
E5.3A.08      ut Fe.08 ‐ Conjut finestral d'alumini lacat (fix+fix cec) 2.530,60 0,00 0,00 0,80 1.012,24 2.024,48 2.530,60 ‐506,12 0,00 0
E5.3A.09      ut Fe.09 ‐ Conjunt balconera d'alumini lacat (corr+fix cec+barana) 2.646,00 0,00 0,00 0,40 1.058,40 2.116,80 2.646,00 ‐529,20 0,00 0
E5.3A.10      ut Fe.10 ‐ Conjunt balconera d'alumini lacat (corr+fix cec+barana) 2.625,00 0,00 0,00 0,40 1.050,00 2.100,00 2.625,00 ‐525,00 0,00 0
E5.3A.11      ut Fe.11 ‐ Conjunt balconera d'alumini lacat (oscilobatent+fix cec) 1.270,50 0,00 0,00 0,40 508,20 1.016,40 1.270,50 ‐254,10 0,00 0
E5.3A.12      ut Fe.12 ‐ Conjunt balconera d'alumini lacat (oscilobatent+fix cec) 1.485,75 0,00 0,00 0,40 594,30 1.188,60 1.485,75 ‐297,15 0,00 0
E5.3A.13      ut Fe.13 ‐ Conjunt balconera d'alumini lacat (oscilobatent+fix cec) 1.338,75 0,00 0,00 0,40 535,50 1.071,00 1.338,75 ‐267,75 0,00 0
E5.14 ut increment corredera de 3 fulles  (aumento de 1000 €) 0,00 0,60 600,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0
E5.4          FUSTERIA INTERIOR 56.604,35 0,00 0,00 E5.4 5.334,70 56.604,35 ‐51.269,65 0,00
E5.4.1        PORTES 26.673,50 0,00 0,00 E5.4.1 5.334,70 26.673,50 ‐21.338,80 0,00
E5.4.1.01     Ut Fi.01 ‐ Porta corredissa 1.917,70 0,00 0,00 0,00 0,00 383,54 1.917,70 ‐1.534,16 0,00 0
E5.4.1.02     ut Fi.02 ‐ Porta batent 3.070,86 0,00 0,00 0,00 0,00 614,17 3.070,86 ‐2.456,69 0,00 0
E5.4.1.03     ut Fi.03 ‐ Porta corredissa 1.889,16 0,00 0,00 0,00 0,00 377,83 1.889,16 ‐1.511,33 0,00 0
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E5.4.1.04     ut Fi.04 ‐ Porta corredissa 2.786,85 0,00 0,00 0,00 0,00 557,37 2.786,85 ‐2.229,48 0,00 0
E5.4.1.05     ut Fi.05 ‐ Conjunt de porta d'accés 6.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365,80 6.829,00 ‐5.463,20 0,00 0
E5.4.1.06     ut Fi.12 ‐ Porta corredissa 3.778,32 0,00 0,00 0,00 0,00 755,66 3.778,32 ‐3.022,66 0,00 0
E5.4.1.07     ut Fi.13 ‐ Conjunt porta accés garatge 4.254,08 0,00 0,00 0,00 0,00 850,82 4.254,08 ‐3.403,26 0,00 0
E5.4.1.08     ut Fi.14 ‐ Porta batent sota escala 470,15 0,00 0,00 0,00 0,00 94,03 470,15 ‐376,12 0,00 0
E5.4.1.09     ut Fi.15 ‐ Porta batent ignifuga 1.677,38 0,00 0,00 0,00 0,00 335,48 1.677,38 ‐1.341,90 0,00 0
E5.10 ut % Premarcos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E5.4.2        MOBILIARI A MIDA 20.590,49 0,00 0,00 E5.4.2 0,00 20.590,49 ‐20.590,49 0,00
E5.4.2.01     ut Fi.06 ‐ Conjunt d'armari d'entrada 857,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857,34 ‐857,34 0,00 0
E5.4.2.02     ut Fi.07 ‐ Conjunt d'armari Dormitoris 1.816,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.816,46 ‐1.816,46 0,00 0
E5.4.2.03     ut Fi.08 ‐ Conjunt d'escala 4.373,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.373,53 ‐4.373,53 0,00 0
E5.4.2.04     ut Fi.09 ‐ Conjunt d'armari Dormitori 2.521,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.521,22 ‐2.521,22 0,00 0
E5.4.2.05     ut Fi.10 ‐ Conjunt d'armari Dormitori 2.608,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608,36 ‐2.608,36 0,00 0
E5.4.2.06     ut Fi.11 ‐ Conjunt d'armari Dormitori 2.520,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,03 ‐2.520,03 0,00 0
E5.4.2.07     ut Fi.16 ‐ Celler 1.788,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788,96 ‐1.788,96 0,00 0
E5.4.2.08     ut Fi.17 ‐ Barana escala accés 541,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,91 ‐541,91 0,00 0
E5.4.2.09     ut Fi.18 ‐ Banc 408,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,62 ‐408,62 0,00 0
E5.4.2.10     ut Fi.19 ‐ Revestiment exterior 715,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,73 ‐715,73 0,00 0
E5.4.2.11     ut Fi.20 ‐ Conjunt de moble de bugaderia 1.582,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582,35 ‐1.582,35 0,00 0
E5.4.2.12     ut Fi.21 ‐ Conjunt d'armir Dormitori 855,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,98 ‐855,98 0,00 0
0,00 0,00 0
E5.4.3        MOBILIARI CUINA 9.340,36 0,00 0,00 E5.4.3 0,00 9.340,36 ‐9.340,36 0,00
E5.4.3.00 ut Subministre i col∙locació de mobiliari de cuina segons descripcions amb moduls de melamina i
portes acabades
9.104,63
0,00 9.104,63 ‐9.104,63 0,00 0
E5.4.3.01     ut F.1a ‐ Conjunt de mobiliari integrat per a nevera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E5.4.3.02     ut F.1b ‐ Conjunt de mobiliari integrat per a forn i microones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E5.4.3.03     ut F.1c ‐ Calaixera per a cuina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E5.4.3.04     ut F.1d ‐ Panellat per a rentaplats integrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E5.4.3.05     m² F.1e ‐ Revestiment caixó d'instal∙lacions 235,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,73 ‐235,73 0,00 0
E5.4.3.06     ut F.1f ‐ Calaixera per a illa de cuina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E5.4.3.07     ut F.1g ‐ Calaixera sota pica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E5.4.3.08     ut F.1h ‐ Calaixera per a illa de cuina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E5.4.3.09     ut F.1i ‐ Calaixera per a cuina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E5.4.3.10     ut F.1j ‐ Moble baix illa cuina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E5.4.3.11     ut F.1k ‐ Calaixera sota placa vitroceràmica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0
E5.5          SERRALLERIA 22.472,25 0,00 6.930,00 E5.5 6.930,00 22.472,25 ‐15.542,25 0,00
E5.5.01       ut S.01 ‐ Llar de foc 11.550,00 0,00 0,00 0,60 6.930,00 6.930,00 11.550,00 ‐4.620,00 0,00 0
E5.5.02       ut S.02 ‐ Passamà d'escala 340,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,08 ‐340,08 0,00 0
E5.5.03       ut S.03 ‐ Porta local d'instal∙lacions 1.597,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597,06 ‐1.597,06 0,00 0
E5.5.04       ut S.04 ‐ Reixa de ventilació 629,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,21 ‐629,21 0,00 0
E5.5.05       ut S.05 ‐ Reixa de ventilació 1.358,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358,13 ‐1.358,13 0,00 0
E5.5.06       ut S.06 ‐ Reixa de ventilació 626,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,67 ‐626,67 0,00 0
E5.5.07       m S.07 ‐ Barana exterior 4.974,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.974,11 ‐4.974,11 0,00 0
E5.5.08       ut S.08 ‐ Barret de xemeneia 472,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,50 ‐472,50 0,00 0
E5.5.09       ut S.09 ‐ Tub de llar de foc 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 ‐1,05 0,00 0
E5.5.10       ut S.10 ‐ Barret de ventilació 923,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923,44 ‐923,44 0,00 0
0,00 0
E6            INSTAL∙LACIONS 65.573,91 0,00 0,00 E6 24.224,51 65.573,91 ‐41.349,40 0,00
E6.1          SANEJAMENT 5.411,91 0,00 0,00 E6.1 5.018,85 5.411,91 ‐393,06 0,00
E6.1.1 PLUVIALS 390,20 0,00 0,00 E6.1.1 3.051,18 390,20 2.660,98 0,00
E6.1.101 ut Escomesa pluvials 511,41 0,00 0,00 0,00 0,00 460,27 511,41 ‐51,14 0,00 0
E6.1.1.02 ut Col∙lectors i interconnexions d'aigues pluvials 2.398,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158,92 2.398,80 ‐239,88 0,00 0
E6.1.1.03 ut Baixant aigues pluvials 479,99 0,00 0,00 0,00 0,00 431,99 479,99 ‐48,00 0,00 0
E6.1.1.04 ut Diferència feina ja feta ‐3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐3.000,00 ‐3.000,00 0,00 0
E.6.1.2 RESIDUALS 5.021,71 0,00 0,00 E6.1.2 1.967,67 5.021,71 ‐3.054,04 0,00
E.6.1.2.01 ut Escomesa sanejament 511,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,41 ‐511,41 0,00 0
E.6.1.2.02 ut Interconnexió sanejament 2.186,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.967,67 2.186,30 ‐218,63 0,00 0
E.6.1.2.03 ut Instal∙lació sanejament humits 2.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.324,00 ‐2.324,00 0,00 0
E6.4     CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 18.120,43 0,00 0,00 E6.4 5.436,13 18.120,43 ‐12.684,30 0,00
E6.4.01    ut Aire acondicionat per conductes 10.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.269,10 10.897,00 ‐7.627,90 0,00 0
E6.4.02 ut Conductes i reixes 6.616,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985,04 6.616,79 ‐4.631,75 0,00 0
E6.4.03 ut Ventilació cuina 606,64 0,00 0,00 0,00 0,00 181,99 606,64 ‐424,65 0,00 0
E6.5        FONTANERIA 9.687,89 0,00 0,00 E6.5 6.781,52 9.687,89 ‐2.906,37 0,00
E6.5.01       ut Escomesa i comptador d'aigua 390,23 0,00 0,00 0,00 0,00 273,16 390,23 ‐117,07 0,00 0
E6.5.02 ut Instal∙lació zones humides 4.034,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.824,00 4.034,28 ‐1.210,28 0,00 0
E6.5.03 ut ACS i recirculació 3.386,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370,66 3.386,65 ‐1.016,00 0,00 0
E6.5.04 ut Descalcificador 1.876,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,71 1.876,73 ‐563,02 0,00 0
E6.6      ELECTRICITAT 16.950,22 0,00 0,00 E6.6 5.085,07 16.950,22 ‐11.865,15 0,00
E6.6.01    ut Caixa general de protecció 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,40 668,00 ‐467,60 0,00 0
E6.6.02 ut Caixa de comptador 459,07 0,00 0,00 0,00 0,00 137,72 459,07 ‐321,35 0,00 0
E6.6.03 ut Derivació individual 875,44 0,00 0,00 0,00 0,00 262,63 875,44 ‐612,81 0,00 0
E6.6.04 ut Mecanismes JUNG 7.535,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260,53 7.535,09 ‐5.274,56 0,00 0
E6.6.05 ut Cablejat general interior 4.363,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308,95 4.363,15 ‐3.054,21 0,00 0
E6.6.06 ut Quadre elèctric habitatge 1.919,32 0,00 0,00 0,00 0,00 575,80 1.919,32 ‐1.343,52 0,00 0
E6.6.07 U Sub‐quadre elèctric (climatització) 838,54 0,00 0,00 0,00 0,00 251,56 838,54 ‐586,98 0,00 0
E6.6.08 U Sub‐quadre elèctric (piscina) 291,61 0,00 0,00 0,00 0,00 87,48 291,61 ‐204,13 0,00 0
E6.8     IL∙LUMINACIÓ 4.769,54 0,00 0,00 E6.8 0,00 4.769,54 ‐4.769,54 0,00
E6.8.01 u Il∙luminació 4.769,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.769,54 ‐4.769,54 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E6.9       ENERGIA SOLAR 4.290,79 0,00 0,00 E6.9 0,00 4.290,79 ‐4.290,79 0,00
E6.9.01 U Sistema de producció ACS amb bomba de calor 4.290,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290,79 ‐4.290,79 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E6.10   TELECOMUNICACIONS 4.597,88 0,00 0,00 E6.10 1.379,36 4.597,88 ‐3.218,52 0,00
E6.10.01 Ut Instal∙lació preses telefon 372,29 0,00 0,00 0,00 0,00 111,69 372,29 ‐260,60 0,00 0
E6.10.02 u Instal∙lació preses TV 1.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,60 1.892,00 ‐1.324,40 0,00 0
E6.10.03 U Xarxa internet per ordinadors 2.333,59 0,00 0,00 0,00 0,00 700,08 2.333,59 ‐1.633,51 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E6.11         AUDIOVISUALS 1.745,25 0,00 0,00 E6.11 523,58 1.745,25 ‐1.221,68 0,00
E6.11.01   ut Video porter 1.745,25 0,00 0,00 0,00 0,00 523,58 1.745,25 ‐1.221,68 0,00 0
E7     EQUIPAMENTS 14.634,05 0,00 0,00 E7 4.253,90 14.634,05 ‐10.380,15 0,00
E7.1 SANITARIS  6.461,10 E7.1 2.584,44 6.461,10 ‐3.876,66 0,00
E7.1.01 ut WC Suspes CATALANO ZERO 3.979,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591,72 3.979,30 ‐2.387,58 0,00 0
E7.1.02 m Lavabo 1.184,43 0,00 0,00 0,00 0,00 473,77 1.184,43 ‐710,66 0,00 0
E7.1.03 U plat de dutxa korman 1.297,37 0,00 0,00 0,00 0,00 518,95 1.297,37 ‐778,42 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E7.2 GRIFERIA 3.494,70 0,00 0,00 E7.2 1.397,88 3.494,70 ‐2.096,82 0,00
E7.2.01 ut Aixetes 3.494,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397,88 3.494,70 ‐2.096,82 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E7.4 ENVIDRAMENTS 3.999,30 0,00 0,00 E7.4 0,00 3.999,30 ‐3.999,30 0,00
E7.4.01 ut Mampara lateral per a dutxa, formada per un vidre fix i una porta batent amb perfileria d'alumi 2.348,40 0,00 2.348,40 ‐2.348,40 0,00 0
E7.4.02 ut Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix a,n pintura de protecció. Color plata, per la seva cara p 311,01 0,00 311,01 ‐311,01 0,00 0
E7.4.03 ut Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix a,n pintura de protecció. Color plata, per la seva cara p 90,91 0,00 90,91 ‐90,91 0,00 0
E7.4.04 ut FE.09 Barana de vidre de 2,60 x 0,48 m 633,15 0,00 633,15 ‐633,15 0,00 0
E7.4.05 ut FE.10 Barana de vidre de 2,54 x 0,48 m 615,83 0,00 615,83 ‐615,83 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
E7.5      CUINA 678,95 0,00 0,00 E7.5 271,58 678,95 ‐407,37 0,00
E7.5.01    ut Cuina 678,95 0,00 0,00 0,00 0,00 271,58 678,95 ‐407,37 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0
E8            AJUDES 9.360,00 2.175,00 0,00 E8 8.415,00 9.360,00 ‐945,00 0,00
E8.01         m² Ajudes de ram de paleta per a habitatge. NO incloses ajudes en exteriors 6.525,00 100,00 2175,00 0,00 0,00 6.525,00 6.525,00 0,00 0,00 0
E8.02         pa Ajudes de ram de paleta a aluminis 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 945,00 0,00 0,00 0
E8.04         pa Ajudes de ram de paleta a fusteria 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 945,00 0,00 0,00 0
E8.06         pa Ajudes de ram de paleta a serralleria 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 ‐945,00 0,00 0
Notes
Ultimes modificacions SUBTOTAL PRESSUPOST VARIACIÓ  BALANÇ O/T
Partida que s'en modifica amidament 114.389,39 149.112,24 34.722,85
Partida substituida o eliminada
Partida nova que subsitueix una altre En Curs Tancat Totals
Partida extra Balanç 0,00 36.982,55
HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT ‐ HAMILTON II Sobrecost 36.982,55 0,00 36.982,55
PRESSUPOST URBANITZACIÓ Estalvi 0,00 0,00
Códi Ut Resum Comentari On/Off Quantitat Preu Import amidament cost amidament cost
U Costos directes 149.112,24 0,00 0,00 114.389,39 149.112,24
U1            PISCINA 29.004,18 0,00 0,00 7.496,39 29.004,18 ‐21.507,80 0,00
U1.3          ESTRUCTURA 9.106,56 0,00 0,00 7.006,56 9.106,56 ‐2.100,00 0,00 ‐21.507,80
U1.3.02       m² GLL20 ‐ Vas piscina gunitat 1 66,00 106,16 7.006,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.006,56 7.006,56 0,00 0,00 0
U.1.3.04 ut Escala d'obra de costat a costat de l'amplada de la piscina. 1 1,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 ‐2.100,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U1.4          ACABATS 10.702,02 0,00 0,00 0,00 10.702,02 ‐10.702,02 0,00
U1.4.01       m² CPP ‐ Ciment polit per piscines 1 57,00 100,32 5.718,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.718,24 ‐5.718,24 0,00 0
U1.4.05a      m² IPE ‐ Col∙locació de tarima de fusta massissa d'IPE 1 46,60 45,15 2.103,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.103,99 ‐2.103,99 0,00 0
U1.4.05b      m² IPE ‐ Subministrament de tarima de fusta masissa d'IPE 1 51,26 56,18 2.879,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879,79 ‐2.879,79 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U1.5          INSTAL∙LACIONS 9.195,60 0,00 0,00 489,83 9.195,60 ‐8.705,78 0,00
piscDEPU      Ut Equip de Depuració i accessoris segons descripció adjunta 1 1,00 4.898,25 4.898,25 0,00 0,00 0,00 0,00
489,83 4.898,25 ‐4.408,43 0,00 0
piscILUM      Ut Equip d'il∙luminació Acuàtica segons descripció adjunta 1 1,00 1.984,50 1.984,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984,50 ‐1.984,50 0,00 0
piscDOMO      Ut Control Sal Domòtic segons descripció adjunta 1 1,00 2.312,85 2.312,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.312,85 ‐2.312,85 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2            PARCEL∙LA I JARDÍ 120.108,06 0,00 0,00 106.893,01 120.108,06 ‐13.215,05 0,00
U2.1          MOVIMENT DE TERRES 24.402,35 0,00 0,00 25.637,10 24.402,35 1.234,75 0,00
U2.1.03       m³ Excavació de rases i pous (terreny no cohesiu) 1 609,71 20,53 12.517,35 0,00 0,00 0,00 0,00 18.140,10 12.517,35 5.622,75 0,00 0
U2.1.06       m³ Reblert amb terres d'obra a l'extradós de murs 1 374,62 5,93 2.221,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.221,50 ‐2.221,50 0,00 0
U2.1.09       m³ SBG15 ‐ Estesa de graves 1 116,52 31,50 3.670,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670,38 ‐3.670,38 0,00 0
U2.1.11       m³ Transport de terres a instal∙lació autoritzada de GR 1 727,32 8,24 5.993,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.497,00 5.993,12 1.503,88 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.2          FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 69.689,96 0,00 0,00 81.255,90 69.689,96 11.565,94 0,00
U2.2.1        FONAMENTACIÓ 29.432,34 0,00 0,00 29.973,68 29.432,34 541,34 0,00
U2.2.1.01     m³ Capa de neteja i nivellament 1 18,99 95,13 1.806,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.417,25 1.806,52 610,73 0,00 0
U2.2.1.03     m² Encofrat per a fonamentació 1 65,87 22,30 1.468,90 0,00 0,00 0,00 0,00 569,77 1.468,90 ‐899,14 0,00 0
U2.2.1.05     m³ Pous de formigó en massa 1 40,01 95,13 3.806,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.806,15 ‐3.806,15 0,00 0
U2.2.1.07     m³ FA ‐ Formigó armat per a fonament, HA‐25/B/20/IIa, bomba 1 112,58 104,52 11.766,86 0,00 0,00 0,00 0,00
14.346,42 11.766,86 2.579,56 0,00 0
E2.2.1.08     Kg Acer per a formigó 1 9.621,74 1,10 10.583,91 0,00 0,00 0,00 0,00 12.640,24 10.583,91 2.056,33 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.2.2        MURS DE CONTENCIÓ 31.598,77 0,00 0,00 51.282,23 31.598,77 19.683,46 0,00
U2.2.2.01     M² Munt+desm.1 cara enc.,tauler contraxapat fenòlic,p/mur vist 1 257,09 19,16 4.925,84 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.925,84 ‐4.925,84 0,00 0
U2.2.2.03     m² Munt.+desm.1 cara encofrat,plafó met. h<=3m 1 257,09 19,16 4.925,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9.829,46 4.925,84 4.903,62 0,00 0
U2.2.2.05     M³ Mur de contenció, h<=3m, HA‐30/B/20/IIIa, bomba 1 80,06 184,41 14.763,86 0,00 0,00 0,00 0,00 27.003,16 14.763,86 12.239,30 0,00 0
U2.2.2.06     m² Suplement per encofrat amb tauló fusta texturitxada p/mur vist 1 142,08 49,15 6.983,23 0,00 0,00 0,00 0,00
14.449,61 6.983,23 7.466,38 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.2.3        ESTRUCTURA 8.658,85 0,00 0,00 0,00 8.658,85 ‐8.658,85 0,00
U2.2.3.01     m² Escala de formigó armat vist 1 21,03 253,94 5.340,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.340,36 ‐5.340,36 0,00 0
U2.2.3.07     m² SFA20 ‐ Solera de formigó armat g=20cm 1 116,52 28,48 3.318,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318,49 ‐3.318,49 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5          ACABATS 26.015,75 0,00 0,00 0,00 26.015,75 ‐26.015,75 0,00
U2.5.2        PAVIMENTS 6.793,81 0,00 0,00 0,00 6.793,81 ‐6.793,81 0,00
U2.5.2.06     m² PFF ‐ Paviment de formigò fretassat amb pols de quars 1 103,84 26,58 2.760,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760,07 ‐2.760,07 0,00 0
U2.5.2.08     m TF ‐ Travesses de fusta de pi 1 85,00 32,26 2.742,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.742,10 ‐2.742,10 0,00 0
U2.5.2.10     m XC ‐ Vora per a contenció de paviments de xapa d'acer 1 6,86 65,10 446,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,59 ‐446,59 0,00 0
U2.5.2.11     m² GMB ‐ Grava amb base de triturat de marmol blanc de 6 a
12mm
1 67,93 12,44 845,05 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 845,05 ‐845,05 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.4        SERRALLERIA 12.258,98 0,00 0,00 0,00 12.258,98 ‐12.258,98 0,00
U2.5.4.01     m SB.01 ‐ Porta d'accés cassa II 1 1,00 4.664,76 4.664,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.664,76 ‐4.664,76 0,00 0
U2.5.4.02     Ut SB.02 ‐ Portes d'armari de comptadors 1 1,00 2.202,00 2.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.202,00 ‐2.202,00 0,00 0
U2.5.4.03     m SB.03 ‐ Barana d'acer inoxidable 1 11,22 480,59 5.392,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.392,22 ‐5.392,22 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U2.5.5        ENJARDINAMENT 6.962,96 0,00 0,00 0,00 6.962,96 ‐6.962,96 0,00
U2.5.5.01     m² GSP ‐ Plantació de gespa 1 158,14 21,54 3.406,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.406,34 ‐3.406,34 0,00 0
U2.5.5.02     m² PAA ‐ Plantació arbustiva aromàtiques 1 40,93 24,15 988,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,46 ‐988,46 0,00 0
U2.5.5.03     Ut PN ‐ Pi de nova plantació 1 4,00 300,30 1.201,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201,20 ‐1.201,20 0,00 0
U2.5.5.06     m² TVP ‐Terra vegetal plantada 1 195,28 7,00 1.366,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366,96 ‐1.366,96 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U3            INSTAL∙LACIONS JARDÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U3.4          IL∙LUMINACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IIIterra      Ut Partida alçada de lluminària LED decorativa encastada a terra pe 0 13,00 232,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
IIIjardi      Ut Partida alçada de lluminària LED decorativa exterior per a jardí 0 23,00 98,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0
Iinterior     Ut Partida alçada de lluminària decorativa LED per a interior de l' 0 14,00 62,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0
IIIterrassa   Ut Partida alçada de lluminària LED decorativa exterior per terrass 0 2,00 430,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U3.4.5 m Canalització eléctrica per a l'alimentació d'enllumenat del jardí 0 145,00 13,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
U3.6          REG AUTOMÀTIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U3.6.01       Ut Previsió de Reg de Jardí amb sistema gota a gota 0 1,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
certificació 6Anemco (08/06/17) certificació 5
Notes
Ultimes modificacions SUBTOTAL PRESSUPOST VARIACIÓ  BALANÇ O/T
Partida que s'en modifica amidament 1.890,00 14.788,30 12.898,30
Partida substituida o eliminada
Partida nova que subsitueix una altre En Curs Tancat Totals
Partida extra Balanç 0,00 0,00
HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT ‐ HAMILTON II Sobrecost 0,00 0,00 0,00
PRESSUPOST VARIS Estalvi 0,00 0,00
Códi Ut Resum On/Off Quantitat Preu Import Amidament Cost Amidament Cost
A Costos directes 14.788,30 0,00 0,00 1.890,00 1.837,50
A1            TREBALLS PREVIS 7.035,00 0,00 0,00 0,00 1.837,50 ‐7.035,00 0,00
A1.1          ut Armari per escomesa provisional d'aigua 1 1,00 1.837,50 1.837,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,50 ‐1.837,50 0,00 0
A1.2          pa Escomesa provisional d'aigua 1 1,00 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00 ‐1.575,00 0,00 0
A1.3          ut Armari per escomesa provisional elèctrica 1 1,00 1.837,50 1.837,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,50 ‐1.837,50 0,00 0
A1.4          pa Escomesa provisional elèctrica 1 1,00 892,50 892,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,50 ‐892,50 0,00 0
A1.5          pa Escomesa de telèfon 1 1,00 892,50 892,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,50 ‐892,50 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
A2            SEGURETAT I SALUD 3.150,00 0,00 0,00 1.890,00 0,00 ‐1.260,00 0,00
A2.1          pa Previsió per a seguretat i salud en l'obra 1 1,00 3.150,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890,00 3.150,00 ‐1.260,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
A3            CONTROL DE QUALITAT 682,50 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐682,50 0,00
A3.1          Ut Previsió per al control de qualitat 1 1,00 682,50 682,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,50 ‐682,50 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0
A4            GESTIÓ DE RESIDUS 3.920,80 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐3.920,80 0,00
A4.1          pa Previsió per a neteja de l'obra 1 1,00 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00 ‐1.575,00 0,00 0
A4.2          pa Trasllat residus obra a abocador i taxes 1 1,00 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00 ‐1.575,00 0,00 0
GRA010        U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricat 1 1,00 104,12 104,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,12 ‐104,12 0,00 0
GRA010b       U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de constr 1 1,00 169,21 169,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,21 ‐169,21 0,00 0
GRA010c       U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obre 1 1,00 169,21 169,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,21 ‐169,21 0,00 0
GRB010        U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb resid 1 1,00 51,38 51,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,38 ‐51,38 0,00 0
GRB010b       U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb resid 1 1,00 176,97 176,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,97 ‐176,97 0,00 0







































C. Habitatge C/Om. Vilobí d’Onyar 
 






























































                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTAL
E EDIFICACIÓ                                                      
E1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES                                  
E1.2 MOVIMENT DE TERRES                                              
Esbroçada i neteja del terreny                                  E1.2.01      m²  
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització:
petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix
de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 30cm. Inclús transport de
la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió,  inclou
transport a l'abocador autoritzat. No inclou la tala d'arbres.
Tot segons planol de moviment de terres.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de
la DT.
Habitatge 1 729,31 729,31
729,31
Excavació per rebaix del terreny (no cohesiu)                   E1.2.02      m³  
Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb martell
pneumàtic, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. In-
clús refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'ex-
cavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a dife-
rència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del ma-
terial ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgota-
ments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el des-
munt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescrip-
cions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
garatge 1 54,12 2,00 108,24
soterrani 1 41,10 3,10 127,41
habitatge 1 161,46 0,50 80,73
316,38
Excavació de rases i pous (terreny no cohesiu)                  E1.2.03      m³  
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases i pous per fonamenta-
cions, en terreny no cohesiu, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota
de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, refi-
nat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Tot segons plànol de moviment de terres.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a dife-
rència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del ma-
terial ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgota-
ments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el des-
munt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescrip-
cions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
GARATGE 1 0,90 0,90 0,30 0,24
HABITATGE
entrada - soterrani 1 0,80 0,80 3,10 1,98
1 0,80 0,80 2,10 1,34
terrassa 1 1,65 1,65 1,60 4,36
sala menjador 1 0,95 0,95 1,10 0,99
1 0,85 0,85 0,70 0,51
1 1,00 1,00 1,10 1,10
3 0,80 0,80 0,70 1,34
3 0,80 0,80 1,10 2,11
riostres
p11 - p12 1 2,44 0,40 0,60 0,59
p12 - p13 1 3,49 0,40 0,60 0,84
p13 - p14 1 3,13 0,40 0,60 0,75
p14 - p15 1 3,34 0,40 0,60 0,80
p15 - p16 1 1,60 0,40 0,60 0,38
p16 - p17 1 2,78 0,40 0,60 0,67
p17 - mur rampa garatge/jardinera entrada 1 4,83 0,40 0,60 1,16
p17 - p51 1 3,95 0,40 0,60 0,95
p51 - p45 1 4,37 0,40 0,60 1,05
p45 - mur rampa garatge 1 4,23 0,40 0,60 1,02
p45 - p44 1 3,80 0,40 0,60 0,91
coronament mur soterrani - p42 1 1,49 0,40 0,60 0,36
p42 - p41 1 2,20 0,40 0,60 0,53
p41 - p23 1 9,61 0,20 0,20 0,38
p42 - p31 1 4,00 0,40 0,60 0,96
p31 - p32 1 1,51 0,40 0,60 0,36
p31 - p24 1 3,20 0,40 0,60 0,77
p24 - p25 1 3,10 0,40 0,60 0,74
p21 - p22 1 2,51 0,40 0,60 0,60
p22 - p23 1 3,22 0,40 0,60 0,77
p23 - p24 1 2,70 0,40 0,60 0,65
p21 - p11 1 3,46 0,40 0,60 0,83
sabata correguda (mur soterrani)
p43 - p44 1 5,78 0,90 0,60 3,12
p43 - p32 1 3,59 0,90 0,60 1,94
p32 - p25 1 3,18 0,90 0,60 1,72
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p25 - p15 1 4,50 0,90 0,60 2,43
p15 1 3,25 0,90 0,60 1,76
p15 - mur escala 1 4,25 0,90 0,60 2,30
sabata correguda escala 1 9,25 1,20 0,60 6,66
1 2,60 1,50 0,60 2,34
1 3,18 0,90 0,60 1,72
2 2,25 0,40 0,60 1,08
55,11
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions                    E1.2.04      m³  
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins
a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús trans-
port de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació i retirada dels materials excavats, inclús pp d'esgo-
tament d'aigues si cal.
Tot segons plànol de moviment de terres.
Previsió instal·lacions 1 95,00 0,45 0,45 19,24
19,24
Martell trencador                                               E1.2.05      h   
Utilització de martell hidraulic trecador per a disgregar qualsevol tipus de ro-
ca.
PREVISIÓ 1 10,00 10,00
10,00
SBG - Estesa de graves                                          E1.2.10      m³  
Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mit-
jançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
mixtes reciclades de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip ma-
nual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada. Inclús càr-
rega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els feines de
reblert i regat dels mateixos.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PLANTA PRINCIPAL
EtT1 (sala menjador - hab. prnl) 1 70,84 0,20 14,17
EtT2 (soterrani - cuina) 1 43,04 0,20 8,61
PLANTA SOTERRANI
EtT3 (sala de màquines) 1 11,15 0,20 2,23
GARATGE - TERRASSA
EtT4 1 97,61 0,20 19,52
44,53
Reblert de graves a l'extradós de murs                          E1.2.12      m³  
Formació de reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur, per
a facilitar el drenatge de les aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evi-
tar embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra les estructures de
contenció. Compost per successives capes de 30 cm de gruix, esteses i com-
pactades per sobre de la xarxa de drenatge (no inclosa en aquest preu), amb
mitjans mecànics, fins a arribar a una densitat seca no inferior al 80% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501
(no inclòs en aquest preu). Fins i tot descàrrega a peu de tall dels àrids a utilit-
zar en els treballs de reblert i humidificació dels mateixos. Totalment acabat i
provat mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY
EmT1 (escala) 1 1,50 1,00 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,00 1,50
EmT2 (soterrani - garatge) 1 1,94 1,00 1,00 1,94
1 4,75 1,00 1,00 4,75
EmT3 (soterrani) 1 3,05 1,00 1,00 3,05
Perimetre de la casa
1 25,48 1,00 1,00 25,48
1 4,68 1,00 1,00 4,68
1 14,99 1,00 1,00 14,99
1 15,71 1,00 1,00 15,71
73,60
Reblert amb terres d'obra a l'extradós de murs                  E1.2.13      m³  
Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació,
en extradós de mur de formigó; i compactació en tongades successives de 30
cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). In-
clús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els
treballs de reblert i humectació dels mateixos.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Pro-
jecte.
MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY
EmT1 (escala) 1 1,50 1,00 1,75 2,63
1 1,50 1,00 1,75 2,63
EmT2 (soterrani - garatge) 1 1,94 1,00 1,75 3,40
1 4,75 1,00 1,75 8,31
EmT3 (soterrani) 1 3,05 1,00 1,75 5,34
Perímetre casa 1 25,48 1,00 1,75 44,59
1 4,68 1,00 1,75 8,19
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1 14,99 1,00 1,75 26,23
1 15,72 1,00 1,75 27,51
128,83
Repàs i piconatge de caixa de paviment                          E1.2.14      m²  
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PN. Inclou aportació de terres provinents de l'obra per emplenar al costat de
les fonamentacions.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Solera soterrani 1 38,48 38,48
Solera garatge 1 56,46 56,46
Solera habitatge 1 126,56 126,56
221,50
Transport de terres a instal·lació autoritzada de GR            E1.2.18      m³  
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un re-
corregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li cor-
respongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècni-
ques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament i de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris se-
güents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en roca: 25%
1 1,15 0,75 319,99
319,99
Transport de terres per acopi                                   E1.2.19      m³  
Transport de terres  per a reutilitzar a obra, amb mitjans mecànics i acopi i
emmagatzematge de les mateixes per a posterior utilització dins del mateix
àmbit de l'obra.Inclou temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li cor-
respongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècni-
ques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris se-
güents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en roca: 25%
1 1,15 0,25 106,66
106,66
Rasa drenant                                                    E1.2.20      m   
Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una
pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranu-
rat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL
8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre, segons UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM,
col·locada sobre mitja canya, en forma de bressol per rebre el tub i formar els
pendents. Inclús p/p de junts; reblert lateral i superior fins a 100 cm per sobre
de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això
embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per
tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resis-
tència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència
CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m² sense incloure
l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases per sobre de la grava
filtrant. Totalment muntada, connexionada a la xarxa de sanejament i provada
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
perimetre de la casa 1 82,43 82,43
82,43
E2 FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA                                       
E2.1 FONAMENTACIÓ                                                    
Pous de formigó en massa                                        E2.1.01a     m³  
Formació de pous de fonamentació, de formigó en massa, amb formigó
HM-20/B/40/I fabricat en central, i abocament amb  els mitjans necessaris, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S. Fins i tot p/p d'elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desen-
cofrant. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte
GARATGE 1 0,90 0,90 0,30 0,24
HABITATGE 1 0,80 0,80 2,35 1,50
1 0,80 0,80 2,10 1,34
1 0,80 1,50 2,10 2,52
1 1,65 1,65 1,60 4,36
1 0,95 0,95 1,10 0,99
1 0,85 0,85 0,70 0,51
1 1,00 1,00 1,10 1,10
3 0,80 0,80 0,70 1,34
1 0,80 1,50 2,20 2,64
2 0,80 0,80 1,10 1,41
PREVISIÓ 1 4,00 1,00 2,50 10,00
27,95
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Capa de neteja i nivellament                                    E2.1.02      m³  
Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamenta-
ció, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/30, fabricat en central i aboca-
ment amb cubilot, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Tot segons plànols d'estructura E.
Criteri d'amidament: volum amidat segons les especificacions de la DT.
SABATES GARATGE
1 0,90 0,90 0,10 0,08
1 1,30 1,30 0,10 0,17
1 0,80 0,80 0,10 0,06
1 1,05 1,05 0,10 0,11
SABATES HABITATGE
7 0,80 0,80 0,10 0,45
1 1,65 1,65 0,10 0,27
1 0,95 0,95 0,10 0,09
1 0,85 0,85 0,10 0,07
1 1,00 1,00 0,10 0,10
1 0,80 0,80 0,10 0,06
RIOSTRES
p11 -p12 1 2,44 0,40 0,10 0,10
p12 -p13 1 3,49 0,40 0,10 0,14
p13 -p14 1 3,13 0,40 0,10 0,13
p14 -p15 1 3,34 0,40 0,10 0,13
p15 -p16 1 1,60 0,40 0,10 0,06
p16 - p17 1 2,78 0,40 0,10 0,11
p17- mur rampa garatge 1 4,83 0,40 0,10 0,19
p17 - p51 1 3,95 0,40 0,10 0,16
p51 -p45 1 4,37 0,40 0,10 0,17
p45 - mur rampa garatge 1 4,23 0,40 0,10 0,17
p45 -p44 1 3,80 0,40 0,10 0,15
mur sot - p42 1 1,49 0,40 0,10 0,06
p42 -p41 1 2,20 0,40 0,10 0,09
p41- p23 1 9,61 0,20 0,10 0,19
p42-p31 1 4,00 0,40 0,10 0,16
p31-p32 1 1,51 0,40 0,10 0,06
p31 -p24 1 3,20 0,40 0,10 0,13
p24 -p25 1 3,10 0,40 0,10 0,12
p21 -p22 1 2,51 0,40 0,10 0,10
p22 -p23 1 3,22 0,40 0,10 0,13
p23 - p24 1 2,70 0,40 0,10 0,11
p21 - p11 1 3,46 0,40 0,10 0,14
sabata correguda (mur sot)
p43 -p44 1 5,78 0,90 0,10 0,52
p43 -p32 1 3,59 0,90 0,10 0,32
p32 -p25 1 3,18 0,90 0,10 0,29
p25 -p15 1 4,50 0,90 0,10 0,41
p15 1 3,25 0,90 0,10 0,29
p15 - mur escala 1 4,25 0,90 0,10 0,38
sabata correguda escala
1 9,25 1,20 0,10 1,11
1 2,60 1,50 0,10 0,39
1 3,18 0,90 0,10 0,29
2 2,25 0,40 0,10 0,18
8,44
Encofrat per a fonamentació                                     E2.1.04      m²  
Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta amb una quantia
d'1m²/m³, format per tauler de fusta, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Fins i tot p/p d'elements de sustentació, fixació i apuntalaments
necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant.
Tot segons estructura E.
Criteri d'amidament: 50% de la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, calculada com a
previsió. Mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Previsió sabates 6 6,40 0,60 23,04
correguda 1 6,50 0,60 3,90
1 4,50 0,60 2,70
1 8,50 0,60 5,10
1 3,50 0,60 2,10
1 4,50 0,60 2,70
1 3,50 0,60 2,10
41,64
FA - Formigó armat per a fonament,HA-25/B/20/IIa                E2.1.05      m³  
Formigó armat per a fonaments, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament des de cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 78 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. In-
clús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
separadors, armadures d'espera del pilar i curació del formigó.
Tot segons plànols d'estructura E.
Volum mesurat sobre plànols d'estructures, segons documentació gràfica de Projecte.
sabates garatge 1 0,90 0,90 0,60 0,49
p45 1 0,90 0,90 0,60 0,49
p51 1 1,30 1,30 0,60 1,01
p16 1 1,05 1,05 0,60 0,66
p17 1 0,80 0,80 0,60 0,38
sabata correguda soterrani 1 6,50 0,90 0,60 3,51
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1 4,50 0,90 0,60 2,43
1 8,50 0,90 0,60 4,59
1 3,50 0,90 0,60 1,89
1 4,50 0,90 0,60 2,43
sabata correguda escala 1 5,00 1,20 0,60 3,60
1 5,50 1,20 0,60 3,96
1 3,00 1,50 0,60 2,70
sabates habitatge 1 0,80 0,80 0,60 0,38
p31 1 1,65 1,65 0,60 1,63
p24 1 0,95 0,95 0,60 0,54
p23 1 1,00 1,00 0,60 0,60
p22 1 0,80 0,80 0,60 0,38
p21 1 0,80 0,80 0,60 0,38
p11 1 0,80 0,80 0,60 0,38
p12 1 0,80 0,80 0,60 0,38
p13 1 0,80 0,80 0,60 0,38
p14 1 0,85 0,85 0,60 0,43
33,62
Pont d'unió entre superficies de formigó                        E2.1.06      m²  
Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components.
Tot segons plànols d'estructura E.
Criteri d'amidament: m2 de superfície en elements lineals o superficials, amidat segons les espe-
cificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expres-
sament per la DF.
Previsió 1 10,00 0,25 2,50
2,50
Sabates continues de formigó armat                              E2.1.08      m³  
Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada
en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i aboca-
ment des de cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproxi-
mada de  70 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'ela-
boració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial
i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, i ar-
madures d'espera dels pilars o altres elements.
.
Tot segons plànols d'estructura E.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Pro-
jecte.
sabata correguda soterrani
1 6,50 0,90 0,60 3,51
1 4,50 0,90 0,60 2,43
1 8,50 0,90 0,60 4,59
1 3,50 0,90 0,60 1,89
1 4,50 0,90 0,60 2,43
1 3,50 0,90 0,60 1,89
sabata correguda escala
1 5,00 1,20 0,60 3,60
1 5,50 1,20 0,60 3,96
1 3,00 1,50 0,60 2,70
27,00
Sabates aïllades de formigó armat                               E2.1.09      m³  
Formació de sabata aïllada de fonamentació de formigó armat, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 80 kg/m³, sense in-
cloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, do-
blegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc defini-
tiu de la seva col·locació en obra, separadors, armadures d'espera del pilar i
curació del formigó.
Tot segons plànols d'estructura E.
SABATES GARATGE
1 0,90 0,90 0,60 0,49
1 1,30 1,30 0,60 1,01
1 0,80 0,80 0,60 0,38
1 1,05 1,05 0,60 0,66
SABATES HABITATGE
8 0,80 0,80 0,60 3,07
1 1,65 1,65 0,60 1,63
1 0,95 0,95 0,60 0,54
1 0,85 0,85 0,60 0,43
8,21
Riostres de formigó armat                                       E2.1.10      m²  
Formació de biga de lligat de formigó armats, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 65 kg/m³, sense incloure l'en-
cofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, separadors, i curació del formigó.
Tot segons plànols d'estrcutura E.
Volum mesurat sobre plànols d'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
p11-p12 1 2,44 0,40 0,60 0,59
p12-p13 1 3,49 0,40 0,60 0,84
p13-p14 1 3,13 0,40 0,60 0,75
p14-p15 1 3,34 0,40 0,60 0,80
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p15-p16 1 1,60 0,40 0,60 0,38
p16-p17 1 2,78 0,40 0,60 0,67
p17 1 4,83 0,40 0,60 1,16
p17-p51 1 3,95 0,40 0,60 0,95
p51-p45 1 4,37 0,40 0,60 1,05
p45 1 4,23 0,40 0,60 1,02
p45-p44 1 3,80 0,40 0,60 0,91
p42 1 1,49 0,40 0,60 0,36
p42-p41 1 2,20 0,40 0,60 0,53
p41-p23 1 9,61 0,20 0,20 0,38
p42-p31 1 4,00 0,40 0,60 0,96
p31-p32 1 1,51 0,40 0,60 0,36
p31-p24 1 3,20 0,40 0,60 0,77
p24-p25 1 3,10 0,40 0,60 0,74
p21-p22 1 2,51 0,40 0,60 0,60
p22-p23 1 3,22 0,40 0,60 0,77
p23-p24 1 2,70 0,40 0,60 0,65
p21-p11 1 3,46 0,40 0,60 0,83
16,07
E2.2 MURS DE CONTENCIÓ                                               
Mur de contenció (e=25cm)                                       E2.2.05      m³  
Formació de mur de soterrani de formigó armat a 2C, de fins a 3 m d'altura,
gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 78 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge
i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir,
realitzat amb plafons metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús
p/p de replanteig, elaboració i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, formació de juntes, separadors, distanciadors per a
encofrats, accessoris, elements de sustentació, fixació i apuntalament neces-
saris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i curació
del formigó.
Tot segons plànols d'estructura E.
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, de-
duint els buits de superfície major de 2 m².
MURS GARATGE
EmT2 1 5,57 0,25 3,00 4,18
EmT2 1 5,40 0,25 3,00 4,05
MURS SOTERRANI
EmT1 2 4,24 0,25 3,00 6,36
EmT2 1 14,90 0,25 3,00 11,18
EmT3 1 4,32 0,25 3,00 3,24
EmT3 1 4,30 0,25 3,00 3,23
32,24
Mur de contenció (e=30cm)                                       E2.2.06      m³  
Formació de mur de soterrani de formigó armat a 2C, de fins a 3 m d'altura,
gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 78 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge
i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir,
realitzat amb plafons metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús
p/p de replanteig, elaboració i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, formació de juntes, separadors, distanciadors per a
encofrats, accessoris, elements de sustentació, fixació i apuntalament neces-
saris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i curació
del formigó.
Tot segons plànols d'estructura E.
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, de-
duint els buits de superfície major de 2 m².
MUR SOTERRANI
EmT1 1 7,00 0,30 3,00 6,30
6,30
Mur de formigó armat - escala (e=25cm)                          E2.2.07      m³  
Formació de mur de formigó armat 2C, d'entre 3 i 6 m d'altura, gruix 25 cm,
superfície plana, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia apro-
ximada de 78 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmun-
tatge de sistema d'encofrat, realitzat amb taulers de fusta de pi, amortitza-
bles en 4 usos. Inclús sistema d'unió STABOX per a la conexió amb les lloses
de formigó armat. Inclús p/p de replanteig, elaboració i muntatge de la ferralla
en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, formació de juntes, separa-
dors, distanciadors per a encofrats, accessoris, elements de sustentació, fixa-
ció i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de lí-
quid desencofrant i curació del formigó.
Tot segons plànols d'estructures E.
MUR ESCALA
part interior 2 4,24 0,25 8,35 17,70
17,70
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Mur de formigó armat - escala (e=30cm)                          E2.2.08      m³  
Formació de mur de formigó armat 2C, d'entre 3 i 6 m d'altura, gruix 30 cm,
superfície plana, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia apro-
ximada de 78 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmun-
tatge de sistema d'encofrat, realitzat amb taulers de fusta de pi, amortitza-
bles en 4 usos. Inclús sistema d'unió STABOX amb llosa de formigó. Inclús p/p
de replanteig, elaboració i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, formació de juntes, separadors, distanciadors per a enco-
frats, accessoris, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris
per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i curació del
formigó.
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, de-
duint els buits de superfície major de 2 m².
mur escala 2 7,00 0,30 8,35 35,07
35,07
Revestiment d’encofrat amb tauló fusta p/mur vist               E2.2.09      m²  
Revestiment d'una cara d'encofrat amb taulons de fusta de pi sense nusos de
15cm d’ample i llargada variable, a testa i amb bisell mínim i polits, inclou
l’aplicació de desencofrant específic per a fusta. Inclou neteja de la superfície
per aconseguir un acabat de formigó vist.
Mur escala 1 8,07 2,40 19,37
1 8,07 2,60 20,98
1 8,07 2,35 18,96
1 3,18 2,35 7,47
66,78
E2.3 ESTRUCTURA                                                      
E2.3.1 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ                                           
LLFA - Llosa de formigó armat g=25cm HA-25 (<=3m)               E2.3.1.14c  m²  
 Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure
de planta de fins a 3 m, cantell 25 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 85 kg/m²; muntatge i desmuntatge del siste-
ma d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant
de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús p/p de nervis i cèr-
cols perimetrals de planta i buits, i curació del formigó. Sense incloure reper-
cussió de pilars.
Tot segons plànols d'estructura E.
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre,










Llosa d'escala de formigó armat g=18cm                          E2.3.1.15b   m²  
Formació de llosa d'escala de formigó armat de 18 cm d'espessor, amb es-
glaonat de formigó; realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central,
i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 40 kg/m²; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb
acabat tipus industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, en planta
de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulers de fus-
ta de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport horitzontal de taulers de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig, elaboració de
la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge
en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat,
aplicació de líquid desencofrant i curació del formigó.
Tot segons plànols d'estructura E.
escala PS-PP 1 2,00 0,95 1,90
1,90
SFA20 - Solera de formigó armat g=20cm                          E2.3.1.23    m³  
Formació de solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, aramada
a dues cares, amb 1 ø 10 c/15 cm, col·locada sobre separadors homologats,
sense tractament de la seva superfície; recolzada sobre capa base existent
(no inclosa en aquest preu). Inclou connector, de ø 12 c/30 cm,  injectat amb
tac químic al mur, de 40cm d'allargada. Inclús p/p depreparació de la superfí-
cie de recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vi-
brant, embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota
la solera; i curació del formigó.
Tot segons plànols d'estructura E.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY
EtT1 (sala - menjador) 1 70,84 0,20 14,17
EtT2 (soterrani + cuina) 1 43,04 0,20 8,61
EtT3 (sala de màquines) 1 11,15 0,20 2,23
EtT4 (garatge + porxo) 1 97,61 0,20 19,52
44,53
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Revestiment d’encofrat amb tauló fusta p/llosa vista            E2.3.1.24    m²  
Revestiment d'una cara d'encofrat amb taulons de fusta de pi sense nusos de
15cm d’ample i llargada variable, a testa i amb bisell mínim i polits, inclou
l’aplicació de desencofrant específic per a fusta. Inclou neteja de la superfície
per aconseguir un acabat de formigó vist.
COBERTA PART INTERIOR 1 162,01 162,01
162,01
E2.3.2 ESTRUCTURA D'ACER                                               
Creuera de punxonament per a pilars                             E2.3.2.05    ut  
Subministrament i muntatge de creuera de traspas d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR en perfil laminat en calent , format per 1 perfil IPE-120 tallat a
45º, soldats a pilars metàl·lics (no inclosos en el preu) amb estreps de Ø5mm
cada 20cm. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, pre-
paració de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a
la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, es-
capçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de
transport, manipulació o muntatge. Inclús p/p de preparació de cantells, sol-
dadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar infe-
rior a superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadu-
res i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de trans-
port, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de superfí-
cies i emprimació.
Tot segons plànols d'estructura E.
sostre garatge
p16-p51-p44 1 3,00 3,00
planta altell
p23-p24-p43-p32 1 4,00 4,00
coberta 1 2,00 2,00
9,00
Pilar d'acer                                                    E2.3.2.06    kg  
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples de les sèries HEB 140, per pilars, mitjan-
çant unions soldades. Treballat i muntat en taller, amb preparació de superfí-
cies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'emprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns
per ma, excepte en la zona en que han de realitzar-se soldadures en obra, en
una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de prepa-
ració de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i
transició de pilar inferior a superior, morter sense retracció per a ataconat de
plaques, escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin
per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de prepa-
ració de superfícies i emprimació.
Tot segons plànols d'estructura E.
fonaments - coberta
p11 - p21 2 140,00 2,85 798,00
p12 - p22 2 140,00 3,52 985,60
p13 1 140,00 4,41 617,40
p14 1 140,00 5,23 732,20
p21 1 140,00 2,85 399,00
p22 1 140,00 3,52 492,80
sostre planta soterrani (mur) - sostre planta
principal
p15-p25-p32-p43 4 140,00 2,98 1.668,80
sostre planta principal - coberta
p15 1 140,00 2,79 390,60
p16 1 140,00 2,10 294,00
p23 1 140,00 1,43 200,20
p24 1 140,00 2,16 302,40
p25 1 140,00 2,99 418,60
p32 1 140,00 2,99 418,60
p43 1 140,00 2,99 418,60
p44 1 140,00 2,05 287,00
fonaments - sostre garatge
p16-p17-p45-p51 4 140,00 2,82 1.579,20
sostre garatge - sostre planta principal
p16-p44 2 140,00 1,54 431,20
fonaments - sostre planta principal
p23-p24-p32-p41-p42 5 140,00 2,98 2.086,00
sostre planta garatge - coberta
p17 1 140,00 2,79 390,60
p45-p51 2 140,00 2,51 702,80
13.613,60
Placa d'ancoratge amb perns soldat 250x280 Ø16                  E2.3.2.10    UT  
Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, de 250x280 mm i gruix 10 mm, amb 4 perns soldats, d'a-
cer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 60 cm de longitud
total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació
de vores, bisellat al voltant del trepant per a millorar la unió del pern a la cara
superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces especials, escapçadu-
res i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de trans-
port, manipulació o muntatge.
 Tot segons planols estructurals E.
pilars metàl·lics
fonaments - coberta 1 5,00 5,00
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sostre soterrani (mur) - sostre planta principal 1 4,00 4,00
sostre planta principal - coberta 1 8,00 8,00
fonaments - sostre garatge 1 4,00 4,00
sostre garatge - sostre planta principal 1 2,00 2,00
fonaments - sostre planta principal 1 5,00 5,00
sostre planta garatge - coberta 1 3,00 3,00
31,00
E3 ENVOLVENT, COMPARTIMENTACIÓ I RAM DE PALETA                     
E3.1 COBERTA                                                         
CMA - Capa de morter                                            E3.1.01a     m²  
Formació de base per a paviment interior, amb morter de ciment CT - C12 - F3
segons UNE-EN 13813, de 50 mm d'espessor, abocat amb mescladora-bom-
bejadora, sobre suport de formigó armat o morter per a formació de recres-
cuts (no inclòs en aquest preu), prèvia emprimació amb un pont d'unió a base
de resina acrílica (sense incloure la preparació del suport). Inclús p/p de re-
planteig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la utilització d'indicadors de
nivell, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de
gruix en el perímetre, envoltant els elements verticals i en les juntes estructu-
rals, reglejat del morter després de l'abocament per a aconseguir l'assenta-
ment d'aquest i l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués haver-hi, for-
mació de junts de retracció i curat del morter.
COBERTA
EcE3 1 14,72 14,72
14,72
Formació pendents en coberta inclinada (envanets de sostremort) E3.1.01      m²  
Formació de pendents amb maó ceràmic de30x15x9 (totxana), rebut amb mor-
ter de ciment, industrial, M-5, amb 50 cm d'altura mitja, en coberta inclinada,
amb un pendent mitjà del 20%.
Superfície de l'aiguarevés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Pro-
jecte.
COBERTA
EcE3 5 2,35 11,75
EcE4 5 2,35 11,75
23,50
BC - Solera d'encadellat ceràmic                                E3.1.02      m²  
Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb morter de ci-
ment 1:8, recolzada sobre suport no inclos en el preu.
COBERTA
EcE3- EcE4 1 45,66 45,66
45,66
Minvell coberta                                                 E3.1.02a     m²  
Formació de minvell ceràmic en permitre de coberta.
coberta EcE1-EcE2 1 5,00 0,20 1,00
1 25,52 0,30 7,66
1 9,20 0,20 1,84
1 9,20 0,20 1,84
1 4,60 0,30 1,38
1 3,45 0,30 1,04
coberta EcE3-EcE4 1 16,19 0,20 3,24
18,00
TFH - Tauler de fusta aglomerada hidròfug (càmara 2cm)          E3.1.03      m²  
Subministra i col·locació de tauler aglomerat hidròfug fixada mecanicament
sobre llistons de fusta de pi cuperitzat per a formar càmera ventilada de 2cm
de gruix.
COBERTA
EcE1 - EcE2 1 182,71 182,71
182,71
TFH - Tauler de fusta aglomerada hidròfug (càmara 20cm)         E3.1.03a     m²  
Subministra i col·locació de tauler aglomerat hidròfug fixada mecanicament
sobre llistons de fusta de pi cuperitzat per a formar càmera ventilada superior
a 2cm de gruix.
COBERTES
 EcE3 - EcE4 1 49,30 49,30
49,30
Escopidor de xapa de zinc                                       E31.04       ml  
Escopidor de xapa de zinc de 1mm de 30 cm de desenvolupament i 3 plecs,
col·locada amb fixacions mecaniques estanques i adhesiu de formlació espe-
cífica sobre minvell de coberta.
Inclou sellats per a garantir la estanqueitat
Longitud del ample del buit, amidada segons documentació gràfica de Projecte.
perimetre coberta 1 71,77 71,77
1 31,30 31,30
103,07
Canal de xapa de zinc                                           E3.1.05      ml  
Formació de canal de xapa de zinc de 1mm de 30cm de desenvolupament to-
tament col·locada i sellada en sistema de coberta de zinc, inclou embocadura
de baixant i segellat per a garantir la estanqueïtat.
coberta 1 9,74 9,74
1 17,23 17,23
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1 4,23 4,23
31,20
XZD - Xapa de zinc natural                                      E3.1.06      m2  
Xapa de zinc-titani, acabat natural, de 0,7 mm d'espessor, executat mitjan-
çant el sistema de junta alçada sobre membrana d'interposició tipus WMZ
sistema DELTA®. Inclús p/p d'elements de fixació propis del sistema formats
per rails de xapa d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor i 500 mm de longitud,
tapajuntes longitudinal de 60 mm d'ample, realització de junts transversals,
acabats i trobades.
COBERTA
EcE1 - EcE2 - EcE3 - EcE4 1 232,01 232,01
232,01
Carener de xapa de zinc                                         E3.1.07      m   
Col·locació de carener de Xapa de zinc de 0,7mm de 30cm de desenvolupa-
ment i 3 plecs, colocada per a garantir la estanqueitat de la coberta.
carener coberta 1 4,30 4,30
4,30
Sistema SOLATUBE de lluerna per a cobertes planes               E3.1.08      u   
Subministrament i muntatge de lluerna amb tub rígid, de 35 cm de diàmetre,
per a instal·lació en cobertes planes amb pendents de 0° a 15°, compost per
un marc de PVC blanc de 15 cm d'altura, fulla de material plàstic (ABS), cúpula
exterior transparent de polimetilmetacrilat (PMMA), dos tubs rígids d'alumini
de 62 cm de longitud i 35 cm de diàmetre, dos colzes regulables, kit difusor
amb doble panell acrílic aïllant i anell embellidor interior, de plàstic, de color
blanc, 1 extensió rígida d'alumini, model ZTR 014, de 62 cm de longitud i 35
cm de diàmetre. Totalment equipat i muntat.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
PLANTA HABITACIONS
bany PH 1 1,00 1,00
WC PH 1 1,00 1,00
2,00
E3.2 TANCAMENTS                                                      
TMC - Tancament d'obra ceràmica resistent, g=14cm p/revestir    E3.2.08      m²  
Execució de mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic
calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², re-
buda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel,
sense incloure cèrcols perimetrals ni llindes. Inclús p/p de replanteig, anivella-
ció i aplomat, minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals i neteja.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
CV2 (garatge - habitatge) 1 20,13 20,13
FAÇANES
façana oest 1 14,66 14,66
façana hab. prnl - jardí 1 42,28 42,28
façana sud 1 80,78 80,78
façana est 1 28,76 28,76
186,61
TMCa - Tancament obra ceràmica resistent, g=14 p/revestir armat E3.2.09      m²  
Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x10 cm, resistència a compressió 10 N/mm², rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, reforçat amb estructura de suport
hortizonal tipus MURFOR,  d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de re-
sina epoxi de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45
m/m².
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
façana nord 1 121,46 121,46
121,46
TBA30 - Muret de bloc de formigó g=30                           E3.2.10      m²  
Execució de muret de 30 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó,
color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda
amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, amb
pilastres intermitjos i cèrcol de coronació, de formigó amb armadura d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S. Inclús p/p de minves i ruptures, lligadures, execució
de trobades, enllaços entre muret i forjats i elements especials.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Muret sobre riosta 2 14,77 0,30 8,86
1 10,95 0,30 3,29
1 8,33 0,30 2,50
1 9,95 0,30 2,99
1 5,60 0,30 1,68
19,32
Formació de mitja canya per rebre tub drenant                   E3.2.11      ml  
Formació de mitja canya, en morter de ciment, per a rebre tub de drenatge.
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perimetre de la casa 1 72,64 72,64
72,64
E4 IMPERMEABILITZACIÓ I  AÏLLAMENTS                                
E4.1 AÏLLAMENTS                                                      
XPS - Aillament amb panell poliestirè extruit de g=30mm (horit) E4.1.05      m²  
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en
contacte amb el terreny i sense contacte amb el terreny, constituït per panell
rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 30 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistèn-
cia tèrmica 0,9 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), preparat per a re-
bre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p
de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant.
COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
CH1 1 56,46 56,46
56,46
XPS - Aïllament amb panell poliestirè extruit de g=70 mm (vert) E4.1.0X      m²  
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic per l'exterior de murs en con-
tacte amb el terreny, constituït per panell rígid de poliestirè extrudit, de su-
perfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 7 mm d'espessor, resis-
tència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 0,9 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,034 W/(mK), disposat sobre l'extradós del mur mitjançant fixacions
mecàniques, preparat per a rebre el rebliment amb material de drenatge (no
inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport,
talls i execució de la rematada perimetral de protecció mitjançant perfil me-
tàl·lic de xapa d'acer galvanitzat instal·lat sobre la coronación dels panells aï-
llants.
MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY
EmT1 - EmT2 - EmT3 1 81,71 81,71
81,71
XPS - Aillament amb panell poliestirè extruit de g=80mm (horit) E4.1.08      m²  
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en
contacte amb el terreny o sense contacte amb el terreny, constituït per panell
rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistèn-
cia tèrmica 2,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), preparat per a re-
bre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p
de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant.
COBERTA
EcE1 - EcE2 - EcE3 1 184,23 184,23
TERRES CONTACTE TERRENY
EtT1 - EtT2 - EtT3 - EtT4 1 222,64 222,64
406,87
EPS - Aïllament amb panell porta tubs de poliestirè expandit    E4.1.10      m²  
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic i acústic format per panell rí-
gid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i meca-
nitzat lateral encadellat, de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,3 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,033 W/(mK), preparat per a rebre una solera de morter
o formigó (no inclosa en aquest preu), dipositat sobre el suport i unit mitjan-
çant encadellat lateral. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, talls,
desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant.
TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY
EtT1 - EtT2 1 113,88 113,88
COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
CH1 - CH2 - CH3 - CH4 - CH5 1 120,75 120,75
234,63
E4.2 IMPERMEABILITZACIÓ                                              
LP - Làmina de polietilè                                        E4.2.05      m²  
Subministrament i col·locació sobre el terreny de làmina impermeabilitzant de
polietilè, amb una massa superficial de 138 g/m², no adherida. Inclús p/p de
talls, fixacions al terreny, resolució de cavalcaments i unions.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
EtT1 - EtT2 - EtT3 - EtT4 1 221,64 221,64
221,64
LFP - Làmina separadora de feltre de polipropilè                E4.2.06      m²  
Impermeabilització a base de làmine separadora de geotèxtil format per feltre
de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir, inclús pp de
remats superiors entre els dos geotèxtils.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
EtT1 - EtT2 - EtT3 - EtT4 1 320,25 320,25
320,25
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PBB - Barrera anticapil·laritat amb emulsió bituminosa          E4.2.07      m²  
Formació de impermeabilització mitjançant l'aplicació amb brotxa de dues
mans d'emulsió bituminosa EB, fins a aconseguir una capa uniforme que co-
breixi degudament tota la superfície suport, amb un rendiment mínim de 2
kg/m² per mà. Fins i tot p/p de neteja prèvia de la superfície a tractar i farci-
ment de barraques, esquerdes i rugositats amb la mateixa emulsió, evitant
que quedin buits o forats que puguin trencar la pel·lícula bituminosa una vega-
da formada.
EmT1 - EmT2 - EmT3 1 132,55 132,55
muret sobre riostra 1 14,77 0,30 4,43
1 10,95 0,30 3,29
1 8,33 0,30 2,50
1 9,95 0,30 2,99
1 5,60 0,30 1,68
147,44
LBM - Membrana de làmina de betum asfàltic modificat            E4.2.08      m²  
Formació d'impermeabilització de mur de soterrani o estructura soterrada,
per la seva cara exterior, mitjançant làmina de betum modificat amb elastò-
mer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de
160 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàlti-
ca aniònica amb càrregues tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²). Fins i tot p/p de
neteja i preparació de la superfície, cavalcaments i bandes de reforç en la co-
ronació i en el lliurament al peu del mur en la seva trobada amb la fonamenta-
ció.
EmT1 - EmT2 - EmT3 1 132,55 132,55
perimetre habitatge 1 72,64 0,50 36,32
168,87
LPN - Làmina nodular de polietilè                               E4.2.09      m²  
Drenatge de mur de soterrani o estructura soterrada, per la seva cara exterior,
amb làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nò-
duls de 8 mm d'altura, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN
ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,5 kg/m², subjecta al
mur prèviament impermeabilitzat mitjançant fixacions mecàniques, i rematat
superiorment amb perfil metàl·lic.
MURS EN CONATCTE AMB EL TERRENY
EmT1 - EmT2 - EmT3 1 132,55 132,55
132,55
MCBE - Membrana cementicia bicomponent elàstica impermeable     E4.2.11      m²  
Formació d'impermeabilització mitjançant membrana cementicia bicompo-
nent elàstica, (MAPELASTIC) per la impermeabilització de balcons, terrasses,
banys, pisicnes i per a la protecció del formigó conforme els requisitis de la
EN-1489 i EN-1504-2 revestiment (C).  Fins i tot p/p de neteja i preparació de
la superfície, cavalcaments i bandes de reforç en la coronació i en el lliura-
ment al peu del mur en la seva trobada amb la fonamentació.
PREVISIÓ 1 20,00 1,00 20,00
PROTECCIÓ FAÇANA SOTA PEDRA
façana est 1 7,80 1,40 10,92
façana nord 1 3,25 1,10 3,58
façana porxo interior 1 1,40 1,10 1,54
façana sud 1 16,20 4,09 66,26
102,30
Impermeabilització per dutxa - Mapelastic Aquadefense           E4.2.12      m²  
Impermeabilització per a dutxa, amb el sistema Mapelastic Aquadefense
"MAPEI SPAIN", format per dues capes d'impermeabilitzant líquid elàstic
monocomponent, Mapelastic Aquadefense "MAPEI SPAIN", de color Azul Ce-
leste, a base de resines sintètiques en dispersió aquosa, d'assecat ràpid,
amb un rendiment de 1,3 kg/m²; i banda de reforç Mapeband "MAPEI SPAIN"
de 120 mm d'amplada, composta per una pel·lícula de polietilè laminat sobre
una banda de feltre, en punts singulars; i capa de regularització amb adhesiu
cimentós millorat, tipus C2 F, segons UNE-EN 12004, amb enduriment ràpid,
Adesilex P4 "MAPEI SPAIN", compost de ciment, àrids de granulometria se-
leccionada, resines sintètiques i additius especials. El preu no inclou el reves-
timent.
protecció dutxa bany prnl 1 1,20 1,20
4 1,10 0,50 2,20
3,40
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E5 ACABATS                                                         
E5.1 REVESTIMENTS                                                    
E5.1.1 PALETERIA                                                       
ARR - Arrebossat de morter de ciment                            E5.1.1.01    m²  
Formació en façanes, de capa base de 15 mm d'espessor, per a revestiments
continus bicapa, amb esquerdejat de morter industrial per a arrebossat, tipus
GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, compost per ciment d'alta resistència,
àrids seleccionats i additiu hidrofugant, acabat remolinat, impermeable a l'ai-
gua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o
bloc de formigó o bloc de termoargila. Inclús p/p de preparació de la superfí-
cie suport, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de tro-
baments entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la su-
perfície del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals,
brancals i llindes i acabats en les trobades amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'ex-
cés sobre els 4 m².
FAÇANES
EfE4 - EfE6 1 12,43 12,43
12,43
RGP - Subministrement revestiment vertical de grès porcellànic  E5.1.1.02    m²  
Subministrament d'enrajolat amb rajoles ceràmiques de gres porcellànic,aca-
bat mat en color a escollir, 30x60 cm i 10 mm de gruix.
PLANTA HABITACIONS
wc PH 1 3,02 2,30 6,95
bany PH 1 8,82 2,30 20,29
27,24
RGP - Col·locació revestiment vertical de grès porcellànic      E5.1.1.02a  m²  
Col·locació d'enrajolat amb rajoles ceràmiques de gres porcellànic,  30x60 cm
i 10 mm de gruix, rebudes amb ciment cola, estès sobre la superfície suport
amb plana. Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport mitjançant hu-
mitejat de la fàbrica, replanteig, talls, i junts; rejuntat amb beurada de ciment
blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la
mateixa tonalitat de les peces; i neteja final.
PLANTA HABITACIONS
wc PH 1 3,02 2,30 6,95
bany PH 1 8,82 2,30 20,29
27,24
RMC - Revestiment vertical de microciment                       E5.1.1.03    m²  
Formació de revestiment continu de paraments, llis, de 3 mm de gruix, realit-
zat sobre superfície absorbent (no inclosa en aquest preu), mitjançant l'apli-
cació successiva de: capa d'emprimació tapaporus i pont d'adherència, dues
capes de microciment base en pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids
seleccionats, resines sintètiques i additius específics, inclou malles de fibres
antifisures, dues capes de microciment fi en pols, compost d'aglomerants hi-
dràulics, àrids seleccionats, resines sintètiques i additius específics, pigment
color gris en la massa de la segona capa de microciment base i en les dues
capes de microciment fi i acabat mitjançant emprimació tapaporus i dues ca-
pes de segellador acabat setinat, compost per una dispersió polimèrica de
poliuretà i un catalitzador alifàtic. Inclús p/p de neteja de la superfície suport,
preparació del microciment, estesa del microciment, suau escatat per elimi-
nar imperfeccions i formació de racons, arestes, acabats en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. Total-
ment acabat.
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl 1 8,79 2,65 23,29
23,29
RGP - Subministre rev. vertical de grès pocellànic petit format E5.1.1.08    m²  
Subministrament d'enrajolat amb rajoles ceràmiques esmaltades de petit for-
mat, estil ciment, acabat mat en color a escollir, 30x60 cm i 10 mm de gruix.
PLANTA PRINCIPAL
wc PP 1 1,95 2,10 4,10
4,10
RGP - Col·locació rev. vertical de grès pocellànic petit format E5.1.1.09    m²  
Subministrament d'enrajolat amb rajoles ceràmiques esmaltades de petit for-
mat, estil ciment, acabat mat en color a escollir, 30x60 cm i 10 mm de gruix,
rebudes amb ciment cola, estès sobre la superfície suport amb plana. Fins i
tot p/p de preparació de la superfície suport mitjançant humitejat de la fàbri-
ca, replanteig, talls, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V
22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat
de les peces;  i neteja final.
PLANTA PRINCIPAL
wc PP 1 1,95 2,10 4,10
4,10
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E5.1.2 GUIXAIRE                                                        
CGL- Cel-ras suspés, perfileria i plaques guix laminat          E5.1.2.01    m²  
Subministrament i muntatge de fals sostre continu suspès, situat a una altura
menor de 4 m, llis (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, cargolada a una estructura
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm separades cada
1000 mm entre eixos i suspeses del sostre o element suport mitjançant pen-
jats combinats cada 900 mm, i mestres secundaries fixades perpendicular-
ment a els perfils primaris mitjançant careners i col·locades amb una modula-
ció màxima de 500 mm entre eixos, inclús p/p de fixacions, cargols, resolució
del perímetre i punts singulars, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris
de muntatge. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Obertures <1 m2: No es dedueixen
Obertures <1 m2: Es dedueix el 100%
S'aplica un excés d'1m² per cada encontre amb pilar.
Les medicions d'ample per llarg es concideraran en multiples de 10cm per excès.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS
sala de jocs - hab 2 armaris 1 2,37 2,37
2,37
CGLH - Cel ras suspés, perfileria i plaques guix laminat hidrof.E5.1.2.02    m²  
Subministrament i muntatge de fals sostre continu suspès, situat a una altura
menor de 4 m, llis (12,5+27+27), format per una placa de guix laminat H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada, amb ànima de guix hidrofu-
gat, per zones humides cargolada a una estructura metàl·lica d'acer galvanit-
zat de mestres primàries 60/27 mm separades cada 1000 mm entre eixos i
suspeses del sostre o element suport mitjançant penjats combinats cada 900
mm, i mestres secundaries fixades perpendicularment a els perfils primaris
mitjançant careners i col·locades amb una modulació màxima de 500 mm en-
tre eixos, inclús p/p de fixacions, cargols, resolució del perímetre i punts sin-
gulars, pasta segelladora, cinta de juntes i accessoris de muntatge. Totalment
acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Obertures <1 m2: No es dedueixen
Obertures <1 m2: Es dedueix el 100%
S'aplica un excés d'1m² per cada encontre amb pilar.
Les medicions d'ample per llarg es concideraran en multiples de 10cm per excès.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS
bany PH 1 2,90 2,90
wc PH 1 1,00 1,00
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl 1 1,92 1,92
PLANTA SOTERRANI
escala 1 1,68 1,68
1 2,42 2,42
bugaderia 1 11,44 11,44
21,36
EGL1 - Envà autoportant de g=10cm,
(12,5A+12,5A+48+12,5A+12,5A) 
E5.1.2.11    m²  
Subministrament i muntatge d'envà múltiple sistema W112.es "KNAUF" auto-
portant, de 98 mm de gruix total, sobre banda acústica "KNAUF", col·locada en
la base de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) sepa-
rats 600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horit-
zontals) a cada costat del qual es cargolen quatre plaques en total (dues pla-
ques tipus Standard (A) en cada cara, de 12,5 mm d'espessor cada placa); aï-
llament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm,
en l'ànima. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits;
col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la superfí-
cie de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges
de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant car-
gols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de
junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubi-
cació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment aca-
bat i llest per emprimar, pintar o revestir.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS
sala de jocs - hab 2 1 3,13 3,13
3,13
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EGL2 - Envà autoportant de g=10cm,
(12,5H+12,5H+48+12,5A+12,5A) 
E5.1.2.12    m²  
Subministrament i muntatge d'envà múltiple sistema W112.es "KNAUF" auto-
portant, de 98 mm de gruix total, sobre banda acústica "KNAUF", col·locada en
la base de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) sepa-
rats 600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horit-
zontals) a cada costat del qual es cargolen quatre plaques en total (una placa
tipus impregnada (H1) i una placa tipus impregnada (H1) en una cara i una pla-
ca tipus Standard (A) i una placa tipus Standard (A) en l'altra cara, totes de
12,5 mm d'espessor); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana
mineral, espessor 45 mm, en l'ànima. Inclús p/p de replanteig de la perfileria,
zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes
estances, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els
paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les
plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució
d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions,
previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les matei-
xes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS
hab 1 - bany PH 1 2,56 3,20 8,19
bany PA - estudi 1 2,56 3,60 9,22
sala de jocs - wc PH 1 3,14 3,60 11,30
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl - vestidor 1 2,09 3,65 7,63
accés - wc PP 1 0,70 2,10 1,47
37,81
EGL3 - Envà autoportant de g=10cm,
(12,5H+12,5H+48+12,5H+12,5H) 
E5.1.2.18    m²  
Subministrament i muntatge d'envà múltiple sistema W112.es "KNAUF" auto-
portant, de 98 mm de gruix total, sobre banda acústica "KNAUF", col·locada en
la base de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) sepa-
rats 600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horit-
zontals) a cada costat del qual es cargolen quatre plaques en total (una placa
tipus impregnada (H1) i una placa tipus impregnada (H1) en una cara i una pla-
ca tipus impregnada (H1) i una placa tipus impregnada (H1) en l'altra cara, to-
tes de 12,5 mm d'espessor); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de
llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima. Inclús p/p de replanteig de la per-
fileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o
bandes estances, en la superfície de recolzament o contacte de la perfileria
amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació
de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits;
execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut
de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·la-
cions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les
mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o reves-
tir.
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 0,80 2,60 2,08
PLANTA SOTERRANI
escala 1 2,86 2,65 7,58
9,66
EGL4 - Envà autoportant de g=10cm,
(12,5H+12,5H+48+12,5F+12,5F) 
E5.1.2.19    m²  
Subministrament i muntatge d'envà múltiple sistema W112.es "KNAUF" auto-
portant, de 98 mm de gruix total, sobre banda acústica "KNAUF", col·locada en
la base de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) sepa-
rats 600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horit-
zontals) a cada costat del qual es cargolen quatre plaques en total (dues pla-
ques tipus Hidròfuga (H), en una cara i dues plaques tipus tallafoc (DF) en l'al-
tra cara, totes de 12,5 mm d'espessor); aïllament acústic mitjançant panell
semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima. Inclús p/p de replan-
teig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de
cintes o bandes estances, en la superfície de recolzament o contacte de la
perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i
fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i
buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts;
rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'ins-
tal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de
les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o re-
vestir.
PLANTA PRINCIPAL
rebost - xemeneia 1 0,85 2,65 2,25
mag. neteja - xemenia 1 0,85 2,65 2,25
bany hab. prnl 1 0,50 2,60 1,30
5,80
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EGL5 - Envà autoportant de g=7,5cm, (12,5A+48+12,5H)            E5.1.2.20    m²  
Subministrament i muntatge d'envà senzill sistema W111.es "KNAUF" auto-
portant, de 75 mm de gruix total, sobre banda acústica "KNAUF", col·locada en
la base de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) sepa-
rats 600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horit-
zontals) a cada costat del qual es cargolen dues plaques en total (una placa ti-
pus Standard (A) en una cara, de 12,5 mm d'espessor i una placa tipus im-
pregnada (H1) de 12,5 mm d'espessor en l'altra cara); aïllament acústic mit-
jançant panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, en l'ànima. Inclús
p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu
perímetre de cintes o bandes estances, en la superfície de recolzament o con-
tacte de la perfileria amb els paraments; ancoratges de canals i muntants me-
tàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zo-
nes de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i
cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i
de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i
perforació de les mateixes, i neteja final. Totalment acabat i llest per empri-
mar, pintar o revestir.
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl 1 1,00 2,60 2,60
2,60
EGV - Enguixat vertical                                         E5.1.2.23    m²  
Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament
vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guar-
nit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a reves-
tir, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i
mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a 3 m.
Inclús p/p de col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions,
acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, des-
muntatge i retirada de bastides.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
GARATGE 1 20,16 2,50 50,40
PLANTA SOTERRANI
sala de màquines 1 6,97 2,65 18,47
escala 1 3,43 2,40 8,23
bugaderia 1 5,18 2,40 12,43
89,53
TGL2A - Extradossat autoportant (48+15A+15A)                    E5.1.2.30    m²  
Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, W 626 "KNAUF",
de 78 mm de gruix total, compost per placa de guix laminat tipus Standard (A)
de 15 mm d'espessor, formant sandvitx amb una placa tipus Standard (A) de
15 mm d'espessor, cargolades directament a una estructura autoportant d'a-
cer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al
sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació
de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del
parament vertical. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la
superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; an-
coratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; trac-
tament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig
de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final.
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (incloure en aquest
preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la nor-
ma UNE 92305.
Obertures 5>=8 m2: Es dedueixen 50%
Obertures > 8 m2: Es dedueix el 100%
En cas de trasdossat a pilars s'augmenta un 70%.
Les medicions d'ample per llarg es concideraran en multiples de 10cm per ex-
cès.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Obertures 5>=8 m2: Es dedueixen 50%
Obertures > 8 m2: Es dedueix el 100%
En cas de trasdossat a pilars s'augmenta un 70%.
Les medicions d'ample per llarg es concideraran en multiples de 10cm per excès.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS
sala de jocs 1 11,88 2,45 29,11
habitació 2 i 1 1 26,47 3,20 84,70
espai comú 1 4,30 3,20 13,76
estudi 1 2,88 2,65 7,63
PLANTA PRINCIPAL
sala - menjador 1 7,53 5,65 42,54
hab. prnal 1 14,85 3,65 54,20
accés 1 3,60 2,55 9,18
241,12
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TGL2A (7) - Extradossat autoportant (70+15A+15A)                E5.1.2.31    m²  
Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, W 626 "KNAUF",
de 100 mm de gruix total, compost per placa de guix laminat tipus Standard
(A) de 15 mm d'espessor, formant sandvitx amb una placa tipus Standard (A)
de 15 mm d'espessor, cargolades directament a una estructura autoportant
d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i
al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modu-
lació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat
del parament vertical. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la
superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; an-
coratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; trac-
tament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig
de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final.
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
PLANTA PRINCIPAL
sala - menjador 1 12,02 5,65 67,91
67,91
TGL2F - Tabica autoportant (48+15F+15F)                         E5.1.2.32    m²  
Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, W 626 "KNAUF",
de 78 mm de gruix total, compost per placa de guix laminat tipus tallafoc (DF)
de 15 mm d'espessor, formant sandvitx amb una placa tipus tallafoc (DF) de
15 mm d'espessor, cargolades directament a una estructura autoportant d'a-
cer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al
sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació
de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del
parament vertical. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de pas i
buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en la
superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments; an-
coratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; trac-
tament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig
de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final.
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Obertures <0.5 m2: No es dedueixen
Si les medicions d'ample o llarg son inferiors a 1m es comptarà 1m.
Les medicions d'ample per llarg es concideraran en multiples de 10cm per excès.
PLANTA PRINCIPAL
xemenia (falta h) 1 0,80 0,80
0,80
TGL2H - Extradossat autoportant (48+15H+15H)                    E5.1.2.33    m²  
Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, W 626 "KNAUF",
de 78 mm de gruix total, compost per placa de guix laminat tipus impregnada
(H1) de 15 mm d'espessor, formant sandvitx amb una placa tipus impregnada
(H1) de 15 mm d'espessor, cargolades directament a una estructura autopor-
tant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al
terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una
modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al
costat del parament vertical. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de
pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en
la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments;
ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; trac-
tament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig
de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final.
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Obertures 5>=8 m2: Es dedueixen 50%
Obertures > 8 m2: Es dedueix el 100%
Les medicions d'ample per llarg es concideraran en multiples de 10cm per excès.
PLANTA HABITACIONS
wc PH 1 2,97 2,30 6,83
bany PH 1 0,90 2,30 2,07
PLANTA BAIXA
rebost i mag. neteja 1 5,88 2,60 15,29
cuina 1 11,19 2,60 29,09
bany hab. prnl 1 5,19 2,60 13,49
wc PB 1 4,72 2,10 9,91
PLANTA SOTERRANI
bugaderia 1 4,13 2,65 10,94
sala de màquines 1 3,98 2,65 10,55
98,17
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TGL2H (7) - Extradossat autoportant (70+15H+15H)                E5.1.2.34    m²  
Subministrament i muntatge d'extradossat autoportant lliure, W 626 "KNAUF",
de 100 mm de gruix total, compost per placa de guix laminat tipus impregna-
da (H1) de 15 mm d'espessor, formant sandvitx amb una placa tipus impreg-
nada (H1) de 15 mm d'espessor, cargolades directament a una estructura au-
toportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats
al terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una
modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al
costat del parament vertical. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de
pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en
la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments;
ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; trac-
tament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig
de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final.
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
PLANTA HABITACIONS
bany PH 1 1,14 3,20 3,65
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 0,68 2,60 1,77
5,42
TGL8 - Tabica autoportant (48+15A+15A)                          E5.1.2.38    m²  
Subministrament i muntatge de tabica autoportant de tancament de cel ras,
de 78 mm de gruix total, compost per doble placa de guix laminat tipus Stan-
dard (A) de 15 mm d'espessor, cargolades directament a una estructura auto-
portant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats
al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una
modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al
costat del parament vertical. Inclús p/p de replanteig de la perfileria, zones de
pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estances, en
la superfície de recolzament o contacte de la perfileria amb els paraments;
ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjan-
çant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; trac-
tament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a
allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig
de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final.
Totalment acabat i llest per emprimar, pintar o revestir (sense incloure en
aquest preu l'aïllament a col·locar entre panells).
PLANTA ALTELL - HABITACIONS
sala de jocs - hab 2 1 5,89 5,89
5,89
PL - Perfil Placolistel                                         E5.1.2.40    m   
Col·locació de perfil d'extrem de placa tipus Placolistel 119, per a definició
d'aresta per a sòcols enrasats i per a juntes d'aireació.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS
sala de jocs 1 10,09 10,09
habitació 2 i 1 1 24,46 24,46
espai comú 1 4,44 4,44
estudi 1 2,59 2,59
bany PH 1 0,90 0,90
wc PH 1 0,68 0,68
PLANTA PRINICIPAL
cuina 1 1,78 1,78
rebost 1 2,12 2,12
mag. neteja 1 4,50 4,50
wc PB 1 2,76 2,76
1 0,77 0,77
accés 1 1,85 1,85
sala - menjador 1 11,38 11,38
distri. - hab. prnl 1 7,80 7,80
bany HP 1 2,15 2,15
78,27
Formació de cortiner                                            E5.1.2.41    ml  
Formació de cortiner amb plaques de cartró guix.
previsió 1 10,00 10,00
10,00
Formació de nínxol                                              E5.1.2.43    u   
Formació de nínxol de 80x40cm i 20cm de profunditat amb plaques de car-
tró-guix.
previsió 1 1,00 1,00
1,00
Reforç amb llistó de fusta                                      E5.1.2.42    u   
Reforç de llistó de fusta, per a mobiliari suspès.
previsió reforços 1 10,00 10,00
10,00
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E5.1.3 PINTURA                                                         
E5.1.3A PINTURA D'ELEMENTS DE FUSTA                                     
SFL - Pintat de sòcol de DM                                     E5.1.3A.03  m²  
Formació de capa d'esmalt sintètic, color a escollir per la DF, acabat setinat,
sobre sòcol de DM, mitjançant aplicació d'una mà de fons amb emprimació
segelladora, com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb esmalt sin-
tètic. Fins i tot preparació del suport mitjançant escatat de la seva superfície i
posterior neteja, abans de començar l'aplicació de la mà d'emprimació, encin-
tat i tractament de juntes.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS
sala de jocs 1 10,09 0,70 7,06
habitació 2 i 1 1 24,46 0,70 17,12
espai comú 1 4,44 0,70 3,11
estudi 1 2,59 0,70 1,81
PLANTA BAIXA
cuina 1 1,78 0,70 1,25
rebost 1 2,12 0,70 1,48
mag. neteja 1 4,50 0,70 3,15
wc PB 1 2,76 0,70 1,93
accés 1 1,85 0,70 1,30
sala - menjador 1 11,38 0,70 7,97
distrb. - hab. prnl 1 7,80 0,70 5,46
PLANTA SOTERRANI
bugaderia 1 11,12 0,70 7,78
escala 1 8,76 0,70 6,13
sala de màquines 1 10,86 0,70 7,60
73,15
Pintat de fusteries exterior sobre fusta de roure               E5.1.3A.05  u   
Formació de capa de lasur a l'aigua, per exteriors sobre fusta de roure, incolor,
acabat mat, sobre superfície de fusteria de fusta, mitjançant aplicació d'una
mà de CEDRIA FONDO BLOQUEA TANINOS, dos capes de CEDRIA FON TIN, i
una capa de CEDRIA BARNI SOL per a millorar el tacte.  Fins i tot preparació
del suport mitjançant escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de
començar l'aplicació de la mà d'emprimació i de cada mà de lasur, encintat i
tractament de juntes.
Unitats segons documentació gràfica de Projecte.
Fe.01 (entrada bugaderia) 1 1,00 1,00
Fe.04 (sala - menjador) 1 1,00 1,00
Fe.05 (distribuidor) 1 1,00 1,00
Fe.06 (cuina) 1 1,00 1,00
Fe.07 (sala de jocs) 1 1,00 1,00
Fe.14 (porta barbacoa) 1 1,00 1,00
Fe.15 (porta d'entrada) 1 1,00 1,00
7,00
Pintat de fusteries interior                                    E5.1.3A.06  u   
Formació de capa d'esmalt a l'aigua, de color a escollir per a la DF de carta de
colors NCS, sobre superfície de fusteria interior de fusta, mitjançant aplicació
d'una mà de fons amb emprimació segelladora, a base de resines acríliques
en dispersió aquosa i pigments seleccionats, (rendiment: 0,111 l/m²), com fi-
jador de superfície i dues mans d'acabat amb esmalt a l'aigua a base de resi-
nes acríliques, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà). Fins i tot preparació del suport
mitjançant escatat de la seva superfície i posterior neteja, abans de començar
l'aplicació de la mà d'emprimació, encintat i tractament de juntes.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, a dues
cares, de fora a fora del tapajunts.
Fe.02 (hab. pnrl - bany hab prnl) 1 1,00 1,00
Fe.03 (hab. prnl) 1 1,00 1,00
Fe.08 (cuina) 1 1,00 1,00
Fe.09 (hab 1) 1 1,00 1,00
Fe.10 (hab 1) 1 1,00 1,00
Fe.11 (hab 2) 1 1,00 1,00
Fe.12 (estudi) 1 1,00 1,00
Fe.13 (fienstres altes sala) 1 1,00 1,00
8,00
E5.1.3B PINTURA D'ELEMENTS METÀL·LICS                                   
Pintura a l'esmalt de poliuretà                                 E5.1.3b .04  ut  
Subministrament i aplicació de pintura sobre superfícies metàl·liques, mitjan-
çant l'aplicació amb corró de pèl curt d'una primera mà de pintura de dos
components, a base de poliuretà i una segona mà del mateix producte. Fins i
tot p/p de neteja de la superfície suport; aplicació de 0,3 kg/m² d'emprimació
de dos components, a base de resina epoxi; i preparació de la barreja. Inclosa
la preparació del suport.
escala (S.01) 1 1,00 1,00
Frontals (S.02) 1 1,00 1,00
2,00
Pintura a l'esmalt oxiron                                       E5.1.3b .05  ut  
Subministre i aplicació de pintura d'esmalt metàl·lic d'alts sòlids tipus OXI-
RON de color gris acero, acabat forja. Inclús neteja i preparació de la superfí-
cie a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos,
abans de començar l'aplicació.
Xemeneies 1 5,00 5,00
5,00
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E5.1.3C PINTURA EN PARAMENTS                                            
PP - Pintat de paraments horitzontals                           E5.1.3C.02  m²  
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, aca-
bat mat, sobre paraments horitzontals interiors de guix o escaiola, mitjançant
l'aplicació d'una mà de fons d'emprimació a base de copolímers acrílics en
suspensió aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintu-
ra plàstica a base de copolímers acrílics dispersats en mitjà aquós, de gran
flexibilitat, resistència i adherència (rendiment: 0,187 l/m² cada mà). Inclús
p/p de preparació del suport mitjançant neteja.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'-
ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'-
hagin embrutat.
PLANTA HABITACIONS
bany PH 1 4,00 4,00
wc petit PH 1 1,00 1,00
GARATGE 1 2,34 2,34
PLANTA PRINCIPAL
bany PP 1 1,70 1,70
bany hab. prnl 1 4,40 4,40
PLANTA SOTERRANI
escala 1 9,45 9,45
bugaderia 1 11,44 11,44
34,33
PP - Pintat de paraments verticals (<=3m)                       E5.1.3C.04  m²  
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, aca-
bat mat, sobre paraments verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'a-
plicació d'una mà de fons d'emprimació a base de copolímers acrílics en sus-
pensió aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica a base de copolímers acrílics dispersats en mitjà aquós, de gran fle-
xibilitat, resistència i adherència (rendiment: 0,187 l/m² cada mà). Inclús p/p
de preparació del suport mitjançant neteja.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'-
ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'-
hagin embrutat.
PLANTA PRNICIPAL
cuina 1 9,02 2,60 23,45
rebost 1 4,79 2,60 12,45
mag. neteja 1 3,06 2,60 7,96
dist. - accés 1 3,91 2,55 9,97
wc PH 1 7,29 2,10 15,31
PLANTA SOTERRANI
bugaderia 1 12,08 2,40 28,99
escala 1 7,31 2,40 17,54
sala de màquines 1 10,93 2,65 28,96
GARATGE 1 19,10 2,50 47,75
192,38
PP- Pintat de paraments verticals (>3m)                         E5.1.3C.04am²  
Formació de la capa de pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, aca-
bat mat, sobre paraments verticals interiors de guix o escaiola, mitjançant l'a-
plicació d'una mà de fons d'emprimació a base de copolímers acrílics en sus-
pensió aquosa com fixador de superfície i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica a base de copolímers acrílics dispersats en mitjà aquós, de gran fle-
xibilitat, resistència i adherència (rendiment: 0,187 l/m² cada mà). Inclús p/p
de preparació del suport mitjançant neteja.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'-
ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'-
hagin embrutat.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS
sala de jocs 1 10,15 3,60 36,54
habiatció 2 1 9,75 3,20 31,20
espai en comú 1 7,00 3,20 22,40
habitació 1 1 9,75 3,20 31,20
estudi 1 2,60 3,60 9,36
PLANTA PRINCIPAL
sala - menjador 1 20,11 5,65 113,62
distrb. - hab. prnl 1 11,52 3,65 42,05
286,37
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VF - Pintat al silicat paraments verticals (<=3)                E5.1.3C.06  m²  
Formació de capa de pintura al silicat amb textura llisa, color a escollir, aca-
bat mat, sobre paraments verticals interiors de formigó, de fins a 3 m d'altura,
mitjançant aplicació d'una veladura oer a formigó tipus Keim Concretal-lasur
de KEIM o equivalent, a base de sol-silicat, per aplicacions decoratives en ca-
pa fina que mantenen la textura, amb protecció contra l'aigua i l'erosió. Inclús
p/p de neteja prèvia del suport.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte
mur soterrni - escala tram 1-2 1 8,05 2,40 19,32
mur escala tram 2-3 1 11,14 2,60 28,96
mur escala tram 3-4 1 7,54 2,80 21,11
previsió 1 8,00 2,00 16,00
85,39
VF - Pintat al silicat paraments horitzontals (<=3m)            E5.1.3C.08  m²  
Formació de capa de pintura al silicat amb textura llisa, color a escollir, aca-
bat mat, sobre paraments verticals interiors de formigó, de fins a 3 m d'altura,
mitjançant aplicació d'una veladura oer a formigó tipus Keim Concretal-lasur
de KEIM o equivalent, a base de sol-silicat, per aplicacions decoratives en ca-
pa fina que mantenen la textura, amb protecció contra l'aigua i l'erosió. Inclús
p/p de neteja prèvia del suport.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte
sostre soterrani - sala de màquines 1 7,98 7,98
llosa coberta 1 162,01 162,01
169,99
Pintura de protecció en paraments de pedra                      E5.1.3.10    m²  
Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments continus, amb una
pintura hidrofugant totalment incolora i mate en dues capes, com Hydrorep i
Filafob de de FILA® , de gran flexibilitat i adherència, permeable al vapor d'ai-
gua, resistent a la formació de butllofes i bosses, al esvoranc, als fongs i els
raigs ultravioletes. També p/p de preparació i neteja prèvia del suport, mitjan-
çant raspalls o elements adequats i escatat de petites adherències i imper-
feccions formació de juntes, racons, arestes, acabaments en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície i
protecció de fusteria i vidrieria.
FAÇANA EST
A-B 1 12,68 12,68
FAÇANA NORD
C-D-E-F 1 49,31 49,31
FAÇANA OEST
G-H-I-J-M-N 1 4,39 4,39
FAÇANA hab. prnl - jardí
K-L 1 16,20 16,20
FAÇANA SUD
O 1 47,18 47,18
escopidor (3cm) 1 0,31 0,31
escopidor (5cm) 1 3,52 3,52
133,59
Pintura de protecció en cubremur                                E5.1.3.11    m²  
Formació en façanes de capa d'acabat per a revestiments continus, amb una
pintura hidrofugant totalment incolora i mate en dues capes, com Hydrorep,
de gran flexibilitat i adherència, permeable al vapor d'aigua, resistent a la for-
mació de butllofes i bosses, al esvoranc, als fongs i els raigs ultravioletes.
També p/p de preparació i neteja prèvia del suport, mitjançant raspalls o ele-
ments adequats i escatat de petites adherències i imperfeccions formació de
juntes, racons, arestes, acabaments en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície i protecció de fusteria i
vidrieria.
Cubremur 1 17,96 0,30 5,39
5,39
E5.1.4 PEDRA I MARBRES                                                 
EPN - Escopidor de pedra natural (3cm)                          E5.1.4.01    m²  
Subministrament i col·locació d'escopidor de pedra tipus Arival, de 3 cm de
gruix, acabat apomaçat en les cares vistes, amb els cantells matats, rebut
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. Fins i tot anivellació i aplomat de
pedres, tallat de cantells vistos, assentament i rejuntat.
Les peces col·locades horitzontalment conformant un remat aniram amortera-
des directament sobre la superfície.
P.01 escopidor finestra (3cm) 4 0,01 0,04
P.02 escopidor finestra (3cm) 4 0,03 0,12
P.05 escopidor porta accés (3cm) 1 0,15 0,15
0,31
EPN - Escopidor de pedra natural (5cm)                          E5.1.4.02    u   
Subministrament i col·locació d'escopidor de pedra tipus Arival, de 5 cm de
gruix, acabat apomaçat en les cares vistes, amb els cantells matats, rebut
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. Fins i tot anivellació i aplomat de
pedres, tallat de cantells vistos, assentament i rejuntat.
Les peces col·locades horitzontalment conformant un remat aniram amortera-
des directament sobre la superfície.
P.02 escopidor finestra (5cm) 4 0,03 0,12
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P.03 escopidor finestra terra (5cm) 3 0,30 0,90
P.04 escopidor finestra terra (5cm) 5 0,50 2,50
3,52
RPA - Revestiment de pedra façana                               E5.1.4.11    m²  
Subministrament i col·locació de revestiment de pedra natural tipus  ARIVAL
de 1.1mx0.5m, 1.4mx0.5m, 0.95x0.5m o 1.02x0.5m de 3cm de gruix. Acabat ra-
nurat. Anclada a parament vertical amb estructura Sistema MASA® anclatje
GR-ESP lateral de 12mm de diametre, carga 40, encastar 90mm a mur de gero
i 85mm de mur a eix central d'anclatje de la pedra. Inclús p/p de caixes en
mur, talls, biaix de cartabó, juntes i peces especials.
FAÇANA EST
A-B 1 12,68 12,68
FAÇANA NORD
C-D-E-F 1 49,31 49,31
FAÇANA OEST
G-H-I-J-M-N 1 4,39 4,39
FAÇANA HAB. PRNL - JARDI
K-L 1 16,10 16,10
FAÇANA SUD
O 1 47,18 47,18
129,66
P.06 - Revestiment vertical pedra interior                      E5.1.4.17    m²  
Subministrament i col·locació de xapat en parament vertical, fins a 3 m d'altu-
ra, amb pedra tipus ARIVAL acabada ranurada de 3cm de gruix. Fixada amb
grapes ocultes adhesiu de formulació específica sobre subestructura d'acer.
Inclou un cantell apomaçat i les ranures o perforacions necessàries per a la fi-
xació.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície ma-
jor de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
PLANTA PRINCIPAL
capçal de llit hab. prnl. 1 1,20 1,20
1,20
P.07 - Revestiment horitzontal pedra interior                   E5.1.4.18    m²  
Subministrament i col·locació de xapat en parament
horitzontal, fins a 3 m d'altura, amb pedra tipus ARIVAL acabada tosquejada
(apomazda) de 3cm de gruix, acabada tosquejada. Fixada amb grapes ocultes
adhesiu de formulació específica sobre subestructura d'acer. Inclou un cantell
apomaçat i les ranures o perforacions necessàries per a la fixació.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície ma-
jor de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que
en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
PLANTA PRINCIPAL
capçal llit hab. prnl 2 0,56 1,12
1,12
P.08 - Frontal i encimera cuina                                 E5.1.4.19    m²  
Frontal i encimera de cuina de pedra tipus ARIVAL APOMAZADA. Inclou traca-
tament antitaques.
CUINA
frontal 1 1,10 1,10
encimera 1 3,30 3,30
4,40
P.09 - Revestiment vertical i horitzontal pedra barbacoa        E5.1.4.20    m²  
Revestiment de pedra tipus ARIVAL APOMAZADA en parament horitzontal i
vertical en zona barbacoa
BARBACOA
frontal 1 3,40 3,40
encimera 1 1,10 1,10
laterals 2 1,00 2,00
6,50
P.10 - Revestiment vertical i horitzontal pedra nínxol          E5.1.4.21    ut  
Revestiment de pedra tipus ARIVAL APOMAZADA en parament horitzontal i
vertical formant nínxol
nínxol barbacoa 1 1,00 1,00
1,00
P.11 - Prestatge de pedra natural                               E5.1.4.22    u   
Prestatge de pedra natural per a revestir per a encastar en envà de guix lami-
nat.
PLANTA PRINCIPAL
habitació principal 1 1,00 1,00
1,00
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E5.1.5 REVESTIMENT FAÇANA                                              
WTM (5) - Sistema d'aillament exterior façana (SATE)            E5.1.5.02    m²  
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, ti-
pus WEBER.THERM-ETICS gama weber.tene compost per: panell de plaques
aillants prefabricades de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm d'espessor ti-
pus "WEBER.THERM PLACA EPS grafit", de conductivitat tèrmica 0.032W/mk,
adherides amb morter monocomponent weber.therm base, i fixat al suport
mitjançant elements de fixació mecanica tipus"WEBER.THERM ESPIGA"; capa
de regularització de morter polimèric d'altes prestacions, Weber.therm Base,
armat amb malla de fibra de vidre, antiàlcalis,weber.therm malla 160; revesti-
ment format per morter orgànic per la impermeabilització i decoració de faça-
nes, WEBERTENE.HABITAT (SILOXCOVER-F), color a escollir. Inclús p/p de pre-
paració de la superfície suport, col·locació de perfils d'arrencada d'alumini,
de 60 mm d'amplada, col·locació de perfils de cantó de PVC, amb malla incor-
porada, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llin-
des i acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície ma-
jor de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes, comptant un m2 per cada ml de brancal o llinda. S'ha incrementat l'a-
midament per trencaments i retallades un 5% més.
PORXO EcE3 1 31,10 31,10
31,10
WTM (6) - Sistema d'aillament exterior façana (SATE)            E5.1.5.03    m²  
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, ti-
pus WEBER.THERM-ETICS gama weber.tene compost per: panell de plaques
aillants prefabricades de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm d'espessor ti-
pus "WEBER.THERM PLACA EPS grafit", de conductivitat tèrmica 0.032W/mk,
adherides amb morter monocomponent weber.therm base, i fixat al suport
mitjançant elements de fixació mecanica tipus"WEBER.THERM ESPIGA"; capa
de regularització de morter polimèric d'altes prestacions, Weber.therm Base,
armat amb malla de fibra de vidre, antiàlcalis,weber.therm malla 160; sense
revestiment d'acabat. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, col·lo-
cació de perfils d'arrencada d'alumini, de 60 mm d'amplada, col·locació de
perfils de cantó de PVC, amb malla incorporada, formació de junts, racons,
mestres, arestes, queixals, brancals i llindes i acabats en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície ma-
jor de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes, comptant un m2 per cada ml de brancal o llinda. S'ha incrementat l'a-
midament per trencaments i retallades un 5% més.
FAÇANES
EfE2 - EfE3 1 136,02 136,02
136,02
WTM (10)  - Sistema d'aillament exterior façana (SATE)          E5.1.5.04    m²  
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, ti-
pus WEBER.THERM-ETICS gama weber.tene compost per: panell de plaques
aillants prefabricades de poliestirè expandit (EPS), de 100 mm d'espessor ti-
pus "WEBER.THERM PLACA EPS grafit", de conductivitat tèrmica 0.032W/mk,
adherides amb morter monocomponent weber.therm base, i fixat al suport
mitjançant elements de fixació mecanica tipus"WEBER.THERM ESPIGA"; capa
de regularització de morter polimèric d'altes prestacions, Weber.therm Base,
armat amb malla de fibra de vidre, antiàlcalis,weber.therm malla 160; revesti-
ment format per morter orgànic per la impermeabilització i decoració de faça-
nes, WEBERTENE.HABITAT (SILOXCOVER-F), color a escollir. Inclús p/p de pre-
paració de la superfície suport, col·locació de perfils d'arrencada d'alumini,
de 60 mm d'amplada, col·locació de perfils de cantó de PVC, amb malla incor-
porada, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llin-
des i acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície ma-
jor de 1 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes, comptant un m2 per cada ml de brancal o llinda. S'ha incrementat l'a-
midament per trencaments i retallades un 5% més.
FAÇANES
EfE1 1 166,32 166,32
166,32
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E5.2 PAVIMENTS                                                       
E5.2.1 PALETERIA                                                       
CMA - Capa de morter autoanivellant amb anhidrita s/terra rad.  E5.2.1.04    m²  
Formació de base per a paviment interior, amb morter autoanivellant de sulfat
de calci (Anhidrita) CT - C15 - F3 segons UNE-EN 13813, de 70 mm d'espes-
sor, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre terra radiant com a inte-
grant d'un sistema de calefacció (no inclòs en aquest preu). Inclús p/p de re-
planteig i marcat dels nivells d'acabat mitjançant la utilització d'indicadors de
nivell, col·locació de banda de panell rígid de poliestirè expandit de 10 mm de
gruix en el perímetre, envoltant els elements verticals i en les juntes estructu-
rals, reglejat del morter després de l'abocament per a aconseguir l'assenta-
ment d'aquest i l'eliminació de les bombolles d'aire que pogués haver-hi, for-
mació de junts de retracció i curat del morter, i polit en el cas que fós neces-
sari.
TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY
EtT1 - EtT2 1 113,88 113,88
COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
CH1 - CH2 -CH3 - CH4 - CH5 1 99,68 99,68
213,56
GP - Subministrament de paviment de gres porcelànic             E5.2.1.07a  m²  
Subministrament de paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
polit antilliscant, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·loca-
des amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beu-
rada CG2 (UNE-EN 13888).
PLANTA  HABITACIONS 1 2,90 2,90
2,90
GP - Col·locació de paviment de gres porcelànic                 E5.2.1.07b   m²  
Col·locació de paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu
mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
PLANTA HABITACIONS 1 2,90 2,90
2,90
JPA - Juntes en paviment continu amb perfil d'acer inox         E5.2.1.10    m   
Formació de junt de construcció, per retracció o dilatació en paviment continu
de formigó, amb perfil d'acer inoxidable, de 50 mm d'altura, amb peus d'an-
coratge, per a la formació de juntes en paviment continu de formigó, de fins 4
mm d'espessor. Inclús p/p de replanteig, talls, unions i elements de fixació a
la superfície suport. Totalment acabada i preparada per formigonar.
PLANTA PRINCIPAL 1 15,68 15,68
PLANTA SOTERRANI 1 8,71 8,71
24,39
JPT - Juntes en paviment amb perfil d'acer inox per canvi pav.  E5.2.1.12    m   
Subministrament i col·locació de perfil angular d'acer inoxidable AISI 304 amb
separador integrat, Schlüter-SCHIENE-ES 125 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 12,5
mm d'altura, amb perforacions trapezoïdals per a la seva fixació, usat en junta
de canvi de paviment.
PLANTA ALTELL 1 0,95 0,95
PLANTA HABITACIONS 1 1,94 1,94
2,89
PCP - Paviment de microciment                                   E5.2.1.15    m²  
Formació de paviment continu , llis, de 3 mm de gruix, realitzat sobre superfí-
cie absorbent (no inclosa en aquest preu), mitjançant l'aplicació successiva
de: capa d'emprimació tapaporus i pont d'adherència, dues capes de micro-
ciment base en pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids seleccionats,
resines sintètiques i additius específics, dues capes de microciment fi en
pols, compost d'aglomerants hidràulics, àrids seleccionats, resines sintèti-
ques i additius específics, pigment color gris en la massa de la segona capa
de microciment base i en les dues capes de microciment fi i acabat mitjan-
çant emprimació tapaporus i dues capes de segellador acabat setinat, com-
post per una dispersió polimèrica de poliuretà i un catalitzador alifàtic. Inclús
p/p de neteja de la superfície suport, preparació del microciment, estesa del
microciment, suau escatat per eliminar imperfeccions i formació de racons,
arestes, acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres ele-
ments rebuts en la seva superfície. Totalment acabat.
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl 1 4,40 4,40
4,40
PFF - Paviment de formigò fretassat amb pols de quars           E5.2.1.16    m²  
Formació de paviment continu de formigó de 10 cm de gruix, realitzat amb for-
migó HM-20/B/20/IIa, acolorit en capa d'enduriment de pols de quars, inclosa
barreja de colors, amb fibres de polipropilè i malla electrosoldada incloses,
fabricat en central, acabat segons indicacions de la DF i tractat superficial-
ment mitjançant remolinador mecànic; amb làmina de polietilè com a capa
separadora sota el paviment. Inclús p/p de neteja de la superfície suport, es-
tesa i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, embroquetat o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota el paviment, remolinat mecànic de tota
la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó i neteja final de la superfície acabada. I posterior aplicació de tapapo-
rus a base de poliuretans alifàtics tipus Sikafloor® en acabat mate .
PLANTA PRINCIPAL 1 82,98 82,98
PLANTA SOTERRANI 1 30,49 30,49
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113,47
RMC - Recrescut de morter de ciment                             E5.2.1.19    m²  
Formació de recrescut per a paviment de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-10, de 4 cm d'espessor, reglejada i arremolinada. Inclús p/p de re-
planteig i marcat dels nivells d'acabat, col·locació de banda de panell rígid de
poliestirè expandit de 10 mm de gruix en el perímetre, envoltant els elements
verticals i en les juntes estructurals, formació de junts de retracció i curat del
morter.
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl 1 4,40 4,40
4,40
PFFE - Paviment de formigó fretassat exterior                   E5.2.1.20    m²  
Formació de paviment continu exterior de formigó en massa amb fibres, amb
junts, de 7 cm d'espessor, para ús per als vianants, realitzat amb formigó
HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, i fibres de poli-
propilè; acolorit en capa d'enduriment de pols de quars, inclosa barreja de co-
lors, amb fibres de polipropilè i malla electrosoldada incloses, fabricat en
central, acabat segons indicacions de la DF i tractat superficialment mitjan-
çant remolinador mecànic; amb làmina de polietilè com a capa separadora
sota el paviment. Inclús p/p de neteja de la superfície suport, estesa i vibrat
del formigó mitjançant regla vibrant, embroquetat o connexió dels elements
exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes
d'instal·lacions executades sota el paviment, remolinat mecànic de tota la su-
perfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el for-
migó i neteja final de la superfície acabada. I posterior aplicació de tapaporus
a base de poliuretans alifàtics tipus Sikafloor® transparent i en acabat mate .
PLANTA PRINCIPAL 1 35,56 35,56
PLANTA SOTERRANI 1 5,57 5,57
41,13
GFP - Graó de formigó prefabricat                               E5.2.1.21    ml  
Subministrament i col·locació de revestiment d'escales en angle, mitjançant el
muntatge dels següents elements: esglaonat format per esglaó prefabricat de
formigó, en "L", per a interiors, ús normal, color a escollir, longitud fins a 150
cm, amb profunditat de petjada de 23-32 cm i altura de contrapetja de 13-20
cm, polit, acabat llis, polit a fàbrica, segons UNE-EN 13748-1 d'entre 3 i 5 cm
de gruix, cara i cantells polits; rebut amb morter de ciment M-5, i peces pla-
nes per a formació de replà, segons especejament indicat en el plànol de pa-
viments. Sobre un esglaonat previ (inclòs en aquest preu). Inclús rejuntat amb
la mateixa tonalitat de les peces.
ESCALES SOTERRANI
tram 1-2 1 15,00 15,00
15,00
E5.2.2 FUSTERIA                                                        
PAFN - Subministrament de paviment de parquet fusta natural     E5.2.2.03a  m²  
Subministrament de paviment de parquet de posts multicapa, amb capa d'a-
cabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure envernissat incolor i mat, de
llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb
1 llistó per post, amb unió per a encolar.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS 1 69,48 69,48
PLANTA PRINCIPAL 1 62,99 62,99
132,47
PAFN - Col·locació de parquet encolat fusta natural             E5.2.2.03b   m²  
Col·locació de paviment de parquet adherit de posts multicapa, amb cautxú
sintètic.Inclús p/p de motllures tapajuntes, adhesiu i accessoris de muntatge
per al parquet.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS 1 69,48 69,48
PLANTA PRINCIPAL 1 62,99 62,99
132,47
SDM - Sòcol de DM lacat blanc                                   E5.2.2.06    m   
Subministrament i col·locació de sòcol de fusta de tauler de DM hidròfug de
15 mm de gruix, lacat blanc, de 10 cm d´alçària, ajustat per anar enrasat a pla-
ca de cartró guix. Col·locat clavat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deduc-
ció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.
PLANTA ALTELL - HABITACIONS
sala de jocs 1 10,09 10,09
habitació 2 i 1 1 24,46 24,46
espai comú 1 4,44 4,44
estudi 1 2,59 2,59
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,78 1,78
rebost 1 2,12 2,12
mag. neteja 1 4,50 4,50
wc PB 1 2,76 2,76
accés 1 1,85 1,85
sala - menjador 1 11,38 11,38
distrb. - hab. prnl 1 7,80 7,80
PLANTA SOTERRANI
bugaderia 1 11,12 11,12
escala 1 8,76 8,76
sala de màquines 1 10,86 10,86
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104,51
E5.3 FUSTERIA EXTERIOR                                               
E5.3A ALUMINI                                                         
Fa.01 - Finestra d'alumini (corredissa)                         E5.3A.02     ut  
Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini de fulla oculta, lacat color a
escollir per la DF, model COR-VISION amb RPT de Cortizo® Cor 70 o similar,
per a conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, formada per dues
fulles, una de mida 150x243 cm i 206x243 cm, amb perfileria proveïda de tren-
cament de pont tèrmic, i amb bastiment de base. Composta per perfils extru-
sionats formant marcs i fulles, també canal d'acer ionoxidable per la part infe-
rior. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats, juntes d'envi-
driament EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements de estan-
quitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de
fixació segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra i
ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del
vent classe C5, segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la
empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).  Inclou vidres aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire
de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna inco-
lora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini. Tots els vidres VC (amb cambra) compliran els següents
requisits: transmitància tèrmica 1,70W/m2K, i factor solar dels vidres 0,37.
Inclou premarc de tubular d'acer galvanitzat i canal inferior de xapa de 2mm
de gruix d'acer inoxidable, tancada en els extrems i amb embocadura per a
connectar un tub de desaigüa. Per a poder realitzar una instal·lació de la fus-
teria enrasada en el paviment.
Tot segons plànols de Fusteria d'alumini C.06.
PLANTA PRINCIPAL
hab prnl 1 1,00 1,00
1,00
Fa.02 - Finestra d'alumini (corredissa)                         E5.3A.03     ut  
Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini de fulla oculta, lacat color a
escollir per la DF, model COR-VISION amb RPT de Cortizo® Cor 70 o similar,
per a conformat de finestra d'alumini, corredissa simple, formada per una fu-
lla, de mides 325x263 cm,  amb perfileria proveïda de trencament de pont tèr-
mic, i amb bastiment de base. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats, juntes
d'envidriament EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements de
estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'ur-
pes de fixació segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona
neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permea-
bilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (in-
closes en aquest preu).  Inclou vidres aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de
gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre so-
bre fusta, acer o alumini. Tots els vidres VC (amb cambra) compliran els se-
güents requisits: transmitància tèrmica 1,70W/m2K, i factor solar dels vidres
0,37.
Inclou premarc de tubular d'acer galvanitzat i canal inferior de xapa de 2mm
de gruix d'acer inoxidable, tancada en els extrems i amb embocadura per a
connectar un tub de desaigüa. Per a poder realitzar una instal·lació de la fus-
teria enrasada en el paviment.
Tot segons plànols de Fusteria d'alumini C.06.
PLANTA PRINCIPAL
sala - menjador 1 1,00 1,00
1,00
Fa.03 - Finestra d'alumini (corredissa)                         E5.3A.04     ut  
Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini de fulla oculta, lacat color a
escollir per la DF, model COR-VISON amb RPT de Cortizo® Cor 70 o similar,
per a conformat de finestra corredissa i vidre fix, de mides 150x258 cm i
208x258 respectivament, amb perfileria proveïda de trencament de pont tèr-
mic, i amb bastiment de base. Composta per perfils extrusionats formant
marcs i fulles. Accessoris, ferraments de penjar i obertura homologats, juntes
d'envidriament EPDM d'alta qualitat, cargols d'acer inoxidable, elements de
estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús p/p d'ur-
pes de fixació segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona
neutra i ajust final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la permea-
bilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (in-
closes en aquest preu).  Inclou vidres aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre so-
bre fusta, acer o alumini. Inclou premarc de tubular d'acer galvanitzat i canal
inferior de xapa de 2mm de gruix d'acer inoxidable, tancada en els extrems i
amb embocadura per a connectar un tub de desaigüa. Per a poder realitzar
una instal·lació de la fusteria enrasada en el paviment.
Tot segons plànols de Fusteria d'alumini C.06.
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
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E5.3B FUSTA                                                           
FE.01 - Conjunt porta blindada i folrat                         E5.3B.03     Ut  
Subministrament i col·locació de conjunt de porta batent blindada formada
per:
Porta blindada formada per fulla de 9cm de gruix amb bastiment de tubulars
d'acer 40.40.1,5, amb una xapa de 1mm al costat exterior,  llana de roca inte-
rior i llistons de fusta de roure massissa encadellats de 20mm a l'exterior i
tauler de DM a l'interior.  Gomes perimetrals en galzes i feltre de tancament
inferior. Frontisses d'acer inoxidable i pany de seguretat,  inclou una finestra
fixa abatible en la cara interior, amb 3 punts de tancament. Els taulons de fus-
ta passaran per davant de l'envidrament.
Pany amb tres punts de tancament, un de cada dos.
Tirador exterior, model IN.07.142.D.TB SQUARE. Material EN 1.4301 + Titanium
- black i maneta interior  JNF IN.00.036 d'acer inoxidable.
Inclou tots els mecanismes regulables, accessoris i topalls.
Tot segons plànol de Fusteria C.08.
PLANTA SOTERRANI
porta entrada safareig 1 1,00 1,00
1,00
FE.02 - Conjunt de fusteria de fusta (4fix + 2abat.)            E5.3B.04     u  
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi laminada, per a
finestra amb frontissa, formada per a quatre vidres fixes, de 1550x300mm i
dues finestres amb obertura cap a l'interior de 1600x400 mm, premarc de fus-
ta de pi de  3x7 mm, folrat de bastiment per a subjecció de vidre fixe, incloent
panell de folrat frontal de tauler DM de 20mm, amb dues finestres oscil·loba-
tent de fusta de pi laminada, i amb la formació de caixó de tauler de fusta DM
amb tapa de registre desmontable per a Screen encastat en pladur, amb per-
fils de 68mm, motllures rectes, rivets, tapajunts de fusta massissa i abocador
d'aigües en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment ex-
terior de fusta; doble junta perimetral d'estanqueïtat de goma de cautxú ter-
moplàstica, amb capacitat per rebre un envidriament laminat amb un gruix de
3+3 (16 gas) 4+4 de baixa emissivitat; inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de se-
guretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de
base d'alumini. Elaborada en taller. Inclús neteja del bastiment de base ja ins-
tal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilín-
dric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el basti-
ment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment
de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte,
de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta
autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com
a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silico-
na neutra, per garantir la seva estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i prova-
da per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Amb maneta interior d'acer inoxidable JNF IN.00.036.
Tot segons plànols de fusteria C.08.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
PLANTA PRINCIPAL
Finestra hab. prnl (vestidor-wc) 1 1,00 1,00
1,00
FE.03 - Conjunt de fusteria de fusta                            E5.3B.05     u  
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
tres vidres fixes, de 1580x360mm , premarc de fusta de pi de  3x7 mm, i fines-
tra fixa de fusta de pi amb pòrtic batent  de tauler de fusta de DM de 30mm
de gruix amb mecanitzat en el cantell per a formar galze., amb perfils de
68mm, motllures rectes, rivets, tapajunts de fusta massissa i abocador d'ai-
gües en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta; doble junta perimetral d'estanqueïtat de goma de cautxú termoplàs-
tica, amb capacitat per rebre un envidriament selective amb un gruix de 4+4
(10) i un 3+3 laminat; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; fer-
ramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, se-
gons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base d'alumini.
Elaborada en taller. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotja-
ment i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació
d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment
de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la se-
va cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massis-
sa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva,
impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de
vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per
garantir la seva estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del
bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada per la em-
presa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08.
PLANTA PRINCIPAL
Finestra hab. prnl 1 1,00 1,00
1,00
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FE.04 - Conjunt fusteria de fusta (5fix)                        E5.3B.06     u  
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
cinc vidres fixes, de diferents tamanys (veure detall), revestiment frontal de
fusta de roure de 3cm de gruix, subestructura de fusta de pi de 50x100mm
amb aïllament tèrmic a l'interior, marc de fusta complet al interior  i lateral al
exterior de roure de 5cm de gruix. Perfil metal·lic U inferior per a introduir el vi-
dre, amb perfils de 68mm, motllures rectes, rivets, tapajunts de fusta massis-
sa i abocador d'aigües en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta; doble junta perimetral d'estanqueïtat de goma
de cautxú termoplàstica, amb capacitat per rebre un envidriament selective
amb un gruix de 4+4 (10) i un 3+3 laminat; inclús aplicació de massilla segella-
dora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de
base d'alumini. Elaborada en taller. Inclús neteja del bastiment de base ja ins-
tal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilín-
dric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el basti-
ment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment
de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte,
de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta
autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com
a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silico-
na neutra, per garantir la seva estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i prova-
da per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08..
PLANTA PRINCIPAL
sala - menjador 1 1,00 1,00
1,00
FE.05 - Conjunt de fusteria de fusta (5fix+vidre)               E5.3B.07     u  
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
cinc vidres fixes, de 2000x400mm i vidriera fixa, revestiment frontal de fusta
de roure de 3cm de gruix, subestructura de fusta de pi de 5x10cm amb ailla-
ment tèrmic a l'interior, amb capacitat per rebre un envidriament selective
amb un gruix de 4+4 (10) 3+3 laminat, i marc amb laterals de fusta de roure de
5cm de gruix i perfil superior i inferior metal·lic en U per a encastar el vidre, re-
vestiment frontal interior de fusta de roure de 3cm de gruix, amb perfils de
68mm, motllures rectes, rivets, tapajunts de fusta massissa i abocador d'ai-
gües en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta; doble junta perimetral d'estanqueïtat de goma de cautxú termoplàs-
tica, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix de 5+5 (10) 4+4;
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627,
obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura
de microventilació; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en taller. In-
clús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del basti-
ment en el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de base
amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliu-
retà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a aï-
llament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior,
de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant
escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a
l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del
junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva
estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de
base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada per la empresa instal·la-
dora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08.
PLANTA PRINCIPAL
distribuidor 1 1,00 1,00
1,00
FE.06 - Conjunt de fusteria de fusta (3fix)                     E5.3B.08     u  
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
tres vidres fixes, de 2580x300mm, revestiment frontal de fusta de roure de
3cm de gruix, subestructura de fusta de pi de 5x10cm amb aillament tèrmic a
l'interior, amb capacitat per rebre un envidriament selective amb un gruix de
4+4 (10) 3+3 laminat, i marc de fusta complet al interior i lateral al exterior de
roure de 5cm de gruix. Perfil metal?lic U inferior per a introduir el vidre., amb
perfils de 68mm, motllures rectes, rivets, tapajunts de fusta massissa i abo-
cador d'aigües en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revesti-
ment exterior de fusta; doble junta perimetral d'estanqueïtat de goma de
cautxú termoplàstica, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
de 5+5 (10) 4+4; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferra-
menta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, se-
gons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base d'alumini.
Elaborada en taller. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotja-
ment i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al
bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació
d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment
de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la se-
va cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massis-
sa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva,
impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de
vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per
garantir la seva estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del
bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada per la em-
presa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08.
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PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FE.07 - Conjunt de fusteria de fusta (oscil. - batent)          E5.3B.09     u  
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
quatre vidres osil·lo-batents, de diferents tamanys, amb premarc de fusta de
pi de 3x7cm, finestra oscil·lo-batent de fusta de pi amb porticó de fusta de pi
de fulles plegables, i  revestiment exterior de fusta de roure de 3cm de gruix
amb subestructura de fusta de pi i allament XPS 7cm de gruix a l'interior, amb
perfils de 68mm, motllures rectes, rivets, tapajunts de fusta massissa i abo-
cador d'aigües en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revesti-
ment exterior de fusta; doble junta perimetral d'estanqueïtat de goma de
cautxú termoplàstica, amb capacitat per rebre un envidriament selective amb
un gruix de 4+4 (10) 3+3 laminat; inclús aplicació de massilla segelladora per a
junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base d'alu-
mini. Elaborada en taller. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat;
allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del basti-
ment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric;
aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el
bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base,
per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta
massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoad-
hesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a bar-
rera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silicona
neutra, per garantir la seva estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Inclou escopidor d'acer
inoxidable de 25cm de desencolupament i dos plecs.Totalment muntada i
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08.
PLANTA ALTELL
sala de jocs 1 1,00 1,00
1,00
FE.08 - Conjunt de fusteria de fusta (5fix)                     E5.3B.10     u  
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
cinc vidres fixs, de 1350x200mm, amb premarc de fusta de pi de 3x7cm, folrat
de bastimnet de fusta de pi per a fixació de vidre fix, amb perfils de 68mm,
motllures rectes, rivets, tapajunts de fusta massissa i abocador d'aigües en el
perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
doble junta perimetral d'estanqueïtat de goma de cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un envidriament selective amb un gruix de 4+4 (10) 3+3 la-
minat; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta peri-
metral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i
obertura de microventilació; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en
taller. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de ba-
se amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de po-
liuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a
aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior,
de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant
escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a
l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del
junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva
estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de
base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada per la empresa instal·la-
dora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08.
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FE.09 - Conjunt de fusteria de fusta (3fix)                     E5.3B.11     u  
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
tres vidres fixs, de 1000x200mm, amb premarc de fusta de pi de 3x7cm, folrat
de bastimnet de fusta de pi per a fixació de vidre fix, amb perfils de 68mm,
motllures rectes, rivets, tapajunts de fusta massissa i abocador d'aigües en el
perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta;
doble junta perimetral d'estanqueïtat de goma de cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un envidriament selective amb un gruix de 4+4 (10) 3+3 la-
minat; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta peri-
metral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i
obertura de microventilació; amb bastiment de base d'alumini. Elaborada en
taller. Inclús neteja del bastiment de base ja instal·lat; allotjament i calçat del
bastiment en el bastiment de base; fixació del bastiment al bastiment de ba-
se amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilíndric; aplicació d'escuma de po-
liuretà per al segellat del junt entre el bastiment i el bastiment de base per a
aïllament termoacústic; fixació al bastiment de base, per la seva cara interior,
de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte, de fusta massissa, mitjançant
escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta autoadhesiva, impermeable a
l'aire i reguladora de la humitat, que actua com a barrera de vapor; segellat del
junt exterior entre bastiment i obra amb silicona neutra, per garantir la seva
estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la col·locació del bastiment de
base bàsic d'alumini. Totalment muntada i provada per la empresa instal·la-
dora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08.
GARATGE 1 1,00 1,00
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1,00
FE.10 - Conjunt de fusteria de fusta (4 oscil. - batent)        E5.3B.12     u  
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
quatre finstres oscil·lobatents, de diferents mides, amb premarc de fusta de
pi de 3x7cm,i finestra oscil·lo-batent de fusta de pi amb porticons plegables
de dues fulles, amb perfils de 68mm, motllures rectes, rivets, tapajunts de
fusta massissa i abocador d'aigües en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; doble junta perimetral d'estanqueïtat
de goma de cautxú termoplàstica, amb capacitat per rebre un envidriament
selective amb un gruix de 4+4 (10) 3+3 laminat; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb basti-
ment de base d'alumini. Elaborada en taller. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base;
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de
cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el
bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bas-
timent de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15
mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·lo-
cació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat,
que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i
obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanqueïtat a l'aire i a l'aigua;
sense incloure la col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08
PLANTA HABITACIONS
habitació 1 1 1,00 1,00
1,00
FE.11 - Conjunt de fusteria de fusta (4 oscil. - batent)        E5.03.13     u   
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
quatre finstres oscil·lobatents, de diferents mides, amb premarc de fusta de
pi de 3x7cm,i finestra oscil·lo-batent de fusta de pi amb porticons plegables
de dues fulles, amb perfils de 68mm, motllures rectes, rivets, tapajunts de
fusta massissa i abocador d'aigües en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; doble junta perimetral d'estanqueïtat
de goma de cautxú termoplàstica, amb capacitat per rebre un envidriament
selective amb un gruix de 4+4 (10) 3+3 laminat; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb basti-
ment de base d'alumini. Elaborada en taller. Inclús neteja del bastiment de
base ja instal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base;
fixació del bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de
cap cilíndric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el
bastiment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bas-
timent de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15
mm, recte, de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·lo-
cació de cinta autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat,
que actua com a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i
obra amb silicona neutra, per garantir la seva estanqueïtat a l'aire i a l'aigua;
sense incloure la col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment
muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08
PLANTA HABITACIONS
habitació 2 1 1,00 1,00
1,00
FE.12 - Conjunt de fusteria de fusta (4fix)                     E5.03.14     u   
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
quatre vidres fixes, de diferents mides, amb premarc de fusta de pi de
3x7cm,i folrat de bastiment de fusta de pi per a fixació de vidre fix, amb per-
fils de 68mm, motllures rectes, rivets, tapajunts de fusta massissa i abocador
d'aigües en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment ex-
terior de fusta; doble junta perimetral d'estanqueïtat de goma de cautxú ter-
moplàstica, amb capacitat per rebre un envidriament laminat amb un gruix de
3+3 (16 gas) 4+4 de baixa emissivitat; inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de se-
guretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de
base d'alumini. Elaborada en taller. Inclús neteja del bastiment de base ja ins-
tal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilín-
dric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el basti-
ment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment
de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte,
de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta
autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com
a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silico-
na neutra, per garantir la seva estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i prova-
da per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08
PLANTA ALTELL
estudi 1 1,00 1,00
1,00
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FE.13 - Conjunt de fusteria de fusta (4fix)                     E5.03.15     u   
Subministrament i muntatge de fusteria exterior de fusta de pi, formada per a
quatre vidres fixes, de diferents mides, amb premarc de fusta de pi de
3x7cm,i folrat de bastiment de fusta de pi per a fixació de vidre fix, amb per-
fils de 68mm, motllures rectes, rivets, tapajunts de fusta massissa i abocador
d'aigües en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment ex-
terior de fusta; doble junta perimetral d'estanqueïtat de goma de cautxú ter-
moplàstica, amb capacitat per rebre un envidriament laminat amb un gruix de
3+3 (16 gas) 4+4 de baixa emissivitat; inclús aplicació de massilla segelladora
per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de se-
guretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de
base d'alumini. Elaborada en taller. Inclús neteja del bastiment de base ja ins-
tal·lat; allotjament i calçat del bastiment en el bastiment de base; fixació del
bastiment al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, de cap cilín-
dric; aplicació d'escuma de poliuretà per al segellat del junt entre el basti-
ment i el bastiment de base per a aïllament termoacústic; fixació al bastiment
de base, per la seva cara interior, de tapajunts perimetral de 70x15 mm, recte,
de fusta massissa, mitjançant escuma de poliuretà, prèvia col·locació de cinta
autoadhesiva, impermeable a l'aire i reguladora de la humitat, que actua com
a barrera de vapor; segellat del junt exterior entre bastiment i obra amb silico-
na neutra, per garantir la seva estanqueïtat a l'aire i a l'aigua; sense incloure la
col·locació del bastiment de base bàsic d'alumini. Totalment muntada i prova-
da per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Tot segons plànols de fusteria C.08
PLANTA PRINCIPAL - PLANTA ALTELL
finestres altes sala - menjador 1 1,00 1,00
1,00
FE.14 - Porta practicable de fusta. (barbacoa)                  E5.3B.16     ut  
Porta batent barbacoa. Porta dos fulles batents plegables en dos parts se-
gons dibuix detall cuina (D.02.1). Fulles plegables  formades per un bastiment
interior de fusta de pi i taulers de fibres de fusta DM hidròfug de 5mm i amb
un gruix total de 5cm, amb bastiment de fusta de pi de 50x110mm amb folrat
de DM hidròfug. Amb els mecanismes corresponents que les portes es puguin
plegar. Inclou mecanitzat de les fulles per a tirador encastat
Inclou maneta d'acer inoxidable model IN.00.036 de JNF i  tots els mecanis-
mes, accessoris i topalls.
Calaixos amb guies amortiguades amb coixinets metàl·lics. Portes batents
amb frontisses d'acer niquelat, amb regulació; potes reguladores de plàstic
dur.
Tots els frontals tindran ranurat en el cantell per a formar tirador.
conjunt barbacoa 1 1,00 1,00
1,00
FE.15 - Porta d'entrada a l'habitatge                           E5.3B.17     ut  
Conjunt porta accés: conjunt de porta batent blindada formada per:
Porta pivotant blindada formada per fulla de 9cm de gruix amb bastiment de
tubulars d'acer 40.40.1,5, amb una xapa de 1mm al costat exterior,  llana de
roca interior i llistons de fusta de roure massissa encadellats de 20mm a l'ex-
terior i a l'interior.  Gomes perimetrals en galzes i feltre de tancament inferior
amb sistema guillotina. Frontisses d'acer inoxidable i pany de seguretat.  Pany
amb 3 punts de tancament.
Tirador exterior, model IN.07.142.D.TB SQUARE. Material EN 1.4301 + Titanium
- black i maneta interior  JNF IN.00.036 d'acer inoxidable.
porta entrada 1 1,00 1,00
1,00
E5.4 FUSTERIA INTERIOR                                               
E5.4.1 PORTES                                                          
FI.01a - CRFR - Fals sostre registrable                         E5.4.1.01a  m²  
Subministrament i col·locació de registre per a fals sostre hidròfug en fusta,
color a escollir de la carta NCS, i subestructura rastrelada de pi.
Acabats. DM: Acabat lacat a pistola.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
PLANTA HABIATCIONS
bany planta habitacions 1 1,33 0,90 1,20
1,20
FI.01b - CRFR - Fals sostre registrable                         E5.4.1.01b   m²  
Subministrament i col·locació de registre per a fals sostre hidròfug en fusta,
color a escollir de la carta NCS, i subestructura rastrelada de pi.
Acabats. DM: Acabat lacat a pistola.
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl 1 1,80 1,35 2,43
2,43
FI.01c - CRFR - Fals sostre registrable                         E5.4.1.01c  m²  
Subministrament i col·locació de registre per a fals sostre hidròfug en fusta,
color a escollir de la carta NCS, i subestructura rastrelada de pi.
Acabats. DM: Acabat lacat a pistola.
PLANTA PRINCIPAL
bany accés - entrada 1 1,81 1,81
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FI.02 - Conjunt porta batent i tarja fixa (porta PS)            E5.4.1.02    ut  
Subministrament i col·locació de porta, format per:
Porta d'una fulla batent formada per un bastiment interior de fusta de pi i tau-
lers de fibres de fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm, amb basti-
ment de fusta de pi de 50x110mm amb folrat de DM formant galze.
Tarja fixa superior de 5cm de gruix total formada per bastiment interior de
4cm i taulers de fibres de fusta DM de 0.5cm. Formant galze per a rebre la fu-
lla de la porta.
Acabats. DM: Acabat lacat a pistola. Inclou maneta d'acer inoxidable model
IN.00.036 de JNF i  tots els mecanismes, accessoris i topalls.
PLANTA SOTERRANI
escala 2 2,00 4,00
4,00
FI.03 - Conjunt porta corredissa (porta hab. prnl)              E5.4.1.03    ut  
Subministrament i col·locació de porta, format per:
a. Vidre fix 55.1 laminat transparent fixat amb silicona estructural en perfil
permimetral en U d'acer inoxidable.
b. Brancal lateral de fusta DM de 3cm de gruix.
c.  Porta corredissa formada per un bastiment interior de fusta de pi i taulers
de fibres de fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm. Mecanisme retràc-
til, guia d'alumini dimensionada per el pes, i mecanitzat tant en els laterals
com en el cantell de la fulla per a formació d'agafador de porta. Peça format
embocadura de porta formada per taulers de fusta DM segons esquema plà-
nols C.08.
Acabats. DM: Acabat lacat a pistola. Inclou tots els mecanismes, accessoris i
topalls.
PLANTA PRINCIPAL
porta hab. prnl 1 1,00 1,00
1,00
FI.04 - Porta corredissa (accés)                                E5.4.1.04    ut  
Porta corredissa formada per un bastiment interior de fusta de pi i taulers de
fibres de fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm. Mecanisme retràctil,
guia d'alumini dimensionada per el pes,  per anar encastada en el fals sostre, i
mecanitzat tant en els laterals com en el cantell de la fulla per a formació d'a-
gafador de porta.
La guia d'alumini es colocarà mitjançant tacs puntuals de fusta per a ser ani-
vellada enlloc de un bastiment lineal, per tal de garantir el pas de l'aire d'un
costat a l'altre de la guia en el plenum del fals sostre.




porta entrada - sala 1 1,00 1,00
1,00
FI.05 - Porta garatge - habitatge                               E5.4.1.05    ut  
Subministrament i col·locació de porta batent, format per:
Porta d'una fulla de 100mm de gruix, formada per taulers de fusta de DM igní-
fug de 15mm de gruix i bastidor interior d'acer galvanitzat reblert amb llana de
roca de 6cm.
Tarja fixa de 100mm de gruix, formada per taulers de fusta de DM ignífug de
15mm de gruix i bastidor interior d'acer galvanitzat reblert amb llana de roca
de 6cm.
Bastiment metàl·lic d'acer galvanitzat revestit amb DM ignífug de 10mm de
gruix.
Acabat lacat. Inclou maneta d'acer inoxidable IN.00.036 de JNF, topall i tots
els mecanismes per a que funcioni corrrectament. Inclou pany de tres punts.
Tot el conjunt completament sellat i acabat per a poder aguantar una re-
sist?ncia al foc m?nima EI2 45-C5, amb una reacci? dels materials B-s1,d0.
Tot segons plànol C.08.
PLANTA PRINCIPAL
porta garatge - habitatge 1 1,00 1,00
1,00
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FI.06 - Porta quatre fulles                                     E5.4.1.06    ut  
Subministrament i col·locació de porta, format per:
Porta de quatre fulles plegables en acordió segons dibuix, plànols C.08. Fulles
plegables  formades per un bastiment interior de fusta de pi i taulers de fi-
bres de fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm, amb bastiment de fus-
ta de pi de 50x110mm amb folrat de DM. Amb els mecanismes corresponents
encastats en el cantell de la fulla per a que les portes es puguin plegar. Inclou
mecanitzat de les fulles per a tirador encastat
Tarja fixa superior de 5cm de gruix total formada per bastiment interior de
4cm i taulers de fibres de fusta DM de 5mm.
Brancals laterals de 3cm de gruix en DM lacat. Inclouent guia d'alumini enca-
satada per a guiar el desplaçament de le fulles.
Acabats. DM: Acabat lacat a pistola. Inclou maneta d'acer inoxidable model
IN.00.036 de JNF i  tots els mecanismes, accessoris i topalls.
PLANTA ALTELL
porta sala de jocs 1 1,00 1,00
1,00
FI.11 - Porta corredissa bany hab. prnl                         E5.4.1.11    ut  
Porta corredissa formada per un bastiment interior de fusta de pi i taulers de
fibres de fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm. Mecanisme retràctil,
guia d'alumini dimensionada per el pes,  per anar encastada, i mecanitzat tant
en els laterals com en el cantell de la fulla per a formació d'agafador de porta.
Inclou tots els mecanismes, accessoris i topalls.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
PLANTA PRINCIPAL
porta bany hab. prnl 1 1,00 1,00
1,00
FI.17 - FI.18 - Porta bany planta habiatcions                   E5.4.1.12    u   
Porta bany. Porta corredissa formada per un bastiment interior de fusta de pi i
taulers de fibres de fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm. Mecanisme
retràctil, guia d'alumini encastada en fix superior dimensionada per el pes, i
mecanitzat tant en els laterals com en el cantell de la fulla per a formació d'a-
gafador de porta. Peça format embocadura de porta formada per taulers de
fusta DM segons esquema D.03.1. Tarja fixa superior de 5cm de gruix total for-
mada per bastiment interior de 4cm i taulers de fibres de fusta DM de 0.5cm.
Fix superior amb allistonat en taulell de fusta DM de 2cm per a instal·lació de
clima.
Inclou tots els mecanismes, accessoris i topalls.
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
PLANTA HABITACIONS
bany 1 2,00 2,00
2,00
E5.4.2 MOBILIARI A MIDA                                                
FI.07 - Conjunt armari sala de jocs                             E5.4.2.01    ut  
Subministrament i col·locació d'armari format per:
a,b,c,d. Mòdul alt de 30cm de profunditat de taulell aglomerat acabat melami-
nat amb 4 prestatges reglables i una porta batent de DM
e. Mòdul baix de 60cm de profunditat de taulell aglomerat acabat melaminat
amb una porta batent de DM. Amb dos calaixos un amb la porta frontal i l'altre
interior
f. Revestiment de tauler de fibres de fusta DM de 20mm de gruix, fixat amb
llistons de fusta de pi de 20x20mm.
Portes batents de tauler de fibres de fusta DM de 20mm de gruix, amb meca-
nitzat puntual al cantell per fer de tirador.
Acabats. Taulers aglomerats amb  mel·lamina de color llis a escollir i cantells
de pvc, acabat DM lacat.
PLANTA ALTELL
sala de jocs 1 1,00 1,00
1,00
FI.09 - Capçal llit habitació principal                         E5.4.2.02    ut  
Subministrament i col·locació de capsal de llit format per:
a. Mòdul de 20cm de profunditat de taulell de fusta aglomerada xapada de
roure.
b.Mòdul de 18 cm de profunditat de fusta xapada de roure.
c. Frontal de taulell de fusta xapada, amb mecanitzat de la fusta per una fulla
corredissa.
Acabat fusta de roure: venrís incolor i mat.
habitació principal 1 1,00 1,00
1,00
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FI.10 - Conjunt vestidor habitació princial                     E5.4.2.03    ut  
Subministrament i col·locació de conjunt de mobiliari de fusta, format per:
a. Conjunt de dos mòduls d'armari en taulell aglomerat acabat melaminat de
20mm de gruix amb dues portes corredisses de taulell de fibres de fusta DM
de 20mm de gruix. Cada mòdul amb 4 calaixos a la part baixa, barra de penjar
d'acer inoxidable satinat i 1 prestatge superior.
b. Mòdul baix en taulell aglomerat acabat melaminat de 20mm de gruix amb 1
calaix en taulell aglomerat acabat melaminat de 20mm de gruix. Frontal calaix i
part superior mòdul en de taulell de fibres de fusta DM de 20mm de gruix.
c. Revestiment frontal de taulell de fibres de fusta DM de 20mm de gruix fixat
a subestrutura de fusta de pi de 40x40mm. Amb barra de penjar segons dibuix
d'acer inoxidable satinat.
d,e. Mòdul baix en taulell aglomerat acabat melaminat de 20mm de gruix amb
3 prestatges en taulell aglomerat acabat melaminat de 20mm de gruix. Porta
frontal en de taulell de fibres de fusta DM de 20mm de gruix.
f. Revestiment frontal de taulell de fibres de fusta DM de 20mm de gruix
Acabat DM: lacat amb pistola.
PLANTA PRINCIPAL
vestidor hab. prnl 1 1,00 1,00
1,00
FI.14 - Revestiment frontal habitació                           E5.4.2.05    ut  
Revestiment frontal de tauler de fibres de fusta DM de 20mm de gruix fixat a
subestrutura de fusta de pi de 30x30mm.
Acabat DM: lacat amb pistola.
Tot segons plànols de fusteria.
PLANTA HABITACIONS
habitació 1 1 2,00 2,00
2,00
FI.15 - FI.16 - Conjunt d'armari habitació nens                 E5.4.2.06    ut  
Conjunt d'armari format per 3 mòduls d'armari en tauler aglomerat acabat me-
laminat de 20mm de gruix amb 1 porta batent  de tauler de fibres de fusta DM
de 20mm de gruix. Cada mòdul amb 1 prestatge a la part baixa, barra de pen-
jar d'acer inoxidable satinat i 1 prestatge superior. Fix superior amb allistonat
en tauler de fusta DM de 2cm per a instal·lació de clima.
Acabat DM: lacat amb pistola.
Tot segons plànols de fusteria.
PLANTA PRINCIPAL
habitació 1 i 2 1 2,00 2,00
2,00
FI.20 - FI.21 - Conjunt espai de treball                        E5.4.2.07    ut  
Conjunt espai de treball. Format per:
a. Porta corredissa formada per un bastiment interior de fusta de pi i taulers
de fibres de fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm. Mecanisme retràc-
til, guia d'alumini encastada en envà de guix laminat dimensionada per el pes,
i mecanitzat tant en els laterals com en el cantell de la fulla per a formació
d'agafador de porta. Peça format embocadura de porta formada per taulers
de fusta DM. Inclou tots els mecanismes, accessoris i topalls.
Acabats: DM lacat a pistola
PLANTA HABITACIONS
espai en comú 1 2,00 2,00
2,00
FI.20 - FI.21 - Conjunt espai de treball                        E5.4.2.07a  u   
Conjunt espai de treball. Format per:
b. Brancal format per un bastiment interior de fusta de pi i taulers de fibres de
fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm
c. Prestatgeries formades per un bastiment interior de fusta de pi i taulers de
fibres de fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm
d. Taulell per a taula format per un bastiment interior de fusta de pi i taulers
de fibres de fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm
Acabats: DM lacat a pistola
PLANTA HABITACIONS
espai en comú 1 2,00 2,00
2,00
FI.21 - Passamà de fusta de roure                               E5.4.2.08    ml  
Passamà de fusta de roure de secció de 40x40mm, amb les arestes lleugera-
ment arrodonides i acabat vernissat incolor i mat.
passamà barana 1 11,40 11,40
11,40
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E5.4.3 MOBILIARI CUINA                                                 
FI.08 - Taula principal cuina                                   E5.4.3.01a  ut  
Subministrament i col·locació de taula, formada per:
Taula de cuina en fusta de roure de gruix format per taulell superior de fusta
de roure de 5cm de gruix, y 4 potes de fusta de roure de 5x20cm, amb la fusta
lleugerament raspatllada per accentuar la textura de la fusta i acabada amb
vernís incolor i mat.
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13a - Moble alt integrat per a cuina                         E5.4.3.01    ut  
Armari integrat en la cuina, format per:
Mòdul alt en taulell aglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix amb 5 pres-
tatges i porta frontal en taulell de fibres de fusta DM de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Inclou:Tots els mecanismes regulables, accessoris i topalls.
Tot segons planols de detall D.02.1.
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13b - Moble baix integrat per a cuina                        E5.4.3.02    ut  
Armari integrat en la cuina, format per:
Mòdul baix en taulell aglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix amb 5
prestatges i porta frontal en taulell de fibres de fusta DM de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Inclou:Tots els mecanismes regulables, accessoris i topalls.
Tot segons planols de detall D.02.1.
cuina 1 3,00 3,00
3,00
FI.13c. Conjunt de mobiliari integrat per a nevera/congelador   E5.4.3.03    ut  
Moble format per:
Mòdul alt en tauler aglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix per a frigorí-
fic o congelador integrable. Porta frontal en tauler de fibres de fusta DM de
2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Inclou:Tots els mecanismes regulables, accessoris i topalls.
Tot segons planols de detall C.02.4
cuina 1 2,00 2,00
2,00
FI.13d - Sòcol rebost                                           E5.4.3.04    ut  
Sòcol en tauler de fibres de fusta DM hidròfug de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Tot segons planols de detall C.02.4
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13e - Moble baix integrat per a cuina                        E5.4.3.05    ut  
Mòdul baix en tauler aglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix amb 1
prestatge i porta batent frontal en tauler aglomerat acabat melaminat de
15mm revestit d'encadellat de parquet de fusta de roure de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Tot segons planols de detall C.02.5
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13f - Moble baix integrat cuina                              E5.4.3.05a  ut  
Mòdul baix en tauler aglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix amb 1
prestatge i porta batent frontal en tauler aglomerat acabat melaminat de
15mm revestit d'encadellat de parquet de fusta de roure de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13g- Moble baix integrat per a pica cuina                    E5.4.3.06    ut  
Mòdul baix en tauler aglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix sota aigüe-
res amb 3 calaixos (dues interiors independents i un inferior fixat a frontal) i
frontal en tauler aglomerat acabat melaminat de 15mm revestit d'encadellat
de parquet de fusta de roure de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Inclou: Tots els mecanismes regulables, accessoris i topalls.
Tot segons planols de detall C.02.4.
cuina 1 1,00 1,00
1,00
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FI.13h - Moble baix integrat per a rentaplats                   E5.4.3.07    ut  
Mòdul baix en tauler aglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix per a inte-
grar rentaplats. Frontal en tauler aglomerat acabat melaminat de 15mm reves-
tit d'encadellat de parquet de fusta de roure de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Inclou: Tots els mecanismes regulables, accessoris i topalls.
Tot segons planols de detall C.02.4
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13i - Conjunt de mobiliari baix per a cuina                  E5.4.3.08    ut  
Mòdul baix en tauler aglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix amb 3 ca-
laixos (dues interiors independents i un inferior fixat a frontal) i frontal en tau-
lell aglomerat acabat melaminat de 15mm revestit d'encadellat de parquet de
fusta de roure de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Inclou:Tots els mecanismes regulables, accessoris i topalls.
Tot segons planols de detall C.02.4
cuina 1 4,00 4,00
4,00
FI.13j - Revestiment lateral cuina                              E5.4.3.09    ut  
Revestiment lateral en tauler de fibres de fusta DM de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Tot segons planols de detall C.02.4
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13k - Revestiment llar de foc                                E5.4.3.10    ut  
Revestiment frontal en tauler de fibres de fusta DM de 2cm de gruix. Amb
allistonat per a clima i ventilació de la llar de foc. Amb subestructura de fusta
de pi de 50x50mm.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Tot segons planols de detall C.02.4
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13l - Porta pivotant cuina                                   E5.4.3.11    ut  
Porta pivotant d'una fulla formada per un bastiment interior de fusta de pi i
taulers de fibres de fusta DM de 5mm i amb un gruix total de 5cm, amb basti-
ment de fusta de pi de 50x110mm amb folrat de DM formant galze.
Inclou tirador interior i  tots els mecanismes, accessoris i topalls. Amb bisagra
oculta i pany magnetic.
Tot segons planols de detall C.02.4
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13m - Moble baix per a cuina                                 E5.4.3.12    ut  
Mòdul baix en tauleraglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix amb 2 pres-
tatges i porta frontal en tauler de fibres de fusta DM de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Tot segons planols de detall C.02.10
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13n - Prestatgeria per a cuina                               E5.4.3.13    ut  
Prestatgeria formada per un mòdul de melamina, compost per, 2 mòduls amb
1 porta batent cadascun i un fix per a amagar un tub de PVC per a la bugaderia
en tauler de fibres de fusta DM de 2cm de gruix i fix amb subestrutura de fus-
ta de pi de 30x30mm; i dos mòduls oberts en tauler aglomerat acabat melami-
nat de 2cm de gruix amb 8 prestatgeries cadascun.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
Tot segons planols de detall C.02.10
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13o - Sòcol fusta de roure                                   E5.4.3.14    ut  
Sòcol en taulell de fusta de roure de 2cm de gruix
Acabat roure: vernís incolor i mat.
Tot segons planols de detall C.02.10
cuina 1 1,00 1,00
1,00
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FI.13p,r,s,t,u - Mòdul baix de cuina                            E.4.3.15     ut  
Mòdul baix en tauler aglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix amb 2
prestatges i porta frontal en tauler de fibres de fusta DM de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
cuina 1 8,00 8,00
8,00
FI.13q - Mòdul baix de cuina                                    E.4.3.16     ut  
Mòdul baix en tauler aglomerat acabat melaminat de 2cm de gruix amb 3 ca-
laixos i porta frontal en tauler de fibres de fusta DM de 2cm de gruix.
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13v - Mòdul per a forn i microones                           E4.3.17      ut  
Mòdul per a forn i microones en tauler de fibres de fusta DM de 2cm de gruix
Acabat DM lacat a pistola, color a escollir de la carta NCS.
cuina 1 1,00 1,00
1,00
FI.13w - Nínxol en tauler de fusta de roure                     E4.3.18      ut  
Nínxol en tauler de fusta de roure de 2cm de gruix acabt amb vernis incolor i
mat.
cuina 1 1,00 1,00
1,00
E5.4.4 FALS SOSTRES                                                    
CRF - Fals sostre de fust                                       E5.4.4.01    m²  
Subministre i muntatge de fals sostre  format per fusta amb posts de parquet
tricapa amb acabat de fusta natural de roure, encadellats i col·locat sobre
rasrtrells de fusta de pi.
PLANTA PRINCIPAL
accés 1 2,97 2,97
distrb. - escala 1 9,66 9,66
cuina 1 21,01 21,01
rebost 1 3,00 3,00
mag. neteja 1 1,88 1,88
38,52
E5.5 SERRALLERIA                                                     
S.01 - Barana forat escala                                      E5.5.11      ut  
Subministrament i muntatge de:
a, b, c. Platina de xapa d'acer de 10mm de gruix soldada a subestructura de
tubulars d'acer 6.3.1 fixats mecanicament a forjat.
d. Varilles d'acer de 12mm de diametre soldades a platina oculta en llosa de
coberta y soldada als elements e i f (graons y a platina vertical inferior en plan-
ta soterrani)
e.Graons de platina d'acer de 12mm de gruix amb varilles de 12mm i 20cm de
llargada per a encastar amb resines epoxi de dos components en mur pantalla
de formigó armat.
f. Frontal de platina d'acer de 3mm de gruix fixada amb varilles de 10mm de
diàmetre soldades per a fixar-se amb tac químic al cantell de la llosa d'esca-
la,  encolada amb adhesiu de formulació específica al envà de plaques de car-
tro guix.
g. Xapa plegada formant U de 90x50mm amb xapa de 3mm de gruix i amb els
caps tancats, incorporant pates per a fixació en el formigó.
h. Passamà d'acer laminat en calent de 50.5mm.
i. Xapa de 18cm de desenvolupament amb 3 plecs i 2 forats cada metre per a
fixació de passamà de fusta, soldada en cada una de les varilles rodona.
Tot segons plànols C.07 de Serralleria.
escala 1 1,00 1,00
1,00
S.02 - Frontal forjat exterior                                  E5.5.12      ut  
Subministrament i col·locació de conjunt de frontal forjat exterior format per:
a. Frontal de platines d'acer segons dibuix de 10mm de gruix soldades entre
elles. 1 plec.
b. Subestructura de perfils tubulars d'acer 60.30.1 anclats mecànicament a
forjat
c. Aillament tèrmic de 3cm de gruix de llana de roca de 0,034W/mK
Tot segons plànol de serralleria C.07.
distribuidor 1 1,00 1,00
1,00
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S.03 - Frontal forjat estudi obert                              E5.5.13      ut  
Subministrament i col·locació de conjunt de frontal forjat estudi obert format
per:
a. Platina de xapa d'acer de 1cm de gruix soldada
b. subestructura de tubulars d'acer 60.30.1 anclats mecànicament a forjat.
Tot segons plànol de serralleria C.07.
estudi 1 1,00 1,00
1,00
S.04 - Porta garatge                                            E5.5.14      ut  
Subministrament i col·locació porta basculant estàndard amb molles per ga-
ratge i revestimentt de façana formada per:
a, b. subestructura de perfils tubulars de secció quadrada de 60.60.1,5 d'acer
galvanitzat.
c, d. Revestiment exterior mitjançant safates d'alumini extruides tipus Falkit
d'Alustock, model media ondina (103347) en la part baixa i mini ondina
(103346) en la part alta. Acabades amb lacat texturitzat color a definir. Fixades
mecànicament a encadellat de la safata i amb adhesiu de formulació específi-
ca. Revestiment interior de xapa llisa d'alumini fixada mecànicamen a la su-
bestructura d'acer. Inclou xapa d'alumnina lacada de 25cm, de desenvolupa-
ment i 3 plecs formant escopidor, fixat al tancament de façana darrera la por-
ta.
Inclou xapa d'alumini lacada de 25cm de desenvolupament i 3 plecs formant
escopidor, fixat al tancament de façana darrera la pedra.
 Tot segons plànols de serralleria C.07.
GARATGE
portes garatge 1 1,00 1,00
1,00
S.05 - Llar de foc                                              E5.5.15      ut  
Conjunt llar de foc format per:
2a. Llar de foc marca AXIS H800 simple face. Ref : FH0800SF
2b. Frontal de Xapa d'acer en brut de 1mm de gruix acabat amb dues capes
de pintura antioxidant. Fixada amb adhesiu
2c. Marc de Xapa d'acer en brut de 3mm de gruix acabat amb dues capes de
pintura antioxidant. Soldada a estructura de llar de foc.
 Tot segons plànols detalls CUINA D.02.
llar de foc cuina 1 1,00 1,00
1,00
S.06 - Porta instal·lacions                                     E5.5.16      u   
Subministrament i col·locació de conjunt porta batent formada per:
Porta tallafocs batent homologada, EI2 45-C5, d'una fulla de 63 mm d'espes-
sor, 800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada
per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques
de cartró guix, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclós tancaportes per a ús moderat.
Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i pro-
vada.
Tot el conjunt completament sellat i acabat per a poder aguantar una resistèn-
cia al foc mínima EI2 45-C5, amb una reacció dels materials B-s1,d0.
Porta sala de màquines 1 1,00 1,00
1,00
S.07 - Tub xemenia llar de foc                                  E5.5.17      ut  
Subministrament i col·locació de xemeneia individual modular metàl·lica, for-
mada per tub de doble paret, compost per paret interior d'acer inoxidable AISI
316L de 200 mm de diàmetre i paret exterior d'acer aluminitzat, amb aïllament
entre parets mitjançant manta de fibra ceràmica d'alta densitat de 25 mm
d'espessor, temperatura de treball de 400ºC i puntes de temperatura de fins
1000ºC, pressió de treball de fins 200 Pa, instal·lada en el interior de l'edifici,
per evacuació dels productes de la combustió de la llar o estufa a llenya, car-
bó, briquetes o pellets. Inclós p/p de tes, colces, adaptadors, abraçadores,
suports murals, mòduls finals i més accessoris necessaris. Totalment munta-
da, connexionada i provada.
xemeneia llar de foc 1 1,00 1,00
1,00
S.08 - Folrat xemenia amb barret i faldó                        E5.5.18      ut  
Subministraemnt i col·locació de conjunt de xemeneia formada per:
- folrat de tub de xapa de 2 mm. de gruix.
- faldó perimetral soldat al folrat de tub de xapa de 2 mm.
- barret format per platines de 80.3 mm. curvades formant circumferències
suportades per 4 varilles rodones de 10 mm. de diàmetre i tapa superior de
xapa de 3 mm. soldada.
xemenia 1,63m 1 1,00 1,00
xemenia 1,05m 1 2,00 2,00
xemenia 2,30m 1 2,00 2,00
5,00
S.09 - Frontal registrable xapa d'alumini (davant screen)       E5.5.19      ut  
Frontal registrable de xapa d'aluimini de 35cm de desenvolupament i 3 plecs.
Lacada texturitzada, encolada sobre tauler de fusta de DM hidròfuga i fixada
mecànicament sobre subestructura de perfils tubulars galvanitzats.
PLANTA PRINCIPAL
frontal screen hab. prnl 1 2,00 2,00
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S.10 - Subestructura de perfils per a capçal hab. prnl          E5.5.20      ut  
Subestructura de perfils d'acer laminat en calent 40.40.1, per a formació de
capçal del lit revestit de pedra. (veure plànol de detall D.01)
subestructura capçal 1 1,00 1,00
1,00
S.11 - Tub barbacoa                                             E5.5.21      ut  
Subministrament i muntatge de tub per a l'extracció de fums de la barbacoa.
Tot el conjunt amb dues capes de pintura antioxidant i dues d'acabat tipus
hammerite.
barbacoa 1 1,00 1,00
1,00
E5.6 ENVIDRAMENTS                                                    
E.09 - Mampara de dutxa (fix+2batents)                          E5.6.06      u   
Mampara per a dutxa, formada per un vidre fix translucid i dues portes ba-
tents amb perfileria d'alumini acabat negre mat
PLANTA BPRINCIPAL
bany hab. prnl 1 1,00 1,00
1,00
E.23 - Mampara de dutxa (fix+batent)                            E5.6.07      u   
Mampara per a dutxa, formada per un vidre fix translucid i una porta batent
amb perfileria d'alumini acabat negre mat
PLANTA HABITACIONS
bany PH 1 1,00 1,00
1,00
E5.7 PROTECCIONS SOLARS                                              
E5.7.01 SCREEN                                                          
SC.01 - Screen enrotllable                                      E5.7.01.01  ml  
Cortina enrotllable de la marca KORTILUX® o equivalent de teixit de fibra de vi-
dre (36%) i recobriment de PVC (64%) model Natté, PE 2000 amb 1% de factor
d’obertura i color a escollir per la DF, classe 1 de classificació al foc segons
UNE-EN 13773:2003, amb guies laterals tipus cremllera i amb sistema d'ac-
cionament elèctric, motor ONDAS RADIO model 6/17 ECO de MURTRA® o equi-
valent, amb la mínima emisió de soroll, tub d’enrollament d’alumini de 80mm i
contrapès ocult amb bloqueig, i amb tots els accesoris de color negre. col·lo-
cada amb fixacions mecàniques.
finestra habitació principal 1 3,60 3,60
3,60
SC.02 - Screen enrotllable                                      E5.7.01.02  ml  
Cortina enrotllable de la marca KORTILUX® o equivalent de teixit de fibra de vi-
dre (36%) i recobriment de PVC (64%) model Natté, PE 2000 amb 1% de factor
d’obertura i color a escollir per la DF, classe 1 de classificació al foc segons
UNE-EN 13773:2003, amb guies laterals tipus cremllera i amb sistema d'ac-
cionament elèctric, motor ONDAS RADIO model 6/17 ECO de MURTRA® o equi-
valent, amb la mínima emisió de soroll, tub d’enrollament d’alumini de 80mm i
contrapès ocult amb bloqueig, i amb tots els accesoris de color negre. col·lo-
cada amb fixacions mecàniques.
finestra vestidor hab. prnl 1 2,20 2,20
2,20
E7 EQUIPAMENTS                                                     
E7.1 SANITARIS                                                       
E.01 - Vater suspès de Catalano, sèrie Zero,                    E7.1.03      ut  
Vater suspès de Catalano, sèrie Zero, refèrencia de model 1VS55N00, de
550x350 mm.
PLANTA HABITACIONS
wc petit PH 1 1,00 1,00
PLANTA PRINCIPAL
wc accés 1 1,00 1,00
bany hab. prnl 1 1,00 1,00
3,00
E.02 - Cisterna empotrada per a inodor suspès                   E7.1.04      ut  
Bastidor Geberit Duofix para inodor suspès, 98 cm, amb cisterna empotrada
Omega 12cm
PLANTA HABITACIONS
wc petit PH 1 1,00 1,00
PLANTA PRINCIPAL
wc accés 1 1,00 1,00
bany hab, prnl 1 1,00 1,00
3,00
E.03 - Pulsador blanc MARCA GEBERIT                             E7.1.09      u   
Subministrament i col·locació de pulsador blanc MARCA GEBERIT, sigma
blanc ref-. 115.766.SI.1
PLANTA HABITACIONS
wc petit 1 1,00 1,00
PLANTA PRINCIPAL
wc accés 1 1,00 1,00
bany hab. prnl 1 1,00 1,00
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E.04 - Lavabo ceràmic per encastar, rectangular, color blanc.   E7.1.10      u   
Subministrament i col·locació de moble amb aiguera integrada de Solid Surfa-
ce Acrilic suspès, model Beth de la marca Mapini, de 135x50 cm amb una ai-
guera de 90cm d'ample i 4 calaixos, 2 amb el frontal del moble i 2 interiors.
Referencia BEME140
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl 1 1,00 1,00
1,00
E.10 - Vater suspès de Catalano, model PREMIUM                  E7.1.11      u   
Lavabo suspès  marca Catalano model PREMIUM UP 100X47cm   cod.
110VPUP00
PLANTA PRNICIPAL
wc accés 1 1,00 1,00
1,00
E.12 - Aigüera de cuina d'acer inoxidable per encastar.         E7.1.12      u   
Subministrament i col·locació d'aigüera de cuina d'acer inoxidable FRANKE
PLANAR per encastar.
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
E.20 - Lavabo suspés Catalano, sèrie Zero                       E7.1.13      u   
Lavabo suspés marca Catalano serie ZERO 17SZE00 75x50 - cod. 17SZE00
PLANTA HABITACIONS
wc petit 1 1,00 1,00
1,00
E.22 - Lavabo ceràmic per encastar, color blanc                 E7.1.14      u   
Lavabo SURFEX marca ROCA per encastar rectangular Ref. #AW11... Inclou mo-
ble de fusta suspés amb taulell i tres calaixos inferiors de 80cm d'amplada.
130x50cm
PLANTA HABITACIONS
bany PH 1 1,00 1,00
1,00
E.24 - Plat de dutxa acrílic                                    E7.1.15      u   
Plat de dutxa acrilic, rectangular, color blanc, de HidroBox, serie NEO de
90x130cm.
PLANTA HABITACIONS
bany PH 1 1,00 1,00
1,00
E.27 - Aigüera de cuina d'acer inoxidable per encastar.         E7.1.16      u   
Aig?era de cuina d'acer inoxidable per encastar, per a la zona de la bugaderia.
PLANTA SOTERRANI
bugaderia 1 1,00 1,00
1,00
E7.2 GRIFERIA                                                        
E.05 - Aixeta monocomandament, per aigueres.                    E7.2.01      ut  
Aixeta monocomandament encastada, per a lavabo, marca TRES serie STUDY
EXCLUSIVE, acabat blanc mat Ref BMT 26220080BM
PLANTA HABITACIONS
wc petit 1 1,00 1,00
bany PH 1 1,00 1,00
PLANTA PRINCIPAL
wc accés 1 1,00 1,00
bany hab. prnl 2 1,00 2,00
5,00
E.07 - Aixeta termoestàtica per a dutxa                         E7.2.02      ut  
Aixeta termostàtica, amb braç ruixador per a dutxa. Complerta i instalada.
Marca TRES serie STUDY EXCLUSIVE, acabat blanc mat. Ref BM 20735201BM.
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl 1 1,00 1,00
1,00
E.08 - Desguàs lineal tipus canal d'acer inoxidable             E7.2.04      ut  
Desguàs lineal tipus canal d'acer inoxidable VIEGA ADVANTIX SHOWER CHAN-
NEL amb impermeabilització de dutxa.
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl 1 1,00 1,00
1,00
E.11 - Aixeta monocomandament, amb broc giratòri                E7.2.05      u   
Aixeta monomando, amb broc giratori de fosa, per a aigueres marca BLANCO
model FILO Reference 517178 acabat inox
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
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E.25 - Aixeta monocomandament dutxa                             E7.2.06      u   
Aixeta monocomandament de superficie per a dutxa, marca TRES serie STUDY
EXCLUSIVE, acabat cromat. Ref CRO 26116701.
PLANTA HABITACIONS
bany PA 1 1,00 1,00
1,00
E.28 - Aixeta monocomandament safreig                           E7.2.07      u   
Aixeta monomando, amb broc giratori de fosa, per a aigueres. marca TRES se-
rie STUDY EXCLUSIVE, acabat cromat. Ref CRO 26290401.
PLANTA SOTERRANI
bugaderia 1 1,00 1,00
1,00
E7.4 ENVIDRAMENTS                                                    
E.06 - Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix.                E7.4.01      ut  
Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix amb pintura de protecció, color plata,
per la seva cara posterior, fixat mecànicament al parament. Dimensions
75x130cm.
PLANTA PRINCIPAL
bany hab. prnl 1 1,00 1,00
1,00
E.26 - Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix.                E7.4.02      ut  
Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix amb pintura de protecció, cllor plata,
per la seva cara posterior, fixat mecànicament al parament. Dimensions
110x110cm.
PLANTA HABITACIONS
bany PH 1 1,00 1,00
1,00
E7.5 CUINA                                                           
E.13 - Nevera integrable                                        E7.5.03      ut  
Subministrament i instal·lació de frigorific iQ500 1 porta integrable 177 x 56
cm EAN: 4242003604472
KI81RAF30 MARCA SIEMENS. Totalment muntat, instal·lat, connexionat i com-
provat.
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
E.14 - Congelador integrable                                    E7.5.06      u   
Subministrament i instal·lació de congelador iQ500 1 porta integrable 177 x 56
cm EAN: 4242003696576 GI81NAE30 MARCA SIEMENS. Totalment muntat, ins-
tal·lat, connexionat i comprovat.
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
E.15 - Forn elèctric multifunció                                E7.5.07      u   
Forn multifunció, model SERIE 6, de 600 mm. d'amplada, referència
HBB43C350E, de la marca BOSCH.
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
E.16 - Microones integrable                                     E7.5.08      u   
Microones integrable, model SERIE 6, de 38cm d'altm, referència
HMT75M645, de la marca BOSCH.
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
E.17 - Placa d'inducció per a cuina                             E7.5.09      u   
Placa vitroceràmica, model SERIE 8, de 800mm d'amplada, ref. PKM875DP1D,
de la marca BOSCH.
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
E.18 - Campana extractora per a cuina                           E7.5.10      u   
Campana extractora Novy Pure-Line amb motor anexe 116x50cm Acabat Inox
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
E.19 - Rentavaixelles                                           E7.5.11      u   
Rentavaixelles integrable, model SERIE 6, de 600 mm. d'amplada, referència
SMI57M25EU, de la marca BOSCH.
PLANTA PRINCIPAL
cuina 1 1,00 1,00
1,00
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E7.6 IL·LUMINACIÓ                                                    
A.01 - Lluminària de sostre empotrada                           E7.6.01      u   
Subministrament de lluminària de sostre empotrada d'alumini injectat del
model FRESH de la marca FARO, amb làmpada LED 8W, 2700K.  referència
Ref. 02100501. Inclou transformador.
soterrani 1 11,000 11,000
11,00
A.02 - Lluminària LED amb carcassa                              E7.6.02      u   
Subministrament de lluminària  LED amb  carcassa de policarbonat de 120 cm
de longitud 12w/m 2700K.
sala de màquines 1 3,000 3,000
garatge 1 4,000 4,000
7,00
A.03 - Aplic de vidre                                           E7.6.03      u   
Subministrament de aplic de vidre de 19cm de diametre, model MOON de la
marca ACB-DAVIU, amb lampada G9 1x9w. refer?ncia P09691OP - 969/19
garatge 1 2,000 2,000
2,00
A.04 - Tira de LED                                              E7.6.04      ml  
Subministrament de tira de Led amb carcassa d'alumini anoditzat, i difusor
opal de 10x20mm amb tira de 12W/m 2700K.Inclou transformador.
porta garatge 1 1,500 1,500
cuina 1 5,500 5,500
bbq 1 1,830 1,830
distribuidor 1 3,060 3,060
1 3,880 3,880
accès 1 1,400 1,400
sala menjador 1 1,000
vestidor 4 0,860 3,440
rebost 1 0,960 0,960
estudi 1 3,960 3,960
escala 1 1,960 0,100 0,196
26,73
A.05 - Lluminària de sostre de superfície                       E7.6.05      U   
Subministrament de lluminària de sostre de superfície  del model RAY de la
marca WEVERDUCRE , amb làmpada LED de 8w 2700K, color gris referen-
cia146764L2 amb el complement referencia 911041g1
cuina 1 9,000 9,000
entrada 1 2,000 2,000
11,00
A.06 - Lluminària de superfície                                 E7.6.06      u   
Subministrament de lluminària de superfície d'alumini i difusor PMMA trans-
parent i opal model EBBA de la marca FARO amb lampada LED de 4W 2700K,
referència 42919
Inclou transformador.
terrassa 1 6,000 6,000
6,00
A.07 - Lluminària suspesa                                       E7.6.07      U   
Subministrament de lluminària suspesa del model RAY de  la marca WEVER-
DUCRE, amb làmpada LED de 8W 2700K, refer?ncia 207864L-2
hab. prnl 1 4,000 4,000
4,00
A.08 - Projector                                                E7.6.08      u   
Subministrament de Projector model X-BEAM de la marca WEVERDUCRE, amb
làmpada led de 16w 2700K referència 700254D4
vestidor 1 4,000 4,000
4,00
A.09 - Lluminària aplic                                         E7.6.09      U   
Subministrament de lluminària aplic del model RAY MINI de  la marca WEVER-
DUCRE, , color gris, referència 300220LO, amb làmpada PAR16 LED GU10 de
7W 2700K refrència 901228w2
bany prnl 1 2,000 2,000
2,00
A.10 - Lluminària de sostre empotrada                           E7.6.10      u   
Subministrament de lluminària de sostre empotrada d'alumini injectat del
model DEEPER IP 44 de  la marca WEVERDUCRE, amb làmpada LED 7W,
2700K.  referància Ref.152261W
banys 1 7,000 7,000
7,00
A.11 - Lluminària de superfície                                 E7.6.11      m   
Subministrament de lluminària de superfície model SPY-ON de la marca DEL-
TALIGHT, de color negre, amb làmpada LED de 16,8W 2700K, refer?ncia 414
361 21 921 B
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sala de jocs 1 12,000 12,000
12,00
A.12 - Linestra de LED                                          E7.6.12      ml  
Subministrament de linestra LED de 50 cm de longitud, de 7W i 2700K.Inclou
transformador.
bany PH 1 5,500 5,500
wc PH 1 0,600 0,600
6,10
A.13 - Lluminària aplic d'exterior                              E7.6.13      u   
Subministrament de lluminària aplic d'exterior del model BLAS de  la marca
WEVERDUCRE, color gris, referència 736187D4, amb l?mpada LED 8W 3000K.
entrada soterrani 1 3,000 3,000
3,00
Col·locació de lluminària                                       E7.6.14      u   
Col·locació e instal·ació de lluminària.
lluminària 1 58,00 58,00
58,00
Col·locació tira LED                                            E7.6.15      u   
Col·locació e instal·lació tira LED.
LED 1 10,00 10,00
10,00
E8 AJUDES                                                          
Ajudes de palateria per a habitatge                             E8.01        m²  
Partida alçada d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de la construcció de l'habitatge en general.
1 1,00
1,00
Ajudes de paleteria a aluminis                                  E8.02        pa  
Partida alçada d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució dels treballs d'aluminia.
1 1,00
1,00
Ajudes de paleteria a fusteria                                  E8.03        pa  
Partida alçada d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució dels treballs de fusteria.
1 1,00
1,00
Ajudes de paleteria a instal·lacions                            E8.04        pa  
Partida alçada d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica i il·luminació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en para-
ments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-
tubs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats
i buits de pas d'instal·lacions.
1 1,00
1,00
Ajudes de paleteria a serralleria                               E8.05        pa  
Partida alçada d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució dels treballs de serralleria.
1 1,00
1,00
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U URBANITZACIÓ                                                    
U1 PISCINA                                                         
U1.1 MOVIMENT DE TERRES                                              
Excavació rebaix terreny (no cohesiu)                           U1.1.01a     m³  
Excavació de terres a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb martell
pneumàtic, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. In-
clús refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'ex-
cavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Tot segons plànol de moviment de terres.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Pro-
jecte.
ZONA PISCINA
1 47,72 1,25 59,65
59,65
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions                    U1.1.01      m³  
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins
a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús trans-
port de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació i retirada dels materials excavats, inclús pp d'esgo-
tament d'aigues si cal.
PREVISIÓ INSTAL·LACIONS 1 15,00 0,45 0,45 3,04
3,04
Excavació de rases i pous (terreny no cohesiu)                  U1.1.02      m³  
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions,
en terreny no cohesiu, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de pro-
funditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a dife-
rència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del ma-
terial ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgota-
ments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el des-
munt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescrip-
cions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
PISICNA
pous 1 0,80 1,50 2,10 2,52
1 1,50 0,80 0,60 0,72
1 1,50 0,80 1,10 1,32
1 1,50 0,80 0,85 1,02
1 1,50 0,80 1,10 1,32
1 1,50 0,80 0,85 1,02
sabates 1 14,59 1,15 0,70 11,74
1 14,59 0,60 0,70 6,13
25,79
Excavació de vas de piscina (terreny no cohesiu)                U1.1.03      m³  
Excavació de terres a cel obert per a formació de vas de piscina de fins a máx.
2 m de profunditat, en terreny no cohesiu, amb mitjans mecànics, fins a acon-
seguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la
maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora
de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els in-
crements per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la sec-
ció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada
i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans
de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el Director d'Exe-
cució de l'obra.
PISICNA
1 30,18 0,65 19,62
19,62
Repàs i piconatge de caixa de paviment                          U1.1.05      m²  
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PN. Inclou aportació de terres provinents de l'obra per emplenar al costat de
les fonamentacions.
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SBG -Estesa de graves                                           U1.1.06      m³  
Formació d'emmacat de 20 cm d'espessor en caixa per base de solera, mit-
jançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
mixtes reciclades de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip ma-
nual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada (no inclosa
en aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids
a utilitzar en els feines de reblert i regat dels mateixos. La partida d'obra in-
clou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o ma-
terial provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en
cas de que es tracti de terres.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PISICNA
1 48,55 0,15 7,28
7,28
Transport de terres a instal·lació autoritzada de GR            U1.1.08      m³  
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un re-
corregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li cor-
respongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècni-
ques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris se-
güents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en roca: 25%
PISICNA
1 1,00 0,75 102,06 76,55
76,55
Transport de terres per acopi                                   U1.1.09      m³  
Transport de terres  per a reutilitzar a obra, amb mitjans mecànics i acopi i
emmagatzematge de les mateixes per a posterior utilització dins del mateix
àmbit de l'obra.Inclou temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li cor-
respongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècni-
ques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris se-
güents:
Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en roca: 25%
PISCINA
1 1,00 0,25 102,06 25,52
25,52
U1.2 FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ                                        
Capa de neteja i nivellament                                    U1.2.01      m³  
Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamenta-
ció, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/30, fabricat en central i aboca-
ment amb cubilot, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
SABATA CORREGUDA
1 14,59 1,15 0,10 1,68
1 14,59 0,60 0,10 0,88
2,56
Pou de formigó en massa                                         U1.2.06      m³  
Formació de pous de fonamentació, de formigó en massa, amb formigó
HM-20/B/20/I fabricat en central, i abocament amb  els mitjans necessaris, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S. Fins i tot p/p d'elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desen-
cofrant. Inclús p/p de compactació i curació del formigó.
POUS PISCINA
1 0,80 1,50 2,10 2,52
1 1,50 0,80 0,60 0,72
1 1,50 0,80 1,10 1,32
1 1,50 0,80 0,85 1,02
1 1,50 0,80 1,10 1,32
1 1,50 0,80 0,85 1,02
7,92
Sabates continues de formigó armat                              U1.2.07      m³  
Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada
en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i aboca-
ment amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 68 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració
de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i mun-
tatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, passa-tubs
i encofrat per a pas d'instal·lacions i armadures d'espera dels pilars o altres
elements.
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Pro-
jecte.
SABATES CORREGUDES
1 14,59 1,15 0,70 11,74
1 14,59 0,60 0,70 6,13
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17,87
U1.3 ESTRUCTURA                                                      
GLL - Vas piscina                                               U1.3.01      m²  
Formació de vas de piscina de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó
HA-30/F/12/IV, projectat per via humida, amb armadura formada per doble
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sense
juntes de dilatació. Inclús p/p d'obra civil composta d'encofrat perdut de fà-
brica de maó ceràmic buit de 29x14x7 cm, acabament de cantonades inte-
riors, verticals i horitzontals, en mitja canya, connectors, separadores, arma-
dures, cèrcols de rematada, formació de escales, reblert amb àrids de l'extra-
dós del mur i formació d'una base de 15 cm de gruix de separació entre el ter-
reny i el formigó de la solera.
Tot segons plànols piscina.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
VAS PISCINA
1 9,46 5,13 48,53
48,53
TMC - Tancament d'obra ceràmica resistent, g=14cm p/revestir    U.1.3.04     m²  
Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x10 cm, resistència a compressió 10 N/mm², rebuda
amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, reforçat amb armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi de
3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests para-
ments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara basti-
ments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
ESCALES TARIMA PISCINA
1 2,07 2,07
3 1,00 1,75 5,25
previsió tancaments 1 8,00 3,00 24,00
31,32
TBA - Tancament de bloc de formigó g=20cm                       U.1.3.05     m²  
Execució de muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó,
per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a gra-
nel, amb pilastres intermitjos i cèrcol de coronació, de formigó amb armadura
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5 kg/m². Inclús
p/p de minves i ruptures, lligadures, execució de trobades, enllaços entre mu-
ret i forjats i elements especials.
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
CONTORN PISCINA
3 5,11 1,86 28,51
3 9,46 1,86 52,79
81,30
BC - Encadellat ceràmic                                         U1.3.06      m²  
Encadellat ceràmic de 100x20x4cm. col·locat amb morter 1:4.
Formació de tauler ceràmic, mitjançant la disposició de peces ceràmiques en-
cadellades (súper maó), per revestir, 100x20x4 cm. Fins i tot p/p de replanteig
i tall de les peces, replè de les juntes amb morter de ciment, industrial, M-2,5
entre les peces de dos trams contigus i resolució d'encontres amb paraments
verticals.
ESCALA PISCINA
6 1,70 0,16 1,63
6 1,70 0,30 3,06
TARIMA
1 1,70 1,75 2,98
1 21,32 21,32
28,99
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U1.4 ACABATS                                                         
RPF - Subministrament revestiment de pedra natural flamejada    U1.4.08      m²  
Subministrament de peça d'acabat de pedra natural ARIVAL flamejada, per a
revestiment de vas de piscina, fixada al parament amb ciment cola. Inclús p/p
de talls i neteja final.
PISCINA
lateral interior escales 1 9,97 9,97
frontal interior vertical 1 4,64 4,64
frontal interior escales 1 4,76 4,76
lateral interior tarima 1 9,37 9,37
interior-escales 1 41,40 41,40
70,14
RPF - Col·locació revestiment de pedra natural flamejada        U1.4.09      m²  
Col·locació de peça d'acabat de pedra natural ARIVAL flamejada, per a reves-
timent de vas de piscina, fixada al parament amb ciment cola.  Inclús p/p de
talls i neteja final.
PISCINA
lateral interior escales 1 9,97 9,97
frontal interior vertical 1 4,64 4,64
frontal interior escales 1 4,76 4,76
lateral interior tarima 1 9,37 9,37
vas interior-escales 1 41,40 41,40
70,14
RPN - Subministrament revestiment  de pedra natural ranurada    U1.4.10      m²  
Subministrament de peça d'acabat de pedra natural ARIVAL ranurada, per a
revestiment de vas de piscina.
PISCINA
lateral exterior 1 9,00 1,65 14,85
14,85
RPN - Col·locació revestiment de pedra natural ranurada         U1.4.11      m²  
Col·locació de peça d'acabat de pedra natural ARIVAL ranurada, per a revesti-
ment de vas de piscina,
anclada a parament vertical amb estructura Sistema MASA® anclatje GR-ESP
lateral de 12mm de diametre, carga 40, encastar 90mm a mur de gero i 85mm
de mur a eix central d'anclatje de la pedra. Inclús p/p de talls i neteja final. In-
clou capa d'acabat amb una  pintura hidrofugant totalment incolora i mate en
dues capes, com Hydrorep i Filafob de de FILA® , de gran flexibilitat i adhe-
rència, permeable al vapor d'aigua, resistent a la formació de butllofes i bos-
ses, al esvoranc, als fongs i els raigs ultravioletes.
PISCINA
lateral exterior 1 9,00 1,65 14,85
14,85
Tracatament de protecció superficial pedra natural              U1.4.12      m²  
Tractament de nanocristalizació catalitzada mitjançant aplicació per aspersió
de silicats de liti, CONTROLL®INNERSEAL PLUS, i de silicats de potassi CON-
TROLL®TOPSEAL de la marca Ac-Ksol, sobre superfície de pedra neta i lliure
d'esquerdes o fissures, segons indicacions de fitxa tècnica. Aplicació realitza-
da per instal·lador homologat pel fabricant i segons indicacions de fitxa tècni-
ca.
piscina 1 70,14 70,14
70,14
U1.5 INSTAL·LACIONS                                                  
Accessoris piscina                                              U1.5.01      ut  
Subministra i col·locació d'accessoris per a la piscina composta de:
- 3ut. Boqueres d'impulsió de 1 1/2" orientables. Construides amb ABS d'acer
inoxidable per encolar sobre el pasamurs Ø50 de pn 10, degudament collart
sobre mur de formigó.
- 1ut. Boquera d'aspiració per netejafons, construida en ABS d'acer inoxidable
per encolar sobre els passamurs Ø50 mm pn 10, degudament collat sobre mur
de formigó.
- 1ut. Embornal de fons antiremolins. Construit en Cycolat d'acer inoxidable,
compost per reixa i aro Ø200, passamurs per formgió Ø63, degudament collat
sobre formigó de llosa.
- 3ut. Skimmers. Construits en Cycolat, model de boca ample amb comporta
flotant, clapeta amb regulació de cabdal i cistell recull fulles, tractat en les
parts que no queden soterrrades amb tractament UV.
Totalment instal·lat i en funcionament, i redimencionat si es necessari segons
piscina de projecte.
piscina 1 1,00 1,00
1,00
Circuit tancat de canonades de PVC                              U1.5.02      ut  
Subministra i col·locació circuit tancat de canonades de pvc al voltant de la
piscina i enllaç del filtre amb el grup motobomba, així com tot el necessari per
la connexió d'aquest amb els desaigues generals de la parcel·la.
1 1,00 1,00
1,00
Equip d'electròlisi salina                                      U1.5.03      ut  
Subministrament i instal·lació d'equip automàtic d'electròlisi salina de l'aigua.
Inclús regulador de PH, dipòsit de polietilè i canonades de connexió i carrega
de sal inicial. Totalment instal·lat i en funcionament.
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pisicna 1 1,00 1,00
1,00
Equip netejafons                                                U1.5.06      ut  
Subministre d'equip netejafons composat per:
- Netejafons flexo construit en polietilè acabat en acer inoxidable connexió de
1 1/2".
- Mànec telescòpic de 2,5 a 5 metres, construït en alumini.
- Mànec fixe de 2,5mtres contruït en alumini.
- Mànega autoflotant de 8 metres, construït en polietilè de color blau.
- Ràcor per mànega en acer inoxidable.
- Celebret amb suport de polietilè i malla de polièster.
- Respall de neteja curvilini de 45cm.
1 1,00 1,00
1,00
Panell de control per a il·luminació de piscina                 U1.5.08      ut  
Subministrament i instal·lació de panell de control per a projectors d'il·lumi-
nació led de piscina, amb comandament a distància, amb funció per a l'encès
i l'apagat, canvi de colors, seqüències, velocitat de les seqüències i temporit-
zació de l'apagat dels projectors. Totalment instal·lat i en funcionament.
1 1,00 1,00
1,00
Quadre elèctric per a il·luminació de piscina                   U1.5.10      ut  
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per a il·luminació de piscina,
amb transformador elèctric de 300 W i 230/12 V, per a l'alimentació de 3 focus,




Quadre elèctric piscina                                         U1.5.11      ut  
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de comandament i protecció
per piscina de volum 75 m³, amb caixa estanc, diferencial de alta sensibilitat,
arrencador, relè tèrmic de protecció de motor, selectors, rellotge programador
manual-automàtic, pilots de senyalització marxa-paro i ploms de protecció,
tot això cablejat i muntat interiorment i unit a motor sota tub d'acer. Inclou ca-
blejat de bomba a quarre i connexió d'una presa de terra de 0.16 agafada a
l'armat de la piscina. Inclús la connexió al subministrament de llum de la par-
cel·la. Totalment instal·lat i en funcionament.
1 1,00 1,00
1,00
U2 PARCEL·LA I JARDÍ                                               
U2.1 MOVIMENT DE TERRES                                              
Esbroçada i neteja del terreny                                  U2.1.01      m²  
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització:
petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix
de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 30cm. Inclús transport de
la maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense in-
cloure transport a l'abocador autoritzat. No inclou la tala d'arbres.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de
la DT.
PARCEL·LA 1 377,71 377,71
377,71
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions                    U2.1.02      m³  
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins
a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús trans-
port de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació i retirada dels materials excavats, inclús pp d'esgo-
tament d'aigues si cal.
INSTAL·LACIONS 1 45,00 0,45 0,45 9,11
9,11
Excavació de rases i pous (terreny no cohesiu)                  U2.1.03      m³  
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions
fins a una profunditat de 2 m, en terreny no cohesiu, amb mitjans mecànics,
fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús trans-
port de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de
terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a dife-
rència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del ma-
terial ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgota-
ments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el des-
munt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescrip-
cions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
MURS GARATGE 2 4,57 0,40 0,60 2,19
TERRASSA (hab. prnl) 1 7,69 0,40 0,60 1,85
1 7,54 0,40 0,60 1,81
MUR ENTRADA SOTERRANI 1 10,63 0,40 0,60 2,55
1 0,80 0,80 2,45 1,57
TANQUES LIMIT PARCEL·LA 1 35,63 0,40 0,60 8,55
1 28,65 0,40 0,60 6,88
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25,40
Excavació per rebaix del terreny (no cohesiu)                   U2.1.04      m³  
Excavació de terres a cel obert  de més de 2 m de profunditat, en terreny no
cohesiu, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indi-
cada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, formació de rampa pro-
visional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior
retirada, refinat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a dife-
rència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'ex-
cés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del ma-
terial ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgota-
ments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el des-
munt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols
s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescrip-
cions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
ENTRADA 1 36,01 0,25 9,00
RAMPA GARATGE 1 41,25 1,48 61,05
GESPA (zona reg) 1 116,19 0,70 81,33
TERRASSA (zona hab. prnl) 1 38,07 0,60 22,84
ENTRADA SOTERRANI 1 19,35 3,00 58,05
TANQUES LIMIT PARCEL·LA 1 60,00 0,60 36,00
268,27
Repàs i piconatge de caixa de paviment                          U2.1.08      m²  
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PN. Inclou aportació de terres provinents de l'obra per emplenar al costat de
les fonamentacions.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENTRADA 1 36,01 0,25 9,00
RAMPA GARATGE 1 41,25 1,48 61,05
TERRASSA 1 38,07 0,60 22,84
ENTRADA SOTERRANI 1 19,35 3,00 58,05
150,94
Rasa drenant                                                    U2.1.13      m   
Subministrament i muntatge de canonada soterrada de drenatge, amb una
pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, de tub ranu-
rat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL
8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre, segons UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM,
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix,
en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents. Inclús p/p de junts;
reblert lateral i superior fins a 100 cm per sobre de la generatriu superior del
tub amb grava filtrant sense classificar, tot això embolicat en un geotèxtil no
teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència
a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal
de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i
una massa superficial de 200 g/m² sense incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases per sobre de la grava filtrant. Totalment munta-
da, connexionada a la xarxa de sanejament i provada mitjançant les correspo-
nents proves de servei (incloses en aquest preu).
mur soterrani 1 15,00 15,00
15,00
U2.2 FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA                                       
U2.2.1 FONAMENTACIÓ                                                    
Capa de neteja i nivellament                                    U2.2.1.01    m³  
Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamenta-
ció, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i aboca-
ment amb cubilot, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
MURS GARATGE 2 4,57 0,40 0,10 0,37
TERRASSA (hab. prnl) 1 7,69 0,40 0,10 0,31
1 7,54 0,40 0,10 0,30
MURS ENTRADA SOTERRANI 1 10,63 0,40 0,10 0,43
1 0,80 0,80 2,45 1,57
TANQUES LIMIT PARCEL·LA 1 28,65 0,40 0,10 1,15
1 36,53 0,40 0,10 1,46
5,59
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U2.2.2 MURS DE CONTENCIÓ                                               
Mur de contenció, h<=3m, HA-25/B/20/IIa,cubilot (e=20)          U2.2.2.04    m³  
Formació de mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 20 cm, su-
perfície plana, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abo-
cament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproxi-
mada de 78 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntat-
ge de sistema d'encofrat, realitzat amb taulers de fusta de pi, amortitzables
en 4 usos. Inclús p/p de replanteig, elaboració i muntatge de la ferralla en el
lloc definitiu de la seva col·locació en obra, formació de juntes, separadors,
distanciadors per a encofrats, accessoris, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid
desencofrant i curació del formigó.
murs rampa garatge 2 5,27 1,40 14,76
14,76
Mur de contenció, h<=3m, HA-25/B/20/IIa, cubilot (e=25)         U2.2.2.05    m³  
Formació de mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, su-
perfície plana, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abo-
cament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproxi-
mada de 78 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntat-
ge de sistema d'encofrat, realitzat amb taulers de fusta de pi, amortitzables
en 4 usos. Inclús p/p de replanteig, elaboració i muntatge de la ferralla en el
lloc definitiu de la seva col·locació en obra, formació de juntes, separadors,
distanciadors per a encofrats, accessoris, elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid
desencofrant i curació del formigó.
mur entrada soterrani 1 7,80 0,25 3,00 5,85
1 2,00 0,25 3,00 1,50
7,35
Revestiment d'encofrat amb tauló de fusta p/mur vist            U2.2.2.07    m²  
Revestiment d'una cara d'encofrat amb taulons de fusta de pi sense nusos de
15cm d’ample i llargada variable, a testa i amb bisell mínim i polits, inclou
l’aplicació de desencofrant específic per a fusta. Inclou neteja de la superfície
per aconseguir un acabat de formigó vist
mur rampa garatge 1 4,40 1,40 6,16
mur entrada soterrani 1 9,80 3,00 29,40
35,56
U2.2.3 ESTRUCTURA                                                      
Escala de formigó armat vist                                    U2.2.3.01    m²  
Formació d'escala de formigó vist, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó
armat, realitzada amb 16 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó de la petja i contra-
pejta dels graons; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat
vist amb textura llisa, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de
pi, amortitzables en 10 usos, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol
ús amb una de les seves cares plastificada tipus fenolic; Lliscat manual de la
petja amb capa d'enduriment de pols de quars. Inclús p/p de replanteig, ela-
boració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial
i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, separadors, ele-
ments de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de
l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per enduriment de
formigons amb acabat vist.
MUR ENTRADA SOTERRANI 1 3,08 2,05 6,31
6,31
SFA15 - Solera de formigó armat g=15cm                          U2.2.3.06    m²  
Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense tractament de
la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest
preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó,
estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de cons-
trucció i col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, al
voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a
l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exte-
riors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'ins-
tal·lacions executades sota la solera; i curació del formigó. Amb acabat es-
combrat.
rampa garatge 1 41,20 41,20
vorera entrada 1 3,91 3,91
45,11
SFA15 - Solera de Formigó armat g=15cm                          U2.2.3.07    m²  
Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense tractament de
la seva superfície; recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest
preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó,
estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de cons-
trucció i col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, al
voltant de qualsevol element que interrompi la sola, com pilars i murs, per a
l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels elements exte-
riors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'ins-
tal·lacions executades sota la solera; i curació del formigó.Amb acabat remoli-
nat mecànic.
entrada 1 31,20 31,20
terrassa (hab. prnl) 1 38,07 38,07
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entrada soterrani 1 3,50 3,50
72,77
U2.3 ENVOLVENT                                                       
U2.3.2 TANCAMENTS                                                      
Armari per comptadors                                           U2.3.2.01    Ut  
Formació de fornícula de 220x200x50 cm, de fàbrica de maó ceràmic buit (tot-
xana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment confeccionat en
obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en
sacs, per a allotjament d'instal·lacions. Inclús fonamentació de formigó en
massa HM-20/B/20/I, passatubs, tancament superior mitjançant tauler cerà-
mic, arrebossat interior i exterior amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs, i
rebut de marcs i portes (
inclosos en aquest preu).
ARMARI COMPTADORS 1 1,00 1,00
1,00
TBA30 - Tancament de bloc de formigó g=30cm                     U2.3.2.10    m²  
Execució de mur  de 30 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó,
llis estàndard color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), per revestir, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra,
amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:5, subministrat en sacs,
amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en
"U" en formació de cèrcols perimetrals i llindes, amb peça de coronament en-
rasada. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, minves i ruptures, lliga-
dures, execució d'estintolaments, brancals i queixals, en taller industrial i
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra i neteja.
TANQUES LIMIT PARCEL·LA 1 35,63 1,00 35,63
1 27,16 1,00 27,16
62,79
Cornonament mur                                                 U2.3.2.11    m²  
Coronació de mur amb peça de bloc de formigó de 40x20x5
tanques limit parcel·la 1 35,63 0,20 7,13
1 27,16 0,20 5,43
12,56
Formació mitja canya per rebre tub drenant                      U2.3.2.12    m   
Formació de mitja canya, en morter de ciment, per a rebre tub de drenatge.
permimetre mur soterrani 1 15,00 15,00
15,00
U2.4 IMPERMEABILITZACIÓ I  AILLAMENT                                  
U2.4.2 IMPERMEABILITZACIÓ                                              
LBM - Membrana de làmina de betum asfaltic modificat            U2.4.2.02    m²  
Formació d'impermeabilització mitjançant làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit
de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida amb bufador..
Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície, cavalcaments i bandes de
reforç en la coronació i en el lliurament al peu del mur en la seva trobada amb
la fonamentació.
perimetre soterrani 1 15,00 0,50 7,50
7,50
U2.5 ACABATS                                                         
U2.5.1 REVESTIMENTS                                                    
ARR - Arrebossat continu morter de ciment                       U2.5.1.03    m²  
Formació en façanes i tancaments, de capa base de 15 mm d'espessor, per a
revestiments continus bicapa, amb esquerdejat de morter industrial per a ar-
rebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color gris, compost per ci-
ment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius, acabat rugós, im-
permeable a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó
ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc de termoargila. Inclús p/p de prepara-
ció de la superfície suport, formació de junts, racons, mestres, arestes, quei-
xals, brancals i llindes i acabats en les trobades amb paraments, revesti-
ments o altres elements rebuts en la seva superfície.
tanca nord 1 82,13 82,13
82,13
RPN - Subministrament revestiment pedra natural ranurada        U2.5.1.10    m²  
Subministrament de peça d'acabat de pedra natural ARIVAL ranurada, per a
revestiment de vas de piscina, fixada al parament amb ciment cola. Inclús p/p
de talls i neteja final.
mur entrada soterrani 1 7,80 3,00 23,40
1 2,00 3,00 6,00
29,40
RPN - Col·locació revestiment pedra natural ranurada            U2.5.1.11    m²  
Col·locació de peça d'acabat de pedra natural ARIVAL ranurada, per a revesti-
ment de vas de piscina, fixada al parament amb ciment cola. Inclús p/p de
talls i neteja final.
mur entrada soterrani 1 7,80 3,00 23,40
1 2,00 3,00 6,00
29,40
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U2.5.2 PAVIMENTS                                                       
TF - Travesses de fusta de pi                                   U2.5.2.08    m   
Subministrament i col·locació de travesses de fusta de pi tractada per a exte-
rior a l'autoclau, encastades al terreny per a formació d'escales. L'espai de
separació entre línies és reomplirar amb terra vegetal adobada i plantada amb
un gruix mínim de 20cm.
ESCALES PISCINA 1 7,00 7,00
7,00
TSC - Terra de sauló compactat.                                 U2.5.2.09    m²  
Estabilització de camins i senderes, mitjançant aportació de una capa super-
ficial de 15 cm de gruix, acabat compacte, de barreja de sorra seleccionada,
calç hidràulica natural i aigua (sauló compactat), estesa i anivellada sobre la
superfície suport prèviament preparada, i posterior compactació amb mitjans
mecànics fins a aconseguir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no
inclòs en aquest preu). Inclús preparació de la superfície mitjançant desbros-
sament de la terra vegetal, i retirada i càrrega a camió de les restes i deixalles,
inclourent transport a abocador autoritzat.
CONTINUACIÓ ENTRADA 1 79,76 79,76
79,76
Capa de grava de palet de riera                                 U2.5.2.11    m²  
Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir.
pati interior 1 11,90 11,90
11,90
U2.5.4 SERRALLERIA                                                     
SB.01 - Porta d'accés al garatge                                U2.5.4.01    Ut  
Porta corredissa amb guia inferior formada per subestructura de tubulars
6.6.1 i revestiment fixat de xapa d'alumini.
Acabats: Xapa d'alumini: Revestiment exterior de safates d'alumini extruides
tipus Falkit d'Alustock, model media ondina (103347) acabades amb lacat tex-
turitzat color a definir. Fixades mecànicament a encadellat de la safata i amb
adhesiu de formulació específica. Revestiment interior de xapa llisa d'alumini
fixada mecànicamen a la subestructura d'acer.
Tot segons plànols de serralleria d'urbanització.
porta accès garatge 1 1,00 1,00
1,00
SB.02 - Porta tanca accés habitatge                             U2.5.4.02    Ut  
Conjunt formar per:
a. Frontal de tancament de armari comptadors, amb dues fixos i dues portes
batents. Format per subestrutura de tubulars 6.6.1 i revestiment forntal de xa-
pa d'alumini.
b. Tanca fixa formada per subestrutura de tubulars 6.6.1 i revestiment de xapa
d'alumini.
c. Porta batent formada per subestrutura de tubulars 6.6.1 i revestiment de
xapa d'alumini.
Acabats: Xapa d'alumini: Revestiment exterior de safates d'alumini extruides
tipus Falkit d'Alustock, model mini ondina (103346) acabades amb lacat textu-
ritzat color a definir. Fixades mecànicament a encadellat de la safata i amb
adhesiu de formulació específica.
Tot segons plànols de serralleria d'urbanització.
Porta entrada 1 1,00 1,00
1,00
SB.03 - Barana                                                  U2.5.4.03    u   
Barana metàl·lica formada per un passamà 50.5mm d'acer de 5mm  de gruix i
50mm d'ample i perfils rodons massissos 10mm de diàmetre col·locats cada
100mm.
Acabats: 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat d'esmalt de po-
liuretà de 2 components, color a escollir.
Barana 1 1,00 1,00
1,00
Canal aco amb reixa de fundició (amplada=30cm)                  U2.5.4.04    m   
Subministrament i col·locació a peu de mur de canaleta prefabricada tipus
ACO, amb reixeta passarel·la de fundició de 300mm d'ample, amb una pen-
dent mínima del 5%, un pendent màxim del 14% i un embornal de 110 mm de
diàmetre mínim cada 25 m² de mur, per a la recollida de l'aigua filtrada en els
murs parcialment estancs, amb grau mínim d'impermeabilitat 1, segons DB
HS 1 Protecció enfront a la humitat (CTE) i posterior evacuació fins a la xarxa
de sanejament de l'edifici. Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces espe-
cials, material auxiliar i elements de subjecció. Totalment muntada, connexio-
nada a la xarxa general de desguàs i provada.
porta garatge 1 9,20 9,20
9,20
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Canal aco amb reixa de fundició (amplada=15cm)                  U2.5.4.05    m   
Subministrament i col·locació a peu de mur de canaleta prefabricada tipus
ACO, amb reixeta passarel·la de fundició de 150mm d'ample, amb una pen-
dent mínima del 5%, un pendent màxim del 14% i un embornal de 110 mm de
diàmetre mínim cada 25 m² de mur, per a la recollida de l'aigua filtrada en els
murs parcialment estancs, amb grau mínim d'impermeabilitat 1, segons DB
HS 1 Protecció enfront a la humitat (CTE) i posterior evacuació fins a la xarxa
de sanejament de l'edifici. Inclús p/p d'accessoris de muntatge, peces espe-
cials, material auxiliar i elements de subjecció. Totalment muntada, connexio-
nada a la xarxa general de desguàs i provada.
entrada porta soterrani 1 1,50 1,50
1,50
MEN - Tanca malla electrosoldada modular                        U2.5.4.06    m   
Formació de tancament de parcel·la mitjançant panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x50 mm de passada de malla, reduït a 50x50 mm
en les zones de plec, i 5 mm de diàmetre, de 2,50x1,00 m, acabat galvanitzat i
pals de perfil buit de secció rectangular, de 60x40x2 mm, cargolaments sobre
murets de fàbrica formigó. Fins i tot p/p d'elements de subjecció dels panells
als pals metàl·lics i accessoris.
tanca oest 1 28,32 28,32
tanca sud 1 35,29 35,29
tanca est 1 8,36 8,36
71,97
U2.5.5 ENJARDINAMENT                                                   
GSP - Plantació de gespa                                        U2.5.5.01    m²  
Subministrament i instal·lació de pa d'herba, en rotlle, (gespa). Inclús p/p de
preparació del terreny, aportació de terres i primer reg.
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
gespa 1 115,20 115,20
1 116,62 116,62
231,82
TVP -Terra vegetal plantada                                     U2.5.5.06    m²  
Aportació de terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada en sacs i
estesa amb mitjans manuals, mitjançant pala, aixada i rasclet, en capes de
gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents. Inclús p/p de per-
filat del terreny, senyalització i protecció.
jardinera entrada 1 4,75 4,75
4,75
U3 INSTAL·LACIONS JARDÍ                                            
U3.6 REG AUTOMÀTIC                                                   
Xarxa de reg automàtic                                          U3.6.01      u   
Subministrament i instal·lació de xarxa de reg automàtic. Inclús accessoris de
connexió a la canonada d'abastiment i distribució. Totalment muntat, conne-
xionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents pro-
ves de servei (incloses en aquest preu).
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
zona jardí 1 1,00 1,00
zona hort 1 1,00 1,00
2,00
U4 AJUDES                                                          
Ajudes de paleteria per a urbanització parcel·la                U4.01            
Partida alçada d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució dels treballs d'urbanització de la parcel·la.
1,00
Ajuda de paleteria a fusteria                                   U4.02            
Partida alçada d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució dels treballs de fusteria.
1,00
Ajuda de paleteria a instal·lacions                             U4.03            
Partida alçada d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica i il·luminació.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en para-
ments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passa-
tubs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats
i buits de pas d'instal·lacions.
1,00
Ajuda de paleteria a serralleria                                U4.04            
Partida alçada d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució dels treballs de serralleria.
1,00
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A ALTRES                                                          
A1 TREBALLS PREVIS                                                 
Armari per escomesa provisional d'aigua                         A1.1         ut  
Subministre i construció d'armari o arqueta per a comptador provisional d'ai-
gua, amb col.locació de comptador, connexió a la xarxa i claus de pas total-
ment instal.lada. Inclou tramitació amb companyia i contractació de subminis-
trament provisional d'aigua per a obres. (preu susceptible de modificacions
segons companyia. Es facturarà.
1 1,00 1,00
1,00
Escomesa provisional d'aigua                                    A1.2         pa  
Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la com-
panyia, corresponent al punt de connexio (escomesa) de la instal·lació d'aïgua
sanitaria. Inclou previsió econòmica pel pagament de les taxes de companyia,
que es justificaran a la propietat i a la direcció facultatia, i la realització per
part del contractista de les gestions amb l'empresa subministradora.
1 1,00 1,00
1,00
Armari per escomesa provisional elèctrica                       A1.3         ut  
Subministre i instal.lació d'armari elèctric per a obres, comprenent, armari ho-
mologat per cia, amb mecanismes, quadres, commutadors, proteccions, etc,
per a provisional d'obres, inclòs connexió a obra. Inclou tramitació amb com-
panyia i contractació de subministrament provisional d'electricitat per a
obres, i  connexió a línea existent.
1 1,00 1,00
1,00
Escomesa provisional elèctrica                                  A1.4         pa  
Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la com-
panyia, corresponent al punt de connexio (escomesa) de la instal·lació de baixa
tensió. Inclou previsió econòmica pel pagament de les taxes de companyia,
que es justificaran a la propietat i a la direcció facultatia, i la realització per
part del contractista de les gestions amb l'empresa subministradora.
1 1,00 1,00
1,00
Escomesa de telèfon                                             A1.5         pa  
Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la com-
panyia, corresponent al punt de connexio (escomesa) de la instal·lació de tele-
fonia. Inclou previsió econòmica pel pagament de les taxes de companyia, que
es justificaran a la propietat i a la direcció facultatia, i la realització per part
del contractista de les gestions amb l'empresa subministradora.
1 1,00 1,00
1,00
Connexió de servei general de sanejament                        A1.6         u   
Subministrament i muntatge de connexió de servei general de sanejament, per
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb
una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials,
formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vi-
brant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior
de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús
demolició i aixecat del ferm existent i posterior reposició amb formigó en
massa HM-20/P/20/I, incloent l'excavació prèvia de la rasa, el posterior reblert
principal de la mateixa i la seva connexió amb la xarxa general de sanejament.
Totalment muntada, connexionada i provada mitjançant les corresponents pro-
ves de servei (incloses en aquest preu)
1 1,00 1,00
1,00
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AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTAL
A2 SEGURETAT I SALUT                                               
Previsió per a seguretat i salut en l'obra                      A2.1         pa  




A3 CONTROL DE QUALITAT                                             
Previsió per al control de qualitat                             A3.1         u   
Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tèc-
nica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent. Inclús
lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, manteniment en




A4 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
Previsió per a neteja final de l'obra                           A4.1         pa  
Neteja final de l'obra, habitatge i parcel·la, incloent els treballs d'eliminació de
la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i
desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, elimi-
nació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements,
recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'o-




Trasllat residus obra a abocador i taxes                        A4.2         pa  
1 1,00 1,00
1,00
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